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MEMORIA

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



PROXECTO DE:

OBRAS DE INVESTIMENTO NO CONCELLO DE TORDOIA
(CAMINO PONTEPEDRA A COOPERATIVAE OUTRO)

(TORDOIA - A CORUNA)

.- ANTECEDENTES

Redactase o presente Proxecto a peticion do Excmo. Concello de TORDOIA, coa
finalidade de presentar ante os Organismos Competentes 6 obxecto de solicitar as oportunas
subvencions que lle permitan executar as obras a maior brevidade posible.

I.-DESCRIPCION DAS OBRAS E XUSTIFICACION DA SOLUCION
ADOPTADA

1.- CAMINO DE PONTEPEDRA A COOPERATIVA .- Dividido en dous treitos de 255x7,00 e
60x4,00 m., preténdese no primeiro a stia pavimentacién con vinte centimetros de zahorra,
quince de grava e posterior friple tratamento asfaltico, previa execucion de movemento de
terras necesario para unificar a rasante e no segundo treito preténdese a mellora da capa de
rodaxe con tratamento asféltico superficial e rego de selado a toda a plataforma, previa
reparacion de baches e perfilado de mordentes con grava e tratamento asfaltico semiprofundo.

Finalmente contémplase a apertura de gabias e limpeza de salvagabias para o
correcto drenaxe lonxitudinal e transversal e a sinalizacién vertical con colocacion de dias
sinais de Stop.

2 - SENDA PEONIL DENDE DP 8401 (PONTEPEDRA) A PISCINA MUNICIPAL .- Preténdese
a construcién dunha senda peonil para seguridade vial de 450 m. de lonxitude e 2,00 m. de
ancho, con bordo de formigén, dez centimetros de zahorra e dez de formigén, incluso mallazo
e xuntas de dilatacion, previa execucion de movemento de terras necesario.




Previo a construcion de senda contémplase a canalizacién de 26 m. de tuberia de
PVC de 160 mm. de didmetro e execucion de 13 arquetas con sumidoiro para recollida de
augas pluviais e canalizacién de tubo de polipropileno verde para iluminacion publica, previa
escavacion de zanxa e posterior recheo compactado da mesma.

Nos planos, cadros de medicions e presupostos especificanse las unidades de obra a
realizar, asi como as dotacions de drido e ligantes dos tratamentos asfalticos.

En funcion das necesidades e pretensiéns municipais, dispofiibilidades orzamentarias,
estado das obras e resposta de actuacions similares na zona considérase cas unidades
presupostadas representan a solucion mais acorde co fin a acadar.

lll.- CONDICIONS DOS MATERIAIS

O Prego prescribe as condicions que han de cumprir os materiais. Cando para a sUa
descricion se utilicen marcas comerciais, enténdese que poden ser substituidas, en todo caso,
por outras de caracteristicas semellantes ou superiores, ainda que non figure asi na descricién
incluida nalgin dos apartados deste Proxecto.

IV.- NORMAS CONSTRUCTIVAS
Esixiranse as normas construtivas que aparecen no Prego de Condicions, ademais

das incluidas nas normas de caracter xeral vixentes.

Nos prezos unitarios entenderanse incluidos os medios auxiliares, ferramentas e
dispositivos necesarios para a completa terminacion da obra.

As unidades de obra deben estar totalmente terminadas ainda que algins elementos
non aparezan taxativamente determinados nos Cadros de Prezos e Presupostos.

V.- PREZOS

O calculo dos prezos das distintas unidades de obra realizase considerando costos
directos e indirectos precisos para a sta execucion.

Os prezos nomeados en letra no apartado de Cadro de Prezos, coa rebaixa que
resulte na subasta ou concurso, son 0s que serven de base 6 contrato, e o contratista non
podera reclamar que se introduza modificacion algunha neles baixo ningln pretexto de error ou
omision.

Nos custes da mao de obra e rendementos tense en conta o determinado no vixente
Convenio da Construcién da Provincia.

Os custes dos materiais son os habituais da zona.



VI.- PRAZO DE EXECUCION

Dadas as caracteristicas das obras considérase necesario e suficiente un prazo de
SEIS (6) meses para a correcta terminacion das mesmas.

VIl.- CLASIFICACION DO CONTRATISTA

Dado que o Presuposto da obra & inferior a 500.000,00 Euros, non & precisa a
esixencia de clasificacion para licitar & obra.

Non obstante indicase que a clasificacion que corresponde o presente Proxecto é:
Grupo G, Subgrupo 6, Categoria 1.

VIil.- DISPONIBILIDADE DOS TERREOS

As obras obxecto do presente Proxecto contan cos terreos necesarios postos a
disposicion polo Concello.

IX.- REVISION DE PREZOS

De acordo disposto no Artigo 89 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de
novembro, a revision de prezos tera lugar cando se tefia executado polo menos o 20 por 100
do seu importe e houbese transcorrido un ano dende a formalizacion do contrato. Dado que o
prazo de execucion previsto para a execucién da obra é de 6 meses, considérase que non
procede a revision de prezos para este proxecto.

X.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE

Tal e como se indica no Anexo 2, incliese no presente proxecto un Estudio Basico de
Seguridade e Saude nas Obras de Construcion, xustificando a stia aplicacion en base aos
seguintes condicionantes:

e O presuposto de execucion por contrata incluido no proxecto é inferior a 450.759,08 €
(75.000.000 pesetas).

] En ningtin momento se empregan mais de 20 traballadores simultaneamente.

e O volume de man de obra sumando todas as partidas incluidas na descomposicion de
prezos alcanza a cantidade de 100 dias de traballo (800,30 h.)

e O proxecto non se refire a obras de tuneles, galerias, conduciéns soterradas nin
presas.

Por tanto non é necesario o Estudio de Seguridade e Saude, sendo necesario 0
Estudio Basico de Seguridade e Salide segundo o indicado no apartado 2) Artigo 4 do Real
Decreto 1627/1997, de 24 de outubro.



XI.- CUMPRIMENTO NORMATIVA ACCESIBILIDADE

O presente Proxecto cumpre coa normativa de accesibilidade vixente e que se

relaciona a continuacion:

Lei 10/2014, do 3 de decembro de accesibilidade de Galicia.

Lei 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidade e supresion de barreiras de Galicia,
derogada con caracter xeral (agas o establecido no paragrafo primeiro do apartado
1 do artigo 40 e no apartado 1 do artigo 44 de dita Lei), pola Lei 10/2014, de 3 de
decembro, de accesibilidade de Galicia.

Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de
desenvolvemento e execucion da Lei de accesibilidade e supresion de barreiras na
Comunidade Auténoma de Galicia

Orden VIV/561/2010, de 1 de febreiro, por la que se desenvolve o documento
técnico de condiciéns basicas de accesibilidade e non discriminacion para o acceso
e utilizacién dos espazos publicos urbanizados.

Xil.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

Faise mencién expresa de que o presente Proxecto refirese a obra completa e por

tanto susceptible de utilizacion ou aproveitamento separado e constitie unha unidade
funcional, sen prexuizo de ulteriores ampliacions de que poida ser obxecto, e comprende todos
e cada un dos elementos precisos para la utilizacion da obra.

Xlll.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA O PRESENTE PROXECTO

- MEMORIA.
ANEXOS

- PLANOS.

- PREGO DE CONDICIONS.

- PRESUPOSTO.
MEDICIONS
CADRO DE PREZOS N° 1
CADRO DE PREZOS N° 2
PRESUPOSTO

XIV.- PRESUPOSTO

Ascende o Presuposto Base de Licitacion (Sen IVE) a cantidade de CINCUENTA E

SETE MIL TRESCENTOS TRINTA E CATRO EUROS con SETENTA E DOUS CENTIMOS
(57.334,72.- €).

Ascende o Presuposto Total (IVE incluido) a cantidade de SESENTA E NOVE MIL

TRESCENTOS SETENTA E CINCO EUROS con UN CENTIMO (69.375,01.- €).

TORDOIA, decembro 2016

Asdo: Jilio C. Rojo Martinez.



ANEXOS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



~ ANEXO N° 1
XUSTIFICACION DE PREZOS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



PREZOS UNITARIOS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



PREZOS UNITARIOS - MAN DE OBRA

OBRAS DE INVESTIMENTO NO CONCELLO DE TORDOIA (PONTEPEDRA A COUFERATIVA E OUTRO)

Rep.:

II6Vos

Cédigo ud Descripcion

Prezo €

OE H. Encargado de 0bra. .......oeiereieimememessiisismsnsiiisiessninsssaas
001 H. DD BTEF A, cissriasssimiaimnass s oo woE A Fe A SR R R o g ame e nmn
OPO H. Peon Ordinano:. «aminisivnssims e i

14,92
13,42
12,51

ESTUDIO TECNICO GALLEGQ, S.A

Paxina

1



PREZOS UNITARIOS - MATERIAIS

OBRAS DE INVESTIMENTO NO GONCELLO DE TORDOIA (PONTEPEDRA A COOPERATIVA E OUTRO) Ref::  00TDI6Y06
Cadigo ud Descripcion Prezo €
PA M3 ATBA. oo i A SR A T 15,13
PACERO Kg Y Ne= )| (o TSRO 0,69
PAFH Tm Arido fino formigon.......c.ovcciiiiiniiciiriinaessinseassaeenanes 7,10
PALQ PP Alguiler elementos de blindaxe............c.cccociiiicnne 2,69
PAPR M3 Arido para recheo. ........cccooieiiriniiiiiinis i 5,17
PBH Ml Bordo de formigon. ........ccccovummeiinimisessisinineas 4,36
PCV Kg ClaVAZON s mmsmrngmnmmmssmanmsnassiasassssrsensinsnse s L s ua ohs 0,20
PDN Kg 110 T= 211 ¢= PR OO 3,22
PECR2 Tm EMUISION ECR2. .ovvereeveereceeeecreciiiaesaesessesesaessesasasenranasaces 297,86
PG M3 GTAVA. vevvieiieeieiiaisassnssseasessasessassmeassnsnnsasseessnasasassssasnessasanss 7,87
PGV M3 L€ 7= 1711 = VPP 12,90
PHM20 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland ...........ccccouinaenn. 62,90
PJUNTA Mi Xunta dilatacion. ........ccociirmirmemmmmnrenenemrenssrsnsasses 3,22
PMCH MI Mecha. ... s s 0,21
PME M3 Madeira de encofrado. ........coeeeeieerrrmmmnnernnsneeeenns 94,60
PPA250 Tm Cemento PA-250. ....cccciviiiimiimnmiimiiiisaeans 89,14
PPS ud Cobados, reducCions @ pezas €SP.......ccccvurireriannees 0,34
PPVC160 MI Tubo PVC 160 mm, a pe de obra. ........ccccconvuvurnnens 5,00
PRF ud Reixa fundicion 400x400mm C250........ccccevivvanen 36,51
PSA ud Tubos e material para reposiCion ..........ccocverieinicniciicinens 0,33
PSTOP ud Sinal de STOP, i/parafuxeria. .......ccccccviiincriinnennees 95,55
PTPP90 Ml Tubo polipropileno 90 Mm. ......cccocieiiiiiinniinnieenenene 1,89
PVER M3 Canon de vVertedOirO .......cceuerrrerremnsrarrerrmmsereeenmeassineaunassns 0,29
PZ M3 Zahorra de canteira. ..........ccovveiiivineninieinenaisnnaesens 6,77
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PREZOS UNITARIOS - MAQUINARIA
OBRAS DE INVESTIMENTO NO CONCELLO DE TORDOIA (PONTEPEDRA A COOPERATIVA E OUTRO)

Ref.:

HTDI6V06

Cadigo

Ud

Descripcion

Prezo €

MAE12
MAE14
MAGUJA
MBARREDO
MBZER
MC12

MCH

MCIST
MCOMP
MCRL
MDUMPER
MMARTILLO
MMOTO
MORG

MPN
MRETRO
MSIERRAD
MVIBRO

rrIrrrIzrxrx I I T T I I

Apisoadora estatica 8-12 T......ccccviviireiinniiiinin i
Apisoadora estatica 12-14 T......ccccviinrivinnririinrrreriien s
Vibrador agulla...........ccooremeiiiiiee
| 512125525 (o] 1= OSSO .

Bulldozer......cccceevuaes

Camion basculante 12 T ....ccocceeeriiiniisinie s sesasssnens
Camion formigoneira 4.500 l.......ocoevieiiviecnininnnnnns
Camion CISterna ., vum st s
COMPIESOr MOVl ..erveieieeereerssisnesnsmrsnsisesssseessnsaessssnsses
Camidn regador RGante. . ususuiis s ismnsmmmsrinesss
Camidn:dumper 15 Tk saasrmniniinsisammin s
Martelo rompedor. .....e e eeee e
Motoniveladora. ....ccomammimniiiniiisiiaimmissmassimsssssssssss
Pala;slonigas, ... smmsmniimmsimmsiniinis i
Pala S/NEUMALICOS. ...ecveeirrecaeeiririrnsaecrsseneseeeseassesseesananes
Refroestavador: i cimimmimmisEasisa i

Serra de disco................

Compact. vibrador autopropulsado..........cccvceeniinieiiininneans

21,32
24,08

2,06
10,32
42,65
20,64
27,52
22,01
13,76
22,01
26,15

3,79
23,73
37,84
31,65
30,96

6,88
20,64
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PREZOS DESCOMPOSTOS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref:: 00TD16V06

Caédigo Cantidade Ud Descripcién Prezo €  Subtotal € Importe €
CAPITULO 01. CAMINO PONTEPEDRA A COOPERATIVA
TRANSITO M3 Escavacion en transito.
Escavacion da explanacion e préstamos en terreo de trénsito e rochas brandas,
incluido carga e transporte a vertedoiro ou lugar de emprego e refino das
superficies desmontadas.
OE 0,0058 H. Encargado de obra. 14,92 0,09
OPO 0,0254 H. Peo6n Ordinario. 12,51 0,32
MBZER 0,0115 H. Bulldozer. 42,65 0,49
MPN 0,0173 H. Pala s/neumaticos. 31,65 0,55
MDUMPER 0,0519 H. Camion dumper 15 Tm. 26,15 1,36
Man de obra............covveieieeiiniiinciie e esns 0,40
MaquUINaria .....cccccev i 2,40
Suma da partida .......ccccciviiiieiiiiiininarnanes 2,81
Costes indirectos............... 6,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ....cccovivcrinirscnnarisnnassaees 2,98
TIERRAS M3 Escavacion en terras
Escavacion da explanacion e préstamos en terreo de frouxo a compacto, incluido
carga e transporte a vertedoiro ou lugar de emprego e refino e compactacion das
superficies desmontadas.
OE 0,0023 H. Encargado de obra. 14,92 0,03
OPO 0,0180 H. Pedn Ordinario. 12,51 0,23
MBZER 0,0045 H. Bulldozer. 42,65 0,19
MPN 0,0045 H. Pala s/neumaticos. 31,65 0,14
MDUMPER 0,0135 H. Camién dumper 15 Tm. 26,15 0,35
MVIBRO 0,0034 H. Compact. vibrador autopropulsado 20,64 0,07
Man de obra.........ccccmiieiniiieneeeeseaand 0,26
MaQUINATIA ......eeeeeeiieire s seeseesrrnee e eeed 0,76
Suma da partida ........eeeeieeiieiiiiiiiniiniinnened 1,01
Costes indirectos............... 6,00% 0,06
TOTAL PARTIDA .....ccveemrnnrinssrenernssananes 1,07
CUNETA Ml Apertura de gabias.
Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha, formacion de beiravias,
incluso aporte terras se fora necesario e perfilado de taludes por ambas marxes
con retirada de sobrantes a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.
OE 0,0024 H. Encargado de obra. 14,92 0,04
001 0,0240 H. Oficial 12, 13,42 0,32
OPO 0,0384 H. Peon Ordinario. 12,51 0,48
MRETRO 0,0096 H. Retroescavadora. 30,96 0,30
MC12 0,0192 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 0,40
MCOMP 0,0024 H. Compresor movil. 13,76 0,03
MMOTO 0,0096 H. Motoniveladora. 23,73 0,23
PDN 0,0120 Kg Dinamita. 3,22 0,04
PMCH 0,0100 Ml Mecha. 0,21 0,00
Man de obra.....occcciiiiiiiiiiiie il 0,84
VL= 1o [0 1 T = 0,95
Materiais ...t 0,04
Suma da partida ......cooceeee e 1,84
Costes indirectos............... 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ... svesnns 1,95
ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A Paxina 1




CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref:: 00TD16V06

Cddigo Cantidade Ud Descripcion Prezo €  Subtotal € importe €
TERRAPP M3 Formacion de terraplén préstamos
Formacién de terraplén con productos procedentes de préstamos, incluido
compactacion ata o0 95 % P.N.
OE 0,0021 H. Encargado de obra. 14,92 0,03
001 0,0106 H. Oficial 12. 13,42 0,14
OPO 0,0223 H. Pe6n Ordinario. 12,51 0,28
MBZER 0,0212 H. Buildozer. 42,65 0,90
MDUMPER 0,0265 H. Camién dumper 15 Tm. 26,15 0,69
MPN 0,0085 H. Pala s/neumaticos. 31,65 0,27
MORG 0,0042 H. Pala sforugas. 37,84 0,16
MMOTO 0,0042 H. Motoniveladora. 23,73 0,10
MCIST 0,0042 H. Camion cisterna. 22,01 0,09
MVIBRO 0,0064 H. Compact. vibrador autopropulsado 20,64 0,13
Man de obra.........couueviviiveciemimissiasnnasanand 0,45
11 F=To (U 1o =T - T 2,35
Sumadapartida ....cccccooeiiieiici 2,79
Costes indirectos............... 6,00%) 0,17
TOTAL PARTIDA..........oeeieciniassimnnnssarnend 2,96
VA M3 Firme zahorra 2"
Firme con zahorra procedente de machucamento tamafio méaximo 2" medido
despois de compactado, incluso apertura de caixa e preparacion da base.
OE 0,0011 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0889 H. Oficial 1. 13,42 1,19
OPO 0,0889 H. Pedn Ordinario. 12,51 1,11
MMOTO 0,0278 H. Motoniveladora. 23,73 0,66
MC12 0,0834 H. Camién basculante 12 Tm. 20,64 1,72
MCIST 0,0278 H. Camion cisterna. 22,01 0,61
MVIBRO 0,0278 H. Compact. vibrador autopropulsado 20,64 0,57
Pz 1,2000 M3 Zahorra de canteira. 6,77 8,12
Man de obra.......ceoeeveeieveier e 2,32
Maquinaria ......cccccccceeiciiiimrenieie e 3,97
MaEEHAIS ....ovvvree e evee e e rassrcnnnnee s 8,12
Suma da partida ...........coeeiviniiiiinennnanes 14,00
Costes indirectos............... 6,00% 0,84
TOTAL PARTIDA .....cccoiiiiecicmanennsnrarsanns 14,84
|
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref’: 00TDI6V06

Cadigo Cantidade Ud Descripcion Prezo €  Subtotal € Importe €
GRAVA M3 Firme con grava 40/70.
Firme con grava procedente de machucamento clasificado a 40/70, medido
despois de compactado, incluso apertura de caixa e preparacion da base.
OE 0,0233 H. Encargado de obra. 14,92 0,35
001 0,0292 H. Oficial 12 13,42 0,39
OPO 0,1050 H. Peodn Ordinario. 12,51 1,31
MAE14 0,0350 H. Apisoadora estatica 12-14 T. 24,08 0,84
MC12 0,1400 H. Camidn basculante 12 Tm. 20,64 2,89
MMOTO 0,0350 H. Motoniveladora. 23,73 0,83
PG 1,1500 M3 Grava. 7,87 9,05
Man de 0Obra........cccovveieiriiriiisenienreenare 2,05
Maquinaria ........cccccviiiinmnieniissinsreareaasnnnnd 4,56
MateriaiS ....veieeieeeicireesssasriasmmansarssssnasessnsd 9,05
Suma da partida ............cccciivinniinenecn 15,66
Costes indirectos............... 6,00%) 0,94
TOTAL PARTIDA .....cccoueeviinssaraneranenaeenes 16,60
SEMIPROF M2 Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 I. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsiéon ECR-2,
completamente rematado, previa limpeza da superficie.
OE 0,0011 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0022 H. Oficial 12 13,42 0,03
OPO 0,0168 H. Peon Ordinario. 12,51 0,21
MCRL 0,0045 H. Camioén regador ligante. 22,01 0,10
MC12 0,0134 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 0,28
MAE12 0,0045 H. Apisoadora estatica 8-12 T. 21,32 0,10
MBARREDO 0,0034 H. Barredora. 10,32 0,04
PECR2 0,0040 Tm Emulsion ECR-2. 297,86 1,19
PGV 0,0180 M3 Gravilla. 12,90 0,23
Man de 0bra........ccooev i e 0,26
[V = To [V 1 aF= 1 oF- L 0,51
Materiais ..uoeeeeriieeeieieier i e 1,42
Suma da partida .........ccociiiiiiiiiiieeeen, 2,20
Costes indirectos............... 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....cocciiiiriinnniiananenaass 2,33
SUPERF M2 Tratamento asf. superficial.
Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de emulsion
ECR-2, completamente rematado, incluso varrido e limpeza previa.
OE 0,0012 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0024 H. Oficial 1. 13,42 0,03
OPO 0,0072 H. Peon Ordinario. 12,51 0,09
MCRL 0,0036 H. Camion regador ligante. 22,01 0,08
MC12 0,0048 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 0,10
MBARREDO 0,0024 H. Barredora. 10,32 0,02
PGV 0,0120 M3 Gravilla. 12,90 0,15
PECR2 0,0020 Tm Emulsion ECR-2. 297,86 0,60
Man de Obra........oceveiieeeeieeireie e 0,14
Maquinaria .........cccciviimiemmenn e 0,20
Materiais ..........ccocvenns E— 0,75
Suma da partida ... 1,09
Costes indirectos............... 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .....ccoeiiririiniiinnies e 1,16
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref>: 00TD16V06

Codigo Cantidade Ud Descripcion Prezo €  Subtotal € Importe €
RSELLADO M2 Rego de selado.
Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsion ECR-2, previa limpeza
da superficie e posterior retirada de gravilla solta.
OE 0,0012 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0024 H. Oficial 12. 13,42 0,03
OPQO 0,0119 H. Pedn Ordinario. 12,51 0,15
MCRL 0,0024 H. Camion regador ligante. 22,01 0,05
MC12 0,0036 H. Camidn basculante 12 Tm. 20,64 0,07
MAE12 0,0024 H. Apisoadora estatica 8-12 T. 21,32 0,05
MBARREDO 0,0012 H. Barredora. 10,32 0,01
PA 0,0080 M3 Area. 15,13 0,12
PECR2 0,0010 Tm Emulsiéon ECR-2. 297,86 0,30
Man de Obrassssssasmssssmssmsmsnmsssmsssnes 0,20
VP2 Yo (U114 F=T 7 TSR 0,19
Materiais ..oy 0,42
Suma da partida ... 0,80
Costes indirectos............... 6,00%) 0,05
TOTAL PARTIDA ......cmreeerecceeeeecnanad 0,85
STOP Ud Sinal de STOP.
Sinal octogonal de STOP, de 60 cm. reflectinte, colocada, incluso parafuxeria e
poste, totalmente rematada.
OE 0,0010 H. Encargado de obra. 14,92 0,01
001 0,4000 H. Oficial 12. 13,42 5,37
OPO 0,4000 H. Pedn Ordinario. 12,51 5,00
MC12 0,0780 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 1,61
PSTOP 1,0000 Ud Sinal de STOP, i/parafuxeria. 95,55 95,55
PHM20 0,0400 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland 62,90 2,52
Man de obra......c.ce e 10,39
MaqUINAria.....ccocceveiceeeeiiiiniiiirireeisaaannin 1,61
[ =) (= = - OO 98,07
Suma da partida ...ccccoeviei e 110,06
Costes indirectos............... 6,00% 6,60
TOTAL PARTIDA .......cciiiiiiiinsnnnansinanesd 116,66
ALZI Ud A xustificar.
A xustificar en adaptacién arqueta a nova rasante e imprevistos.
| Sen descomposicion
I TOTAL PARTIDA ocooereeeeeeeeereeesesssersnsnesn 406,10
|
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS
Ref:: 00TD16V06
Cadigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
CAPITULO 02. SENDA PEONIL DENDE DP 8401 (PONTEPEDRA) A PISCINA MUNICIPAL
APERTS7 Ml Apertura de sobreanchos.
Apertura de explanacion en sobreanchos en toda clase de terreo, incluso
transporte de sobrantes a vertedoiro, p.p. de terraplen, refino e compactado da
subrasante, ata conseguir un ancho de senda de 2,00 metros.
OE 0,0230 H. Encargado de obra. 14,92 0,34
001 0,0050 H. Oficial 12, 13,42 0,07
OPO 0,0100 H. Peo6n Ordinario. 12,51 0,13
MCOMP 0,0046 H. Compresor movil. 13,76 0,06
MPN 0,0120 H. Pala s/neumaticos. 31,65 0,38
MMOTO 0,0120 H. Motoniveladora. 23,73 0,28
MCIST 0,0050 H. Camion cisterna. 22,01 0,11
MVIBRO 0,0120 H. Compact. vibrador autopropulsado 20,64 0,25
MBZER 0,0120 H. Bulldozer. 42,65 0,51
MC12 0,0300 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 0,62
PDN 0,0100 Kg Dinamita. 3,22 0,03
PMCH 0,0250 MI Mecha. 0,21 0,01
Man de obra......cceeeieieimrere 0,54
MaquiNaria .....cceeeeeresirereennsiininesaneessnes 2,22
MateriaiS ..vveeeeeeeeeeeeriiciiiier s s s anees 0,04
Suma dapartida .....cccoeeereieed 2,79
Costes indirectos............... 6,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ........ccconmmririeninennnnand 2,96
EXZS Ml Escavacion en zanxa.
Escavacion en zanxa en todo tipo de terreo para colocacién de tubo, con
transporte de sobrantes a vertedoiro, incluso p.p. de corte de firme existente e p.p.
de esteamento con elementos de blindaxe s/planos para profundidades superiores
a 2m. recheo e compactacion, totalmente rematado e reposicion de servicios
afectados.
OE 0,0012 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0795 H. Oficial 12. 13,42 1,07
OPO 0,1187 H. Pedn Ordinario. 12,51 1,48
MCOMP 0,0012 H. Compresor movil. 13,76 0,02
MRETRO 0,0297 H. Retroescavadora. 30,96 0,92
MSIERRAD  0,0356 H. Serra de disco. 6,88 0,24
MMARTILLO 0,0237 H. Martelo rompedor. 3,79 0,09
MVIBRO 0,0237 H. Compact. vibrador autopropulsado 20,64 0,49
MC12 0,0237 H. Camidn basculante 12 Tm. 20,64 0,49
PALQ 1,0000 PP Alquiler elementos de blindaxe. 2,69 2,69
PSA 1,0000 Ud Tubos e material para reposicion 0,33 0,33
PVER 0,4000 M3 Canon de vertedoiro 0,29 0,12
Man de obra........ccccciiiiciiiiiiiinseeeeanny 2,57
Y F=To (U1 =Ty 2,25
Materiais ....oooeeiieiiiiiiiiii e 3,14
Suma da partida ... 7,96
Costes indirectos.............. 6,00%) 0,48
TOTAL PARTIDA ..ot ininend 8,44
|
|
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS
Ref: 00TD16V06
Cddigo Cantidade Ud Descripcion Prezo € Subtotal € Importe €
TPVC160SAN Ml Tubo PVC 160 mm. SN-4
M. tubo de PVC de 160 mm. de diametro para saneamento ou recollida de
pluviais, unién por xunta elastica, segundo NORMA UNE-EN 1401-1, SERIE SN-4,
incluso p.p. de cdbados, derivacions e pezas especiais, cama de area, colocada e
conexionada.
OE 0,0031 H. Encargado de obra. 14,92 0,05
001 0,0205 H. Oficial 12. 13,42 0,28
OPO 0,0472 H. Pedn Ordinario. 12,51 0,59
PPVC160 1,0000 Ml Tubo PVC 160 mm, a pe de obra. 5,00 5,00
PPS 1,0000 Ud Coébados, reduccions e pezas esp 0,34 0,34
PAPR 0,0510 M3 Arido para recheo. 517 0,26
Man de ODra.....ccceeeeiiiciiiiiiciiiviissscnai e 0,91
MaLeriaiS ..cvvveereereerme e ceiie e e 5,60
Suma da partida ........ccovemericiicrenannens 6,52
Costes indirectos............... 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ......covviiiiminiinncnnnenarnnnnand 6,91
ARCSUM Ud Arqueta con sumidorio.
Arqueta de formigén con reixa e marco de fundicion ductil cadrada de 400mm,
clase C 250 segundo Norma EN 124, completamente rematada.
OE 0,0030 H. Encargado de obra. 14,92 0,04
Q01 1,0000 H. Oficial 1°. 13,42 13,42
OPO 2,2000 H. Peo6n Ordinario. 12,51 27,52
PPVC160 5,0000 Ml Tubo PVC 160 mm, a pe de obra. 5,00 25,00
PRF 1,0000 Ud Reixa fundicion 400x400mm C250 36,51 36,51
PME 0,0200 M3 Madeira de encofrado. 94,60 1,89
PCV 0,4000 Kg Clavazon. 0,20 0,08
PHM20 0,2600 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland 62,90 16,35
Man de obra........oocvveeeeiereeeeeieenceeaeceaneans 40,99
Materiais .......... ity 79,84
Suma da partida .......ccccceiieiiiiinnen e 120,81
Costes indirectos........coo.u 6,00%) 7.25
TOTAL PARTIDA ......ooviiiiiiiiiiiniinieciieenead 128,06
BORD Ml Bordo de formigén colocado.
Bordo de formigon colocado sobre cama de 10 cm. de formigén HM-20, encintado
e completamente rematado.
OE 0,0010 H. Encargado de obra. 14,92 0,01
001 0,1000 H. Oficial 12. 13,42 1,34
OPO 0,1900 H. Pedn Ordinario. 12,51 2,38
PBH 1,0000 Ml Bordo de formigon. 4,36 4,36
PHM20 0,0600 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland 62,90 3,77
PPA250 0,0010 Tm Cemento PA-250. 89,14 0,09
PAFH 0,0030 Tm Arido fino formigon. 7,10 0,02
Man de 0bra.......eeeeieeiiiiieiiiee e 3,73
MatEIIAIS ... coivirrisnsisanssrsnnsnsaiesiaminssasmesssass 8,24
Suma da partida .......coceeeeiieiiiiiii 11,97
Costes indirectos............... 6,00% 0,72
TOTAL PARTIDA .....ooeeeveeeveererrraeeenanniennnd 12,69
|
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref’: 00TD16V06

Codigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
7, M3 Firme zahorra 2"
Firme con zahorra procedente de machucamento tamafio maximo 2" medido
despois de compactado, incluso apertura de caixa e preparacion da base.
OE 0,0011 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0889 H. Oificial 1°. 13,42 1,19
OPO 0,0889 H. Pedn Ordinario. 12,51 1,11
MMOTO 0,0278 H. Motoniveladora. 23,73 0,66
MC12 0,0834 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 1,72
MCIST 0,0278 H. Camion cisterna. 22,01 0,61
MVIBRO 0,0278 H. Compact. vibrador autopropulsado 20,64 0,57
Pz 1,2000 M3 Zahorra de canteira. 6,77 8,12
Man de obra......cccoocviiiviirisiee s 2,32
MaquINaa ......ooevvi s 3,57
Materiais ....ovevereeinin e 8,12
Suma da partida ... 14,00
Costes indirectos............... 6,00% 0,84
TOTAL PARTIDA........cccecirnnnranissanesnsnns 14,84
TC80 Ml Canalizacién iluminacion publica
Canalizacion para iluminado publico, a base de tubo de polipropileno verde
@90mm, incluso arame guia, colocado.
OE 0,0010 H. Encargado de obra. 14,92 0,01
OPO 0,0200 H. Peo6n Ordinario. 12,51 0,25
PTPP90 1,0000 Ml Tubo polipropileno 90 mm. 1,89 1,89
Man de obra.......co.i i 0,27
Materiais ....ovore e 1,89
Suma da partida .........cccviiviiniininecriiniannnnd 2,15
Costes indirectos............... 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....coociimirninraisiianienennnd 2,28
HORFC M3 Formigon en formacion de senda.
Formigon HM-20 en formacion de senda, incluso limpeza e preparacion base,
incluso p.p. de malla electrosoldada 15*15*4, e xuntas de dilatacion, maestreado,
regrado, vibrado e curado.
OE 0,0100 H. Encargado de obra. 14,92 0,15
001 1,4000 H. Oficial 12. 13,42 18,79
OPO 1,7250 H. Pedn Ordinario. 12,51 21,58
MCH 0,0500 H. Camidn formigoneira 4.500 |. 27,52 1,38
MAGUJA 1,2500 H. Vibrador agulla. 2,06 2,58
PME 0,0050 M3 Madeira de encofrado. 94,60 0,47
PCV 0,3000 Kg Clavazon. 0,20 0,06
PHM20 1,0000 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland 62,90 62,90
PACERO 2,1000 Kg Aceiro. 0,69 1,45
PJUNTA 0,0250 M Xunta dilatacion. 3.22 0,08
Man de obra........ccocoiiiiniiciiin 40,52
MagquINaria ..o s 3,95
Y P S T 11 S 64,96
Suma da partida ... 109,44
Costes indirectos............... 6,00% 6,57
TOTAL PARTIDA .....cccoiiiiiniiecniinnnanenns 116,01
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Re: 0OTD16VO6

Cadigo Cantidade Ud Descripcion Prezo €  Subtfotal € Importe €

CAPITULO XR XESTION DE RESIDUOS

ZXRI. Ud Xestion residuos.
Xestion de residuos de construccion e demolicion.

Sen descomposicion

TOTAL PARTIDA ......ccoiirarnrnnniaansnnnanened 477,03
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE

1.-ANTECEDENTES.

En cumprimento do Reai Decreto 1627/1997 de 24 de Outubro, incliese o presente Estudio
Basico de Seguridade e Satide nas Obras de Construccion.

2.-OBXETO DO ESTUDIO.

Este Estudio Basico de Seguridade e Saude establece, perante a construccion desta obra, as
previsléns respecto a prevencion de riscos de accidentes e enfermedades profesionais, asi como
os derivados dos traballos de reparacion, conservacion, entretemento e mantemento, e as
instalacléns preceptivas de hixlene e benestar dos traballadores.

Servira para dar unhas directrices basicas a empresa constructora para levar a cabo as suas
obrigaciéns no campo da prevencion de riscos profesionais, facilitando seu desenrolo, baixo o
control da Direccion Facultativa, dacordo ca Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Outubro, polo que
se implanta a obrigatoriedade da inclusion dun Estudio Basico de Seguridade e Sadde nos
Proxectos de edificacion e Obras Publicas.

3.-CARACTERISTICAS DA OBRA.

3.1.-Descripcion das obras.
As obras a realizar encontranse totalmente detalladas na memoria do presente Proxecto.

3.2.-Unidades constructivas que compoiien a obra.

. Canalizacion tuberias.

. Obra civil e obras de fabrica.
° Instalaciéns.

. Pavimentos.

4.-RISCOS.

4.1.-Riscos Profesionais.

-En canalizacion de tuberias.

. Atropelos por maquinaria e vehiculos.

. Caida ¢ interior de zanxas e pozos.
. Atrapamentos.
. Colisiéns e volcos.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.
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. Caidas a distinto nivel.

. Desprendementos e desplome de terras.

. Golpes por proxeccions de elementos e cascotes de demolicién.

. Interferencias con lifias eléctricas, telefénicas ou de gas e calquer outro
servicio.

. P6.

. Ruido.

. Golpes contra obxetos.

. Impacto por caida de obxetos.

. Feridas punzantes ou aplastamentos en pes e mans.

. Cortes con chapas ou rebarbas.

. Interferencias con tuberias de abastecemento e alumeado en servicio.

. Electrocucion por contacto con lifias de electricidade e alumeado.

. Explosién e incendio por contacto con conducciéns de gas.

. Peches en zanxas.

. Salpicaduras de formigén en ollos.

. Danos nos ollos por soldadura.

. Erosiéns e contusiéons na manipulacion.

. Feridas por maquinas cortadoras.

-En obra civil, obras de fabrica e instalaciéns.

. Atropelos por maquinaria e vehiculos.

. Caidas en zanxas de cimentacion.

. Atrapamentos.

. Caidas a distinto nivel.

. Desprendementos.

. Interferencias con lifias eléctricas, teleféonicas ou de gas e calquer outro
servicio.

. Pé.

. Ruido.

. Golpes contra obxetos.

. Impacto por caida de obxetos.

. Feridas punzantes ou aplastamentos en pes e mans.

. Salpicaduras de formigén en ollos.

. Dermatoses por contacto co formigdn e morteiro.

. Erosidns e contusiéns en manipulacion.

. Feridas por maquinas cortadoras.

. Interferencia con tuberias de abastecemento en servicio.

. Peches en zanxas de cimentacion.

-En pavimentos.

. Atropelos por maquinaria e vehiculos.

. Caidas en zanxas de cimentacion.

. Atrapamentos.

. Colisions e volcos.

. Caidas a distinto nivel.

. Desprendementos.

. Interferencias con lifias eléctricas, telefénicas ou de gas e calquer outro
servicio.

. Po.

. Ruido.
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. Golpes contra obxetos.

) Impacto por caida de obxetos.

. Feridas punzantes ou aplastamentos en pes e mans.

. Salpicaduras de formigdn en ollos.

. Dermatoses por contacto co formigén e morteiro.

. Erosiéns e contusidons en manipulacion.

. Feridas por maquinas cortadoras.

. Interferencia con tuberias de abastecemento en servicio.
. Por utilizacion de productos bituminosas en selados e/ou pavimentos.
. Salpicaduras de productos asfélticos.

. Inhalacion de gases procedentes de betlns e asfaltos.

. Peches en zanxas de cimentacion.

. Queimaduras.

-En remates e sinalizacion.

. Caidas a distinto nivel.
. Caida de obxetos.
. Cortes e golpes.

-Riscos producidos por axentes atmosféricos.

-Riscos eléctricos.

. Influencias de cargas electromagnéticas.

. Correntes erraticas.

. Correntes estaticas.

. Derivados de deficencias en maquinas ou instalacion.

-Riscos de incendio.

4.2.-Riscos de danos a terceiros.

Producidos polas obras a realizar, habera riscos derivados das mesmas,
fundamentalmente por circulacion de vehiculos.

Derivados da entrada e/ou saida de vehiculos e maquinaria nas zonas préximas a obra.
Derivados da presencia de persoal alleo 4 obra, sen respetar a limitacion de accesos.

Danos as instalacions de electricidade, telefonia, rede de gas, rede de auga, rede de
alcantarillado ou calquera outra instalacion de titularidade publica ou privada.

5.-PREVENCION DE RISCOS PROFESIONAIS.

5.1.-Normas e memoria preventiva.

*Atropelos por maquinaria e vehiculos e atrapamentos.

. Prohibese permanecer (ou traballar) no entorno do radio de accién do brazo
dunha maquina para o movemento de terras.

. As manobras de carga a cuchara de camions, seran dirixidas polo Capataz,
(Encargado ou Vixiante de Seguridade).

. O acceso de vehiculos sera independente do acceso de operarios.
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. O uso da maquinaria realizarase por persoal especializado.
. Programarase e sinalizarase o percorrido dos vehiculos da obra.

*Colisions e volcos.

. Sinalizarase a distancia de seguridade maxima de aproximacion 6 borde do
vaciado.

. Protexerase o perimetro do vaciado e o percorrido da rampa mediante
barandilla rixida.

. Sinalarase ou protexerase a escavacion mediante malla metélica.

. Para o acceso 6 fondo do vaciado ou escavacion instalaranse escaleiras
regulamentarias.

. Sinalarase a escavacion das zapatas ou zanxas con pasarelas

regulamentarias.

*Interferencias con lifas eléctricas, telefonicas ou de gas e calquer outro
servicio.

En presencia de conduccions ou servicios soterrados imprevistos, paralizaranse de
inmediato os traballos, dando aviso a Xefatura de Obra. As tarefas reanudaranse
tras o estudio do problema pola direccién de obra e seguindo as suas instruccions.
*Po.

Usaranse gafas protectoras de ollos e mascarillas antipé cando a produccién de p6
o faga preciso.

*Ruido.
Usarase protector auditivo se o nivel sonoro sobrepasa o permitido.

-En pavimentacion.

*Atropelos por maquinaria e vehiculos.

. Prohibese permanecer (ou traballar) no entorno do radio de accion do brazo
dunha maquina.

. As manobras dos camibns, seran dirixidas polo Capataz, (Encargado ou
Vixiante de Seguridade).

. O acceso de vehiculos sera independente do acceso de operarios.

. O uso da maquinaria realizarase por persoal especializado.

. Programarase e sinalizarase o percorrido dos vehiculos da obra.

*Colisions e volcos.

. Sinalizarase a distancia de seguridade maxima de aproximacién 6 borde do
vaciado.

. Protexerase o perimetro do vaciado e o percorrido da rampa mediante
barandilla rixida.

. Sinalarase ou protexerase a escavacion mediante malla metalica.

. Para o acceso 6 fondo do vaciado ou escavacidn instalaranse escaleiras
regulamentarias.

. Sinalarase a escavaciéon das =zapatas ou zanxas con pasarelas

regulamentarias.
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*Desprendementos.

. Non se acopiaran materiais en zonas 6 borde das escavacions de influencia
dos taludes (distancia de seguridade 2 m.).

. Cofiecemento das caracteristicas do terreo: nivel freéatico, sobrecargas,
servicios e cimentaciéns cercanas, para garantir a estabilidade dos terreos
taludes.

. Suspenderanse os traballos cando as condiciéns climatoloxicas sexan
desfavorables (choiva, vento...).

. Para o acceso 6 fondo do vaciado ou escavacion instalaranse escaleiras
regulamentarias.

. Sinalarase a escavacion das zapatas ou zanxas con pasarelas

regulamentarias.
*Ruido.
Usarase protector auditivo si o nivel sonoro sobrepasa o permitido.
*Golpes contra obxetos.
O manipular o material tomaranse as debidas precauciéns para evitar
aplastamentos e feridas nos dedos. Para esto utilizaranse luvas de coiro, botas de

seguridade de punteira reforzada e roupa de traballo axeitada.

*Manipulacion de formigén.

. Prohibese situar 6s operarios detrds dos camiéns formigoneira perante o
retroceso.

. A manobra de verquido sera dirixida por persoal competente que vixiara que
non se realicen manobras inseguras.

. Prohibese cargar o caldeiro por enriba da carga maxima.

. Sinalizarase mediante unha traza horizontal o nivel maximo de enchido do
caldeiro.

. Prohibese trasladar cargas suspendidas nas zonas onde se encontre
traballando o persoal.

. A apertura do caldeiro para o verquido executarase exclusivamente accionando
a palanca disposta 6 efecto, coas mans protexidas con luvas impermeables.

. Do caldeiro penderan cabos de guia para axudar a sua correcta posicion de
verquido.

. Prohibese guialo ou recibilo directamente en prevencion de caidas por
movemento pendular do caldeiro.

. Utilizaranse equipos de proteccion individual.

*Manipulacién do asfalto.

. Os camiéns cisterna de rego deberan cumprir a normativa T.P.C. en todos os
seus termos.

. O conductor tera o correspondente certificado de aptitude para o transporte de
mercancias perigosas.

. Extremarase o coidado na fase de encendido e quencemento do producto
bituminoso mantendo limpo tanto o mecheiro como os demais elementos do
calefactor.

. Manterase constante vixiancia do termometro de temperatura do producto.
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. Na operacién de rego do producto bituminoso extremarase a precaucion en
non verquer producto féra da zona de aplicacién para non contaminar as areas
adxacentes para o que se cuidara a limpeza e o perfecto uso dos difusores
cando se empregue rampa de rego e o regador extremara a sta precaucion no
uso da cafa de rego.

. Na fase de verquido do aglomerado en quente na tolva da extendedora
pofierase especial coidado na coordinacién de movementos entre 0 camion co
producto e a extendedora debido os golpes, atropelos, rebose de material por
enriba da tolva.... que poden afectar tanto 6s propios operarios da maquinaria
en cuestion como os operarios de a pé e o entorno.

. Utilizaranse equipos de proteccién Individual.

-En obras de fabrica e obra civil.

*Atropelos por maquinaria e vehiculos.

. Prohibese permanecer (ou traballar) no entorno do radio de accion do brazo
dunha maquina.

. As manobras dos camidns, seran dirixidas polo Capataz, (Encargado ou
Vixiante de Seguridade).

. O acceso de vehiculos sera independente do acceso de operarios.

. O uso da maquinaria realizarase por persoal especializado.

. Programarase e sinalizarase o percorrido dos vehiculos da obra.

*Caida en zanxas de cimentacion.

. Sinalizarase a distancia de seguridade maxima de aproximacién 6 borde do
vaciado.

. Protexerase o perimetro do vaciado e o percorrido da rampa mediante
barandilla rixida.

. Sinalarase ou protexerase a escavacion mediante malla metalica.

. Para o acceso 6 fondo do vaciado ou escavacion instalaranse escaleiras
regulamentarias.

. Sinalarase a escavacion das zapatas ou zanxas con pasarelas

regulamentarias.

*Desprendementos.

o Non se acopiaran materiais en zonas 6 borde das escavaclons de influencia
dos taludes (distancia de seguridade 2 m.).

. Cofiecemento das caracteristicas do terreo: nivel fredtico, sobrecargas,
servicios e cimentaciéns cercanas, para garantir a estabilidade dos terreos
taludes.

. Suspenderanse os ftraballos cando as condicions climatoloxicas sean

desfavorables (choiva, vento...).

*Interferencias con lifas eléctricas, telefonicas ou de gas e calquer outro
servicio.

En presencia de conducciéns ou servicios soterrados imprevistos, paralizaranse de

inmediato os traballos, dando aviso & Xefatura de Obra. As tarefas reanudaranse
tras o estudio do problema pola direccién de obra e seguindo as sUas instruccions.
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*Péo.

Usaranse gafas protectoras de ollos e mascarillas antipé cando a produccion de poé
o faga preciso.

*Ruido.

Usarase protector auditivo se o nivel sonoro sobrepasa o permitido.

*Golpes contra obxetos.

O manipular o material tomaranse as debidas precaucions para evitar
aplastamentos e feridas nos dedos. Para esto utilizaranse luvas de coiro, botas de
seguridade de punteira reforzada e roupa de traballo axeitada.

*Impacto por caida de obxetos.

Prohibirase a permanencia de persoas no radio de accién baixo cargas

suspendidas.

*Manipulaciéon de formigon.

. Prohibese situar 6s operarios detrds dos camidns formigoneira perante o
retroceso.

. A manobra de verquido sera dirixida por persoal competente que vixiara que
non se realicen manobras inseguras.

. Prohibese cargar o caldeiro por enriba da carga maxima.

. Sinalizarase mediante unha traza horizontal o nivel maximo de enchido do
caldeiro.

. Prohibese trasladar cargas suspendidas nas zonas onde se encontre
traballando o persoal.

. A apertura do caldeiro para o verquido executarase exclusivamente accionando
a palanca disposta ¢ efecto, coas mans protexidas con luvas impermeables.

. Do caldeiro penderan cabos de guia para axudar a sta correcta posicion de
verquido.

. Prohibese guialo ou recibilo directamente en prevencién de caidas por
movemento pendular do caldeiro.

. Utilizaranse equipos de protecciéon individual.

-En remates e sinalizacion.

*Golpes contra obxetos.
O manipular o material tomaranse as debidas precaucions para evitar

aplastamentos e feridas nos dedos. Para esto utilizaranse luvas de coiro, botas de
seguridade de punteira reforzada e roupa de traballo axeitada.

*Impacto por caida de obxetos.

Prohibirase a permanencia de persoas no radio de accion baixo cargas
suspendidas.
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5.2.

-Protecciéns individuais.

-Cascos: para todas as persoas que participan na obra, incluidos visitantes.

-Luvas de uso xeral.

-Luvas de goma.

-Luvas dieléctricas.

-Botas de auga.

-Botas de seguridade de lona.
-Botas de seguridade de coiro.
-Botas dieléctricas.

Paxina 8 de 9

-Monos ou buzos: teranse en conta as reposicions 6 longo da obra, segundo o Convenio

Colectivo Provincial.

-Traxes de auga.

-Gafas contra Impactos e antip6.

-Mascarillas antip6.

-Protectores auditivos.

-Polainas de soldador.

-Manguifios de soldador.

-Mandiles de soldador.

-Cinturéns de seguridade de suxeiccion para traballos en altura.
-Cinturén antivibratorio.

-Chalecos refrectantes para posibles traballos nocturnos.

5.3 Proteccidns colectivas.

5.4.

-Pérticos protectores de lifas eléctricas.
-Valados de limitacion e proteccion.
-Sinais de trafico.

-Sinais de seguridade.

-Cinta de balizamento.

-Topes de desprazamento de vehiculos para evitar caidas a zanxas.

-Xaléns de sinalizacion.
-Tubos de suxeiccion do cinturén de seguridade.

-Balizamento luminoso para traballos nocturnos ou con ocupacion de calzada.

-Extintores.
-Redes anticaidas.

-Formacion.

empregar.

promotor non eximira das stias responsabilidades 6s contratistas e subcontratistas.

Todo o persoal debe recibir, 6 ingresar na obra, unha exposicion dos métodos de traballo
e dos riscos que estes puideran entrafiar, xuntamente coas medidas de seguridade que debera

Elexindo 6 persoal mais cualificado, impartiranse cursifios de socorrismo e primeiros
auxilios, de forma que todos os taxos dispofian dalgun socorrista.

En todo caso, as responsabilidades dos coordinadores, da direccion facultativa e do
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5.5.-Medicina preventiva e primeiros auxilios.

-Botiquins:

Disporase dun botiquin contendo o material especificado na Ordeanza de Seguridade e
Saude nas Obras de Construccion.

-Asistencia a accidentados:

Deberase informar na obra do emprazamento dos diferentes Centros Médicos (Servicios
propios, Mutuas Patronais, Mutualidades Laborais, Ambulatorios, etc.) onde deben trasladarse 6s
accidentados para o seu mais rapido e efectivo tratamento.

E preciso dispofier na obra, e en sitio visible, dunha lista cos teléfonos e direccions dos
Centros asinados para urxencias, ambulancias, taxis, etc., para garantir un rapido transporte dos

posibles accidentados 6s Centros de asistencia.

-Recoiiecemento Médico:

Todo o persoal que empece a traballar na obra, debera pasar un recofiecemento médico
previo 6 traballo, e que sera repetido no periodo dun ano.

Analizarase a auga destinada 6 consumo dos traballadores para garantir a sua
potabilidade, se non provén da rede de abastecemento da poboacion.

6.-PREVENCION DE RISCOS DE DANOS A TERCEIROS.

Sinalizarase, dacordo coa normativa vixente, o enlace coas estradas e camifios, tomandose
as axeitadas medidas de seguridade que cada caso require.

Sinalizaranse os accesos naturais & obra, prohibindose o paso a toda persona allea & mesma,
colocandose no seu caso os peches necesarios.

No caso de escavacions destacables, tomaranse as medidas preventivas necesarias para que

tales escavacions non produzan danos en personas ou bens proximos (cortes de trafico na estrada
existente, proteccidons mallas, persoal de aviso, limpeza, etc.).

O ENXENEIRO DE CAMINOS

joMartinez

Col. n°: 3.871
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ESTUDIO XEOTECNICO

1.-SITUACION, CARTOGRAFIA E OBXETO DO ESTUDIO.

A cartografia empregada, dende o punto de vista topografico € a correspondente a Cartografia
Militar de Espafa, escala 1:50000. Para o estudio xeotécnico, tomouse como base o mapa xeoldxico
editado polo Instituto Xeoloxico e Mineiro de Espafa.

O obxeto deste estudio, consiste en aportar informacion xeotécnica para o proxecto que se
redacta.

2.-XEOLOXIA E XEOTECNIA.

O presente estudio realizase para adquirir informacién xeoldxica que axude a realizacion das
obras que se detallan no proxecto. En base a este estudio e a cartografia antes mencionada,
chegouse a unha serie de conclusiéns que a continuacién se redactan e que fan referencia a tipos de
terreo, taludes en desmonte e terraplén...

O longo da traza do camifio procederase & eliminacién da capa de terra vexetal (o espesor
desta capa detallase no presente proxecto).

As caracteristicas do terreo son tales que permiten que os taludes de desmonte e terraplen
sexan de 1:1 e 3:2 respectivamente.

En caso de que sexa necesaria a apertura dalgunha zanxa para a introduccion de tuberias,
estas asentaranse sobre un terreo 6 que previamente se lle tera eliminado a capa de terra vexetal.

A continuacién é necesaria unha compactacion do terreo ali onde se situe a tuberia. Dita
compactacion realizarase cos medios mecanicos que se especifiquen no proxecto.

En canto 6s taludes das zanxas, seran, en xeral, e sempre que estudios posteriores en obra
non mostren outras necesidades de 1:7.

Recomendase, sen prexuizo do anteriormente descrito, que en zonas puntuais, onde se poida
prever a aparicidn dalgun tipo de problema relacionado coa xeoloxia, se realicen estudios posteriores
en maior profundidade, tanto na traza dos camifios, como nas zonas de situacion das tuberias.
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IDENTIFICACION E VALORACION DE ASPECTOS
MEDIOAMBIENTAIS E RECOMENDACIONS PARA MINIMIZACION
DOS IMPACTOS ASOCIADOS

1.-INTRODUCCION.

O obxectivo do presente anexo é a identificacién e valoracién de aspectos medioambientais e
resumir unha serie de recomendacions que permitan s empresas do sector da construcciéon unha
mellora do seu comportamento medioambiental.

Coa aplicacion destas recomendacions practicas pretendese conseguir:

. Racionalizacién dende o punto de vista medioambientais na merca de materias
primas.
. Reduccion de consumos enerxéticos e de auga.

Previr a xeracion de residuos.

Diminucion dos residuos xerados.

Controlar a contaminacion atmosférica, acUstica e os verquidos.
Sensibilizacion medioambiental.

2.-IDENTIFICACION DE ASPECTOS.

O proceso de identificacion de aspectos ten por obxecto xerar un grupo de indicadores que
permitan determinar o grupo de elementos ambientais que poidan resultar significativamente
afectados pola execucién das obras.
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2.1 Impactos sobre o medio fisico.

2.1.1. Impactos sobre o solo.

Os principais efectos potenciais sobre o solo xerados polas obras produciranse durante a
fase de construccion, producindose alteracions sobre o substrato, entre as que cabe
destacar como principais:

. Movementos de terras, debidos & actuacion da maquinaria necesaria para obra.

. Recubrimento e impermeabilizacion de superficies de solo, pola colocacion no
mesmo de materiais de obra ou das futuras instalacions.

. Os movementos de terras provocaran a aparicion de superficies desprovistas de

vexetacion que modificaran a evolucidon edafica que terian estes solos se
contasen coa presenza da cuberta de terra vexetal.

. Isto provocara nas superficies afectadas cambios nos horizontes edaficos
debidos & mestura de terras dos distintos niveis e a perda do horizonte
superficial que é o mais rico en nutrintes.

. Controlar a contaminacion atmosférica, acustica e os verquidos.

. Sensibilizacion medioambiental.

2.1.2. Impacto sobre a auga.

Durante a fase de construccion, os efectos sobre a auga poden proceder de verquidos
accidentais da maquinaria de obra que poden afectar s augas tanto superficiais como
soterradas ou ben da impermeabilizaciéon de superficies que poden danar as zonas de
recarga de acuiferos.

2.1.3. Impactos sobre a atmdsfera.

Dentro deste apartado, analizanse dous tipos de efectos sobre este elemento do medio: a
contaminacién aclstica e a contaminacién atmosférica, xeradas ambas como
consecuencia das actividades que tefien lugar na zona de influencia das obras durante as
fases de construccién e funcionamento.

Contaminacion acustica.

As obras produciran durante a fase de construccién un incremento no nivel de ruidos
propiciado pola circulacién de camiéns e todo tipo de maquinaria, que se eliminaran unha
vez rematadas as obras.

Contaminacion atmosférica.

Fase de Construccion. Nesta fase as alteraciéns poden ser debidas 6 aumento de pé no
aire debido as labouras de escavacion, remocion de terras, etc. asi como a emisién de
gases de escape da maquinaria empregada.

Estes efectos teran un caracter puntual e temporal. O primeiro deles sera minimizable

mediante os correspondentes regos periédicos e o segundo deles inapreciable no tempo e
s6 temporal mentras duren as obras.
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2.1.4. Efectos sobre a biocenose.

Impactos sobre a vexetacion.

As actuacions que se levaran a cabo durante as fases de construccion e explotacion, van
orixinar un impacto sobre a vexetacion de dias formas: destruccion directa e degradacion
da vexetacion.

A destruccién directa acontecera durante o proceso de movimento de terras.

Outras acciéns do proxecto que tefien consecuencias similares & anteriormente citada son
o movimento de maquinaria pesada e os depositos e verquidos de materiais. A destruccion
da vexetacion prodlicese en zonas concretas nos arredores da area, podendo afectar a
zonas mais extensas no caso de que non se tefia coidado durante a fase de obras. Nestas
zonas é dificil a colonizacion da vexetacion a causa da compactacion dos solos.

A magnitude do impacto depende das superficies ocupadas e do valor das comunidades
vexetais.

Impactos sobre a fauna.

Os principais impactos que un proxecto deste tipo orixina sobre a fauna son a degradacion
e eliminacién de habitats.

Sectores economicos.

Os efectos derivados da construccion e posterior posta en servicio da area sobre a
economia local son as seguintes:

. Aumento da capacidade de gasto debido o emprego de todo tipo xenerado pola
obra.
. Incremento dos contratos de subministro e servicio con empresas locais, que

producirdn un aumento no volume de negocio de almacenistas, maioristas,
transportistas etc, particularmente durante a fase de construccion.
. Aumento das inversldns indirectas.

2.1.5. Impactos sobre a paisaxe.

Calquer construccién implica, nun principio, un impacto negativo sobre a paisaxe xa que 0
seu desefio introducira lifnas que soen ser discordantes coas formas onduladas do terreo.
Ademais prodlcese un contraste cromatico co entorno pola presencia de zoas nuas de
vexetacion e pola cor das obras.

Rematadas as obras, o impacto decrecera como consecuencia da integracion paisaxistica
do conxunto das instalacidns no entorno circundante e da ordeacién ecoldxica proxectada.
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3.-VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTAIS.

Para a valoracion de aspectos ambientais tomaremos como base o procedimento P-05
"|dentificacion e Avaliacion de Aspectos e Impactos Ambientais" e os criterios de peligrosidade e
Sensibilidade do medio definidos no mesmo, empregando a férmula |=(P+S), considerando
potencialmente significativos aqueles onde | supere ou igualen o valor 18.

Asi procedese a anexar a valoracion da significatividade dos aspectos aplicables & xestion do
desefio en cuestion:

. . Criterios Significativo
Aspecto Medioambiental P S | SI/NON
Contaminacion do solo. 5 5 20 si
(mov.terras, préstamos e vertedoiro)
Contamlngmon do solo. 5 5 10 NON
(formigonado)
Contaminacion do solo. 1 5 6 NON
(accesos e instalacions)
Verquidos a auga. 5 5 10 NON
(mov.terras e explanacion)
Verquidos & auga. 5 5 10 NON
(transito de camions e maquinaria de obra)
Verquidos & auga. 1 5 6 NON
(accesos e instalacions)
Afeccidns sobre cursos naturais y 5 6 NON
(desvios, canalizacion cauces)
Emisidns atmosféricas 1 5 6 NON
(mov.terras, transito de maquinaria)
Emisiéns atmosféricas 1 5 6 NON

(formigonado)

Contaminacion acustica NON

(mov.terras, transito de maquinaria)
Afeccions sobre a vexetacion

: : 5 5 10 NON
(mov.terras, préstamos e vertedoiro)
Afe00|on§ sobre a fauna . 5 5 10 NON
(mov.terras, préstamos e vertedoiro)
Afec0|ons’sobre a paisaxe . 15 5 20 Sl
(mov.terras, préstamos e vertedoiro)
Afecciéns sobre a palsaxe 5 5 10 NON
(estructuras e ponténs)
Afecmons sobre a Peillsax.e 15 5 20 Si
(pistas, accesos adicionais)
Consumo ’de. recursos naturais 5 5 10 NON
(sect. Econémicos; ocup. Espazo)
Consumo de materias primas 5 5 10 NON
Xeracion de residuos 15 5 20 Si
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4.-RECOMENDACIONS.

4.1 Formacion.

3

A formacién do persoal da empresa nas boas practicas medioambientais & un piar
fundamental do sistema. Se o persoal non esta informado, formado e concienciado a maioria das
medidas adoptadas seran ineficaces a longo prazo.

4.2 Residuos.

O numero de envases baleiros reducirase mercando os materiais en recipientes de gran
tamafio, conseguindo desta maneira a reducién de acopios.

Por exemplo: Para os aditivos de morteiro e formigén realizados na propia obra pédese
habilitar un contedor de dimensiéns Axeitadas que sera reenchido polo provedor segundo as
necesidades da obra.

Antes de adquirir materiais, poderase negociar cos provedores que acepten os sobrantes e
a devolucion dos envases e embalaxes, para a sua reutilizaciéon ou reciclado.

4.3 Mercas.

No custe dunha materia prima valoraranse os criterios ecoléxicos na slia xusta medida. A
igualdade de prezos e caracteristicas técnicas entre materiais que realizan unha mesma funcidn,
optarase polos que consumen menos recursos naturais e enerxia ou son menos agresivos co medio
ambiente.

Sera prudente planificar as cantidades das mercas. Se estas son excesivas favorécese a
aparicion de materiais caducados ou obsoletos, que se converteran en residuos.

Para a limpeza de equipos e magquinaria procuraranse os productos quimicos de menor
agresividade medioambiental. Ademais, os productos quimicos toxicos levan implicita a xestion dos
seus envases, que son tamén residuos tdxicos e/ou perigosos.

O persoal encargado das mercas debe coordinarse co resto da empresa. Deberase
procurar sempre mercar os materiais en cantidades e en recipientes axeitados e reutilizables ou, en
todo caso, reciclables.

4.4 Equipos.

O igual que cos materiais, antes da merca de novos equipos (maquinaria, equipos
eléctricos e mecanicos, etc.), terase en conta, os que, con similares prestacions, sexan mais
respetuosos co medio ambiente, no seu funcionamento normal, nos mantementos preventivos e
correctivos e na sua final retirada unha vez concluida a sta vida util.

4.5 Almacenamento.

Protexeranse as areas de almacenamento das inclemencias do tempo e as temperaturas
extremas. Provocan envellecemento prematuro no material almacenado, xerando gran cantidade de
residuos.

No acceso &s fincas utilizadas como zonas de almacenamento e acopio procurarase
utilizar a mesma rodada para entrar e sair.
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Nos almacenamentos emprazaranse os contedores de forma que se facilite a sua
inspeccion completa. Asi simplificase a comprobacién do seu estado e reducese o risco de golpes ou
derrubamentos, que poden xerar residuos e emisions.

Seguiranse estrictamente as instrucciéns dos provedores e fabricantes sobre o
almacenamento e manipulacién dos materiais subministrados, desta maneira evitaranse posibles
incidentes ou circunstancias que poderian deteriorar as materias primas.

Nos tanques de almacenamento sera recomendable instalar e comprobar periédicamente
os indicadores visuais de nivel e, na medida do posible, alarmas de reborde.

Debense establecer procedementos en materia de deteccion, contencién, actuacion e
saneamento de emerxencia ante posibles escapes de sustancias almacenadas.

Os sistemas de mesturado con dosificacion mecanica son moi convintes dende un punto

de vista medioambiental. Desta maneira redlicese o emprego de materia prima na preparacion de
disoluciéns.

4.5.1. Xestidn da terra vexetal afectada polas obras.

Para acadar unha axeitada restauracion e integracion paisaxistica das zonas afectadas,
resulta necesario adoptar unha serie de medidas encamifiadas & conservacion da capa de
solo que vai ser retirada nestas zonas.

Desta forma, establecense as medidas que se han de seguir para a preservacion das
capas de solo retiradas nas distintas zonas, capas de solo que seran as mais favorables
para utilizar de novo na restauracion das superficies afectadas polos seguintes motivos:

Substrato edafico propio das distintas zonas.

Existencia de factores ligados especificamente & produtividade propia da zona (factores
quimicos, fisicos e microbiol6xicos).

A existencia de todos estes factores propios da zona propicia mais rapidamente a
restauracion do sistema edafico, posto que se adaptan particularmente as condiciéns do
lugar.

Non obstante, este material edafico require uns coidados para mantelo nunhas condicions
axeitadas, que permita a conservacion das slas calidades, de maneira que se reutilice na
restauracion das superficies afectadas en perfectas condicions. As condiciéns de
conservacion e mantemento do solo son as seguintes:

a) Na retirada da capa de terra vexetal (primeiros 15-20 cm de solo):

. Separar cada unha das capas identificadas (horizonte A e outros), para que non
se diltan as calidades das mais fértiles 6 mesturarse con outras de peores
caracteristicas.

b) No almacenamento da terra vexetal:
. O almacenamento debe efectuarse con coidado, especialmente para evitar o seu

deterioro por compactacion e a desestructuracion do solo (incluindo a morte dos
microorganismos aerobios).
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. Manipular a terra cando estea seca, ou cando o contido de humidade sexa
menor do 75%.

. A capa edéfica separarase e apilarase nos lugares indicados para elo, en
montons de altura non superior a 2 m. e cunha duracién do almacenamento o
menor posible para evitar a degradacion do recurso.

. No caso de que este periodo superase os dous meses, engadirase mulch para
mellorar a estructura do solo e para manter as condiciéns de oxixenacién e non
apelmazamento do solo. En todo caso deberase aportar cantidade suficiente
para manter un 6% de materia organica neste solo. Asimesmo, procederase ¢
aboado e & plantacién de especies pratenses (preferentemente fixadoras de
nitréxeno) nunha dosis minima de 50 Kg/Ha que permitan manter a estructura e
composicion do solo.

. Asimesmo, vixiarase que o contido de humidade sexa o axeitado e suficiente
para manter en bo estado de conservacion esta terra, realizando cando menos
un rego por semana se esta transcorre sen chuvias. En época estival
incrementarase, de ser necesario, a frecuencia de rego.

. Engadirase o producto dos desbroces da vegetacién, para elo procederase a sua
trituracion e mesturarase co solo extraido. Isto permitird a incorporacién de
sementes e materia organica 6 solo, facilitando a sta conservacion.

. En ninguin caso esta terra vexetal podera mesturarse cos estériles procedentes
da excavacion o con calquer outro tipo de residuos ou escombros e
garantizarase o non deterioro por erosién hidrica ou compactacién polo paso de
maquinaria.

En relacién cos lugares de acopio, estes deberan te-las seguintes caracteristicas:

. Zonas de minima pendente.

. Zonas protexidas de riscos de deslizamento, de inundacién e de arrastres por
efecto da chuvia.

. Zonas protexidas de areas de paso de maquinaria.

. Zonas proximas 0s lugares nos que se reutilizara.

Concretamente, o solo retirado procedente da apertura de zanxas acopiarase a un lado da
zanxa, seguindo o trazado da mesma, en cordéns lonxitudinais de altura maxima de 2 m.
Estes corddns interromperanse cada 1,5 m. (separacion entre acopios) empregando o
cazo dunha pala excavadora. A razon desta separacion é a de non impedir a circulacién do
aire e o de non interromper a libre circulacién da auga de escorrentia nas distintas zonas.
Asimesmo, procederase a separar de maneira diferenciada as distintas capas do solo, polo
que se deberan efectuar 2 cordéns lonxitudinais:

O primeiro, méis exterior & zanxa da conduccion: formado polos primeiros 20 cm. de
espesor, correspondentes 4 capa de terra vexetal ou coberteira.

O segundo, mais proximo a zanxa co resto do solo extraido da zanxa.

4.6 Manipulacion de materiais.

As sustancias perigosas deben ser etiquetadas clara e correctamente para evitar

accidentes, erros e contaminacions. Tamén se controlara a orde da s0a chegada, xa que
empregando sempre as mais antigas, reduciranse os residuos xerados por envellecemento do

material.
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Os bidéns, tanques e recipientes empregados na obra deberén estar herméticamente
pechados. Podense producir fuxidas 6 solo por derrames, e & atmosfera por evaporacion.

O maior risco de incidentes, derrames etc. cérrese nas operacions de carga e descarga de
materiais. Por elo, serd moi importante establecer practicas de seguridade e procedementos escritos
para a sua realizacién. Para estas labores poden aproveitarse os documentos, plans e
procedementos de seguridade e salde.

4.7 Produccion.

Sempre que sexa posible, evitarase o uso de pinturas ou tintes baseados en disolventes en
favor doutros con base de auga. A sta fabricacion e depuracion pode implicar o escape de
disolventes.

Deberanse rexistrar as fuxidas e derrames e os seus correspondentes custes. Esta
practica daranos informacion sobre a orixe das fuxidas e os seus custes asociados co que se poden
pofier en marcha medidas preventivas.

Resultara moi eficaz o uso de follas de instrucciéns para os equipos, consignando as suas
caracteristicas, funcionamento 6ptimo e mantemento. Cada tarefa debe estar ben definida e
rexistrada. Deste modo indirectamente rediicese a fabricacion de productos agresivos co medio
ambiente.

Os manuais e procedementos sobre seguridade e hixiene no traballo informan sobre
aspectos de gran interese, sobre posibles sucesos con implicacions medioambientais e evitan
accidentes laborais. Pédense establecer plans e procedementos que en combinacion con estes
prevefian tamén os incidentes de consecuencias medioambientais.

s

Nas relacidns cos subcontratistas, en caso de existir, € recomendable levar un control
especifico da stia actuacion medioambiental, os seus permisos e licencias, os seus procedementos,
etc.

4.8 Mantemento e limpeza de equipos.

Deberanse estudiar os elementos quimicos que compofien os productos. O uso
innecesario de sustancias toxicas no mantemento de equipos e maquinaria aumentara a xeracion de
residuos perigosos.

Nas follas de instrucciéns dos equipos acostuma incluirse a frecuencia e método de
limpeza: presién de auga (alta ou baixa), tempo, frecuencia ou intervalos, se debe facerse con
difusores ou otro tipo de productos (deterxentes ou disolventes), onde e como almacenar, verter ou
xestionar os residuos resultantes, etc. A sistematizacion destes procedementos de mantemento
reduce fuxidas e derrames dos equipos mecanicos.

Antes da sua limpeza ou retirada definitiva de servicio, os contedores baleiraranse por
completo. Desta forma reducirase a cantidade de productos de limpeza necesarios e a xeracion de
residuos.

Limpar un equipo inmediatamente despois do seu uso evita a formacion de depdsitos
endurecidos que implicaran grandes consumos de disolventes e auga. Unha limpeza preliminar con
medios mecanicos aforra mais auga e disolventes. Na medida do posible, os equipos dedicaranse a
un s6 proceso para evitar a necesidade de limpar entre carga e carga.
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Para a limpeza de equipos pode optarse por sistemas de aerosol ou spray fronte a
inmersién en recipientes. Esta alternativa reduce o volume de verquidos e residuos. Como alternativa
6 uso de disolventes para limpar interiores de tubos pode optarse polo emprego de tacos de plastico
ou escuma, que se introducen mediante un gas propulsor inerte.

4.9 Limpeza xeral.

Se se conseguen reducir ou eliminar as causas de suciedade, evitase a necesidade de
desviar recursos ou esforzos extra as labouras de limpeza.

En xeral debe comprobarse que a cantidade de auga empregada na limpeza € a axeitada.
Para evitar consumos innecesarios e contaminacion deberase empregar as cantidades
minimas recomendadas polo fabricante no emprego de productos de limpeza. O ideal € que o

método de limpeza tefia o menor nimero posible de etapas, que se usen os axentes menos
perigosos para o entorno e que se xere a minima cantidade de residuos e emisions.

4.10 Consumo de auga.

Para reducir a auga empregada para limpeza, humidificacién de aridos ou fabricacion de
formigén é moi eficaz a dosificacion por aspersores ou difusores gobernados por temporizadores.

Os contadores de auga por zonas de produccién axudard a identificar as de maior
consumo e fan mais eficaces as medidas que corrixen as perdas de auga nas instalacions.

As inspecciéns da instalacion de fontaneria contribuiran a detectar fuxidas e, por tanto,
evitan elevados consumos por avarias.

4.11 Consumo de enerxia.

Cofecendo os valores reais de consumo é posible establecer obxectivos de reduccion no
seu uso. Para tal fin deberase determinar o consumo de enerxia eléctrica por zonas.

As lampadas fluorescentes consumen a quinta parte da enerxia que as de incandescencia.
E moi aconsellable instalar sistemas de alumeado por tubos fluorescentes ou lampadas de sodio.

Nas oficinas e despachos, que sexa necesario instalar na zona de obras, deberase
aproveitar 6 maximo a iluminacién natural, situando os postos de traballo preto dos ventanais e
asegurando a sUa limpeza para que deixen pasar a luz coa méxima claridade.

A instalacion de baterias de condensadores para o control de reactiva & outra medida
eficaz que ademais reduce a factura mensual de enerxia eléctrica.

Fuxidas de vapor ou de aire comprimido das instalacions supofien perdas considerables de
enerxia. Revisaranse e manteranse periddicamente estes sistemas.
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4.12 Verquidos contaminantes.

Derrames de aceites, lubricantes, productos de limpeza, augas resultantes do lavado de
maquinaria, etc. contaminan os cursos de auga, debendo controlarse o seu uso e eliminacion
axeitados.

Un verquido frecuente nas obras é o ocasionado polo lavado in situ dos camidns
formigoneira trala descarga. Pode habilitarse unha zona de lavado de maquinaria de tal maneira que
a auga sexa recollida nos recipientes ou contedores onde se amasa o morteiro. Asi evitarase que a
auga chegue 06 alcantarillado e reutilizarase para o seu uso no amasado do morteiro.

As tuberias de augas negras e de verquidos deberdn ser revisadas para evitar
contaminacions do solo.

4.13 Emisions atmosféricas.

As principais emisiéns atmosféricas a controlar nas obras son o p6é no tratamento de
aridos, 6xidos de azufre, nitréxeno e carbono; posibles fuxidas de combustible; gases de soldadura;
etc. Un axeitado control contribuira a reducir a contaminacién.

Unha férmula practica e sinxela € o rego frecuente (varias veces 6 dia) das zonas de
trasfega de maquinaria e camiéns. Desta maneira reducirase a cantidade de p6 e, en consecuencia,
as molestias e queixas dos vecifios.

Este mesmo sistema se podera aplicar de maneira mais xeral nas fases iniciais dunha
obra. O movemento de terras € o principal xerador de p6 nas obras.

4.14 Ruido e Vibracions.
As medicions periddicas dos niveis de ruido nas obras, instalaciéns, etc. naquelas
ocasiéns en que os traballos a realizar poidan ocasionar niveis de ruido non aceptables.
Para minimizar as molestias ds vecifios da obra, tenderase a realizar as actividades mais

ruidosas nas horas centrais do dia.

4.15 Residuos toxicos. Xestion.

O aceite usado é un residuo moi contaminante. A xestion destes a través de empresas
especializadas contribuird a reducir considerablemente a contaminacion.

Os residuos que poden conter metais deben ser caracterizados para determinar o seu nivel
de toxicidade. Isto facilitara a sta correcta xestion.

A retirada controlada dos residuos perigosos a través dun transportista e xestor autorizado
asegurara que dita xestion realizase en condicions axeitadas.

4.16 Control e almacenamento de residuos.

Unha boa practica consistird en verificar os tipos de residuos que a empresa produce e
levar un rexistro que inclua tipos, cantidades, orixes, destino e custes asociados 0s mesmos.
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Para reducir a produccion de residuos poderase estudar a posibilidade de establecer
programas de minimizacién por unidade de producto.

En moitas ocasidons & posible o emprego dos subproductos orixinados na actividade
principal para outros traballos similares.

Por exemplo: Terras sobrantes de escavacion para recheo e aplanado doutras zonas.
Antes que considerar os subproductos como chatarra ou residuos, convira reprocesar os
que non alcanzaron unha calidade optima.

Os escombros son considerados como residuos inertes. Debera realizarse un tratamento
independente do que se da 6s residuos sdlidos urbanos. Unha medida eficaz é habilitar unha zona
de acopio dos escombros. O aspecto da obra mellorara e a xestion destes residuos simplificase
considerablemente.

Nas instalaciéns é necesario realizar unha correcta segregacion dos residuos (aceites,
desbroces, envases e embalaxes, betume, restos de formigon e de pintura siliconas, desfeitos de
oficina, productos quimicos, chatarra, escombros, madeiras, etc.). Poderanse obter beneficios da sta
venta, para o cal é preciso separalos.

Para a segregacion de certo tipo de residuos deberanse acondicionar zonas. Nelas
poderan instalarse contedores tipo xaula, de facil transporte en camion, para almacenar e segregar o
papel cartén do plastico. Tamén é sinxelo instalar un contedor para os residuos sélidos urbanos.

Un bo etiquetado e o almacenamento correcto dos residuos manexados e producidos
evitaran contaminacions e accidentes 6s traballadores.

4.17 Actualizacion lexislativa.

A empresa debera procurar cofiecer a lexislacion medioambiental que lle afecta, asi como
estar 6 corrente da nova normativa que 6 respecto se vaia aprobando e afecte & sua actividade. Para
isto podense manter contactos frecuentes e periédicos coa administracion, confederacions
empresariais e sectoriais, colexios profesionais ou empresas especializadas no campo
medioambiental.
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XESTION DE RESIDUOS

1.-ANTECEDENTES.

O presente estudio de Xestion de Residuos de Construcion redactase dacordo co R.D.
105/2008 polo que se regulan a produccion e xestion de residuos de construccion e demolicion.

O presente Estudio realiza unha estimacion dos residuos que se prevé que se produciran nos
traballos directamente relacionados coa obra e habera de servir de base para a redacciéon do
correspondente Plan de Xestion de Residuos por parte do construtor.

Na memoria do presente Proxecto quedan definidas as actuacioéns que se pretenden realizar.

2.-ESTIMACION DE RESIDUOS A XERAR.
A estimacion de residuos a xerar figura na taboa existente ao final do presente Estudio.

Tales residuos correspondense cos derivados do proceso especifico da obra prevista sen ter
en conta outros residuos dos sistemas de envio, embalaxes de materiais, botes, envoltorios, etc.
Estes non se estudan por considerar que carecemos de informacion abonda para facelo xa que
dependera das condiciéns de compra e subministracion dos materiais que se han de considerar no
correspondente Plan de Residuos do construtor.

A estimacion codificouse dacordo ¢ establecido na Orde MAM/304/2002. Non se prevé a
xeracion de residuos perigosos como consecuencia do emprego de materiais de construccién; non
obstante, poderianse usar substancias perigosas como disolventes, pinturas, etc, que deberan ser
incorporadas 6 Plan de Xestion de Residuos cando se cofiezan as condicions de subministracion e
aplicacion de tales materiais.

3.-MEDIDAS DE PREVENCION DE XERACION DE RESIDUOS.

A maior parte dos residuos que se xeran na obra son de natureza non perigosa. Para este tipo
de residuos non se prevé ningunha medida especifica de prevencién maéis ald das que implican un
manexo coidadoso.

Con respecto 4s moderadas cantidades de residuos contaminantes ou perigosos, trataranse
con precaucién e preferiblemente retiraranse da obra a medida que se vaian empregando. O
Construtor encargarase de almacenar separadamente estes residuos ata a sla entrega 0 "xestor de
residuos" correspondente e, no seu caso, especificara nos contratos a formalizar cos subcontratistas
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a obriga destes de retirar da obra todos os residuos xerados pola sta actividade, asi como de
responsabilizarse da sta xestion posterior.

Prevese asi mesmo, a instalacién dunha caseta de almacenaxe de produtos sobrantes
reutilizables, de modo que en ningun caso poidan enviarse a vertedoiros senén que se proceda 0 seu
aproveitamento posterior por parte do Construtor.

4.-MEDIDAS PARA A SEPARACION DE RESIDUOS.

Mediante a separacion de residuos facilitase a sua reutilizacion, valorizacion e eliminacion
posterior. Baseandose no artigo 5.5 do RD 105/2008, os residuos deberan separarse cando, de
forma individualizada para cada unha das fraccions, a cantidade prevista de xeracion para o total da
obra supere as seguintes cantidades:

Formigon 160,00 T
Ladrillos, tellas, ceramicos 80,00T
Metais 400T
Madeira 2007
Vidro 200T
Plasticos 1,00 T
Papel e carton 1,00 T

Prevense as seguintes medidas:
Para a separaciéon dos residuos perigosos que se xeren disporase dun colector axeitado a
situacion do cal variara 6 longo da traza por tratarse dunha obra lineal.

Contarase con todas as autorizacidns que resulten necesarias para a xestion e transporte dos
residuos xerados nas obras, conforme & normativa que lle é de aplicacion. Ademais o produtor,
segundo indica o RD 105/2008 do 1 de febreiro, dispora da documentacion que acredite que os
residuos de construcion e demolicién producidos foron xestionados, na obra ou entregados a unha
instalacién de valorizacion o de eliminacion autorizada.

Unha parte dos residuos xerados poderan reciclarse na propia obra, como € o caso do terreo
procedente da escavacién tanto de gabias coma de desmontes ou cimentacions, que se pode
empregar no recheo dos terrapléns e zanxas, mentres que os materiais como ferro e aceiro poderan
destinarse a valorizacion.

Os materiais que contefien amianto son residuos perigosos segundo a directiva 91/689/CEE do
consello do 12 de Decembro de 1991 relativa a residuos perigosos e polo tanto deberan eliminarse
por medio dun xestor autorizado.

5.-ORGANIZACION DA OBRA.

As maquinas asentaranse en varios puntos dependendo do tramo no que estean a traballar.
Eses puntos non interferiran co trafico da estrada e a sUa localizacién xerara o minimo impacto
ambiental, isto é: non se localizaran cerca de canles de auga nin en zonas con flora ou fauna
protexida ou especialmente sensible.

Para os accesos as distintas trazas intentarase utilizar, na medida posible, camifios xa
existentes de maneira que non sexan necesarios desmontes, terrapléns ou talas de arbores para
habilitalos.
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Utilizaranse na medida posible, materiais reciclados e amigos do medio tratando de cumprir un
dos obxectivos fixados.

Para o balastro utilizarase a maxima porcentaxe posible de aridos procedentes de plantas de
reciclado de inertes, sempre que se comprobe mediante ensaios que cumpren as prescricions
minimas para o seu uso en firmes.

Establecerase un punto limpo na obra, con colectores especificos para cada tipo de residuo. Os
colectores estaran debidamente identificados cos seus adhesivos correspondentes.

En obra disporase dun manual de boas practicas ambientais, que estara a disposicién de todo
o persoal da obra. O persoal subcontratado seré informado a través dunha circular ambiental.

6.-PRESCRICIONS TECNICAS.
Establécense as seguintes prescricions especificas no relativo 4 xestion de residuos:

+ Prohibese o deposito en vertedoiro de residuos de construccién e demolicién que non
fosen sometidos a algunha operacion de tratamento previo.

» Ademais das obrigas previstas na normativa aplicable, a persoa fisica ou xuridica que
execute a obra estara obrigada a presentar a propiedade desta un plan que reflicta como
levara a cabo as obrigas que lle incumban en relacién cos residuos de construccion e
demolicién que se vaian producir na obra. O plan, unha vez aprobado pola direccion
facultativa e aceptado pola propiedade, pasara a formar parte dos documentos
contractuais da obra.

» O posuidor de residuos de construcion e demolicion, cando non proceda a xestionalos
por si mesmo, e sen prexuizo dos requirimentos do proxecto aprobado, estaré obrigado a
entregalos a un xestor de residuos ou participar nun acordo voluntario ou convenio de
colaboracion para a sua xestion. Os residuos de construccién e demolicién destinaranse
preferentemente, e por esta orde, a operaciéons de reutilizacion, reciclado ou a outras
formas de valorizacion.

» A entrega dos residuos de construccién e demolicién a un xestor por parte do posuidor
habera de constar en documento fideligno, no que figure, polo menos, a identificacion do
posuidor e do produtor, a obra de procedencia e, se é o caso, o nimero de licencia da
obra, a cantidade, expresada en toneladas ou en metro cubicos, ou en ambas as duas
unidades cando sexa posible, o tipo de residuos entregados, codificados conforme a lista
europea de residuos publicada por Orde MAM/304/2002, de 8 de febreiro, ou norma que
a substitiia, e a identificacion do xestor das operaciéns de destino.

» O posuidor dos residuos estara obrigado, mentres se atopen no seu poder, a mantelos
en condicidns axeitadas de hixiene e seguridade, asi como a evitar a mestura de
fraccidbns xa seleccionadas que impida ou dificulte a sua posterior valorizacion ou
eliminacion.

» Cando o xestor 6 que o posuidor entregue os residuos de construccién e demolicion
efectiie unicamente operacions de recollida, almacenamento, transferencia ou transporte,
no documento de entrega debera figurar tamén o xestor de valorizacién ou de eliminacion
ulterior 6 que se destinaran os residuos. En todo caso, a responsabilidade administrativa
en relacion coa cesion dos residuos de construcion e demolicidon por parte dos posuidores
aos xestores rexerase polo establecido no artigo 10/1998, do 21 de abril.
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Establécense as seguintes prescripcion particulares en relacion 6 almacenamento, manexo,
separacion e almacenamento dos residuos xerados:

EVACUACION DE RCD ' S:

+ Para os derrubamentos: realizaranse actuacions previas tales como apeos,
apuntalamentos, estruturas auxiliares... para as partes ou elementos perigosos, referidos
tanto & propia obra coma aos edificios ou estruturas lindantes.

» Sinalizaranse as zonas de recollida de escombros.

« O conduto de evacuacion de escombros sera preferiblemente de material plastico,
perfectamente ancorado, debendo contar en cada plan dunha boca de carga dotada de
faldras.

« O final de conduto debera quedar sempre por debaixo da lifia de carga maxima do
colector.

» O contendor debera cubrirse sempre cunha lona ou plastico para evitar a propagacion
do po.

» Durante os traballos de carga de escombros prohibirase o acceso e permanencia de
operarios nas zonas de influencia das maquinas (pas cargadoras, camions, etc...)

» Nunca os escombros superaran os peches laterais do receptaculo (colector ou caixa
de camién), debendo cubrirse por unha lona ou toldo ou, no seu defecto, regaranse para
evitar propagaciéon do po no seu desprazamento cara a vertedoiro.

« Como norma xeral, procurarase actuar retirando os elementos contaminados e/ou
perigosos tan pronto como sexa posible, asi como os elementos a conservar ou valiosos
(ceramicos, marmores...)

« Seguidamente actuarase desmontando aquelas partes accesibles das instalacions,
carpintarias e demais elementos que o permitan.

CARGA E TRANSPORTE

* Toda a maquinaria para o movemento e transporte de terras e entullos (camién caixa
abatible, pa cargadora, dumper, etc.), ser& manexada por persoal perfectamente
adestrado e cualificado.

« Nunca se utilizara esta maquinaria por enriba das suas posibilidades. Revisaranse e
manteran de forma axeitada. Con condicidns climatoldxicas adversas extremarase a
precaucion e limitarase a sua utilizacion e, en caso necesario, prohibirase o seu uso

« Se existen lifias eléctricas eliminaranse ou protexeran para evitar entrar en contacto
con elas.

« Antes de iniciar unha manobra ou movemento imprevisto debera avisarse cun sinal
acustico.
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» Ningun operario debera permanecer na zona de accién das maquinas e da carga.
Soamente os condutores de camién poderan permanecer no interior da cabina se esta
dispén de viseira de proteccién.

* Nunca se superara a carga maxima dos vehiculos nin os laterais de peche.

* A carga, en caso necesario, asegurarase para que non poida desprenderse durante o
transporte.

» Sinalizaranse as zonas de acceso, recorrido e vertido.
* O ascenso ou descenso das cabinas realizarase utilizando os chanzos de que
dispofien as maquinas. Estes manteranse limpos de barro, graxo ou outros elementos
que os fagan escorregadizos.
* No uso de pas cargadoras, ademais das medidas salientadas teranse en conta:

- O desprazamento efectuarase coa cuchar o mais baixa posible

- Non se transportaran nin izaran persoas mediante a culler.

- Ao finalizar o traballo a culler debe apoiarse no chan.

* No uso de dumper terase en conta:

= Estaran dotados de cabina antixiro ou, no seu defecto, de barra antixiro.
O condutor usara cinto de seguridade.

- Non se sobrecargara o forno de forma que impida a visibilidade nin que
a carga sobresaia lateralmente.

- Para transporte de masas, o forno tera un sinal de enchedura maxima.
- Non se transportaran operarios de dumper, nin moito menos no forno.
= En caso de fortes pendentes, o descenso darase marcha atras.

* Organizarase o trafico o trafico determinando zonas de traballo e vias de circulacion.

» Cando nas proximidades dunha escavacion existan tendidos eléctricos cos fios nus
deberase tomar algunha das seguintes medidas:

- Corte da corrente eléctrica
- Proteccidén da zona mediante apantallados

- As maquinas e os vehiculos quedaran a unha distancia de seguridade
determinada en funcién da carga eléctrica.

+ En caso de que a operacién de descarga sexa para a formacion de terrapléns, sera
necesario o auxilio dunha persoa experta para evitar que ao achegarse o camién ao
bordo do terraplén, este falle ou que o vehiculo poida envorcar. Por iso é conveniente a
colocacion de topes, a unha distancia igual a altura do terraplén e, como minimo, 2 m.

« Acoutarase a zona de accién de cada maquina no seu tallo. Cando sexa marcha atras

ESTUDIO TECNICO GALLEGO 8. A.



XESTION DE RESIDUOS Paxina 6 de 10

ou o condutor estea falto de visibilidade, estara auxiliado por outro operario no exterior do
vehiculo.

- Na operacion de vertedura de materiais con camions, un auxiliar encargarase de dirixir
a manobra co obxecto de evitar atropelos a persoas e colisions con outros vehiculos.

» Para transportes e terras situadas a niveis inferiores a cota 0, o ancho minimo da
rampla serd de 4,5 m, ensanchandose nas curvas, e os seus pendentes non seran
maiores do 12% ou do 8%, segundo se trate de tramos rectos ou curvos
respectivamente. En calquera caso, terase en conta a manobrabilidade dos vehiculos
utilizados.

» Os vehiculos de carga, antes de sair a via publica, contaran cun tramo horizontal de
terreo consistente, de lonxitude non menor a vez e media a separacidn entre eixes, nin
inferior a 6 m.

« As ramplas para o movemento de camions e/ou maquinas conservaran o noiro lateral
que esixa o terreo.

« A carga, tanto manual coma mecanica, realizarase polos laterais do camién ou pola
parte traseira. Se se carga o camidn por medios mecanicos, a pa non pasara por enriba
da cabina.

ALMACENAMENTO

» Non se acumularan terreos de escavacion xunto ao bordo do baleirado, separandose
deste unha distancia igual ou maior a dlias veces a profundidade do baleirado.

+ Cando o terreo escavado poida transmitir enfermidades contaxiosas, desinfectarase
antes do seu transporte e non podera utilizarse, neste caso, como terreo de préstamo,
debendo o persoal que o manipula, estar equipado axeitadamente.

+ Os abastos de cada tipo de material formaranse e explotaran de forma que se evite a
slla segregacion e contaminacion, evitandose unha exposicién prolongada do material a
intemperie, formando os abastos sobre superficies non contaminantes e evitando as
mesturas de materiais de distintos tipos.

* Se se prevé a separacion de residuos de obra, eses almacenaranse, ata o seu
transporte a planta de valorizacién, en colectores axeitados, debidamente protexidos e
sinalizados.

* O responsable da obra adoptara as medidas necesarias para evitar o depésito de
residuos alleos a obra.

« O depésito temporal dos entullos, realizarase ben en sacos industriais iguais ou
inferiores a 1 m3, contadores metalicos especificos coa situacién e condicionado que
establezan as ordenanzas municipais. O devandito depdsito en abastos, tamén debera
estar en lugares debidamente sinalizados e segregados do resto de residuos.

» O depdsito temporal para RCD’s valorizables (madeiras, plasticas, metais, chatarra...)

que se realice en contedores ou acopios, deberase sinalizar e segregar do resto de
residuos dun modo axeitado.
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« Os contedores deberan estar pintados en cores que destaquen a sua visibilidade,
especialmente durante a noite, e contar cunha banda de material reflectante de, polo
menos, 15 cm ao longo de todo o seu perimetro.

+ Nos mesmos debera figurar a seguinte informacion: Razén social, CIF, teléfono do
titular / envase e o nimero de inscripcion no rexistro de transportistas de residuos da
comunidade auténoma na que se desenrole o proxecto.

» Esta informacion tamén debera quedar reflexada nos sacos industriais e outros medios
de contencion e almacenaxe de residuos.

« O responsable da obra na que presta servicio o contedor adoptard as medidas
necesarias para evitar o depdsito de residuos alleos a mesma. Os contedores
permaneceran pechados, ou cubertos polo menos, féra do horario de traballo, para evitar
o depdsito de residuos alleos a obra na que prestan servizo.

« No equipo de obra deberan establecerse os medios humanos, técnicos e
procedimentos para a separacion de cada tipo de RCD.

» Atenderanse os criterios municipais establecidos (ordenanzas, condiciéns de licencia
de obras...), especialmente se obrigan a separacién en orixe de determinadas materias
obxecto de reciclaxe ou deposicion.

« Neste Ultimo caso deberase asegurar por parte do contratista realizar unha evaluacion
econdmica das condiciéns nas que é viable esta operacion, tanto polas posibilidades
reais de executala como por dispor de plantas de reciclaxe ou xestoras de RCD’s
axeitados.

A Direccion de Obra serd a responsable de tomar a ulltima decisibn e da sua
xustificacion ante as autoridades locais ou autonémicas pertinentes.

7.-OPERACIONS DE REUTILIZACION, VALORACION OU ELIMINACION A QUE SE
DESTINARAN OS RESIDUOS QUE SE XERARAN NA OBRA.

O xestor autorizado de RCD pode orientar e aconsellar sobre os tipos de residuos e a forma de
xestion mais axeitada. Pode indicar se existen posibilidades de reciclaxe e reutilizacién en orixe.

Explicitamente faise mencién 6 tratamento necesario na xestion dos firmes demolidos e
fresados que deberan garantir mediante os procesos oportunos a separacion dos aridos dos
elementos derivados do petroleo (betume, regos...).

Segundo o anexo | da Orde MAM/304/2002 sobre residuos, consideranse as seguintes
operacions de conformidade coa Decision 96/35/CE relativa 6s residuos. Na taboa indicase se as
accions consideradas se realizaran ou non na presente obra:
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Cédigo Operacion Si NON
D ELIMINACION

D1 Deposito sobre o chan ou no seu interior.

D2 Tratamento en medio terrestre.

D3 Inxeccion en profundidade.

D4 Encaro superficial.

D5 Vertedura en lugares especialmente desefiados.

D6 Vertedura no medio acuatica (salvo mar).

D7 Vertedura no mar.

D8 Tratamento bioléxico non especificado.

D9 Tratamento fisicoquimico non especificado.

D10 Incineracién en terra.

D11 Incineracién no mar.

D12 Depdsito permanente.

D13 Combinacién ou mestura calquera D1 a D12.

D14 Reenvasado previo a caiquera de D1 a D13.

D15 Almacenamento previo a calquera de D1 a D14.

R VALORIZACION

Utilizacion principal como combustible ou como outro medio de

R1 Xerar enerxia.

R2 Recuperacion ou rexeneracion de disolventes.
Reciclado ou recuperacién de substancias que non se utilizan

R3 como disolventes.

R4 Reciclado ou recuperacion de metais e de compostos metalicos.

R5 Reciclado ou recuperacién doutras materias inérganicas.

R6 Rexeneracién de acidos ou bases.

R7 Recuperacion de compofientes utilizados para reducir a
contaminacidn.

R8 Recuperacién de comporientes procedentes de catalizadores.

R9 Rexeneracién ou outro novo emprego de aceites.

R10 Tratamento de chans en beneficio de agricultura ou mellora
ecoléxica.

R11 Utilizacion de residuos obtidos a partir de calquera das operacion
R1 a R10.

R12 Intercambio de residuos para somentelos a calquera das
operaciéns R1 a R11.

R13 Acumulacion de residuos para sometelos a calquera das
operacions R1 a R12.

8.-TABOA DE RESIDUOS CONSIDERADOS.

Dadas as caracteristicas da obra proxectada, adxintase tdboa de estimacion de residuos
susceptibles de ser xerados durante a sua execucion e que deberan ser considerados, como minimo
e tendo en conta o mencionado no punto 2, no correspondente Plan de Xestion de Residuos por
parte do construtor.

Considerase que parte dos materiais da escavacién poderan ser empregados como
explanacién ou recheo e que o total dos firmes demolidos ou fresados non teran aproveitamento na

obra.
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RESIDUOS XERADOS
~ Codigo | Descripeion [ S S S -
8]Re:slduos da fabricacién, formulacién, distribucién e utilizacién de revestimentos, ;
~_______ adhesivos, selantes e tintas de impresion. I B
08 011 1* 1Residuos de pintura e verniz que contefien disolventes organicos ou oufras substancias perigosas. 0,00 0,00
"08 01 12 IF Residuos de pintura e verniz distintos dos especificados en 08 80111, . 0.00 0,00
08 04 09* Residuos de adhesivos e selantes que contefien disolventes organicos ou outras substancnas ‘ 0 00 O.UJ
. perigosas. . ; i
08 04 10 Residuos de adhesivos e selantes distintos dos especificados en 08 04 09. 0,00 0,00
15 Residuos da envases,_ absorbentes, trapos de limpeza, materiais de filtracion e roupas de ]
roteccién non especificados noutra categoria. .
1501 01 Envases de papel e carton. B 040
15 01 02 Envases plastico.
1501 03 |Envases de madeira.
15 01 04 Envases metalicos.
1501 07 Envases de vidro.
15 02 02*  Absorbentes, materiais de filtracidn, trapos de limpeza e roupas protectoras. =i T B iEes
17 Residuos da construcién e demolicién (incluida a terra escavada das zonas contaminadas)
17 01 01 Formigon. P T R YT
17 01 02 Ladrillos. & i
17 01 03 Texas e materials cerdmicos. 3 )
17 01 06* Mesluras_ou fracciéns separadas de formigén, ladrillos, tellas e materials ceramicos que contefien i
substancias perigosas.
17 02 01 Madeira.
17 02 02 Vidro.
17 02 03 Plastico.
17 02 04* Vidro, plastico e madeira que contefien substancias perigosas ou estan contaminados por elas.
17 03 01* Mesturas bituminosas que contefien alcatran de hulla.
17 03 02 Mesturas bituminosas distintas das especificadas en 17 03 01.
17 03 03* Alcatrén de hulla e produtos alcatranados.
17 04 01 Cobre, bronce, latén. . f &
17 04 02 Aluminio.
17 04 03 Churnbo.
17 04 04 Cinc.
17 04 05 Ferro e aceiro.
17 04 06 Eslafio.
17 04 07 Metais mesturados.
17 04 09* Residuos metalicos contaminados por substancias perigosas. i -
17 04 10* Cables que contefien hidrocarburos, alcatran de hulla ou outras substancias perigosas.
17 04 11 Cables distintos dos especificados en 17 04 10. X
17 05 03* Terra e pedras que contefien substanclas perigosas.
17 05 04 Terra e pedras distintas das especificadas no codigo 17 05 03. 4
17 06 01* Materials de lllamento que contefien amianto. 4
17 06 03" Outros materiais de fllamento que consisten en, ou contefien, substancias perigosas.
17 06 04 |Materiais de illamento distintos dos especificados en 17 06 01 e 17 06 03.
17 06 05* {Maleriais de construcion que contefien amianto (6).
17 08 01* lMate_ﬂais a partir de xeso contaminado con substancias perigosas.
17 08 02 |Materiais a partir de xeso distintos dos especificados en 17 08 01.
17 09 01 = Residuos de construcién e demolicion contefien mercurio. N b I ]
! Residuos de construclén e demolicion que contefien PCB (por exemplo selantes con PCB,
17 09 02 revestimentos de chans a partir de resinas con PCB, acristalamentos dobres que contefien PCB,
| condensadores que contefien PCB).
._1 7“69-05* F)utros residuos de construcién e demohcnén (inclmdos osT‘:s_IErms mesturados) AE conte’ngn'
{ substancias perigosas.
| 17 09 04 fResIduos mesturados da construcién e a demolicion distintos dos especificados en 17 09 01, 17

10802 e 17 09 03.
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9.-PRESUPOSTO E DESTINO DE RESIDUOS.

O custo do transporte e do correspondente canon de vertedoiro das unidades susceptibles de
xeracion de residuos atépanse incluidos na valoracion que de cada unha delas se realizou no
presuposto principal. Neste apartado s6 se considera o custo estimativo da xestion daqueles que
requiren un tratamento previo antes da sua eliminacion.

O presuposto destinado para a xestion de residuos asecende a cantidade de 477,03 € e
encontrase valorado como partida independente no orzamento do presente proxecto.

No valor proposto, incliese ademais a xestion daqueles residuos non considerados
explicitamente neste anexo e 6s que fai referencia o apartado 2.

Os residuos xerados deberan ser entregados a xestor autorizado, sendo viable o acordo para a

slia xestion con outras empresas a actividade das cales xera un maior volume de residuos e que
estean operativas actualmente nas proximidades.
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PROGRAMA DE TRABALLO
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INDICE XERAL

CAPITULO 1. DISPOSICIONS XERAIS

1.1 OBXECTO DO PREGO

1.2 ALCANCE

1.3 DOCUMENTOS QUE DEFINEN A OBRA

1.4 CONTRADICCIONS, OMISIONS E ERROS

1.5 DISPOSICIONS DE CARACTER XERAL E PARTICULAR

CAPITULO 2. CONDICIONS QUE DEBEN CUMPRIR OS MATERIAIS
2.1 RECEPCION DE MATERIAIS
2.2 CONDICIONS PARA OS MATERIAIS
2.2.1. Cemento.
2.2.2. Auga.
2.2.3. Aridos.
2.2.4. Aceiros.
2.2.5. Bordos
2.2.6. Formigons.
2.2.7. Baldosa hidraulica.
2.2.8. Tubo de formigon.
2.2.9. Tubo de fibrocemento.
2.2.10. Tubo de plastico.
2.2.11. Tubo de fundicién.
2.2.12. Valvuleria.
2.2.13. Xuntas.
2.2.14. Madeira para encofrado.
2.2.15. Outros materiais.

CAPITULO 3. CONDICIONS QUE DEBEN CUMPRIR AS UNIDADES DE OBRA BASICAS
3.1 EXCAVACION PARA COLOCACION DE TUBO.
3.2 ZANXA PARA ALOXAMENTO DE TUBOS.

3.3 APERTURA DE EXPLANACION EN SOBREANCHO.
3.4 TERRAPLENS E RECHEOS.
3.5 ARMADURAS.
3.6 FORMIGONS.
3.7 ENCOFRADOS.
3.8 BEIRARRUAS.
3.9 SUBBASES GRANULARES

3.9.1. Materiais

3.9.2. Execucion das obras.

3.9.3. Control e criterios de aceptacion e rexeito
3.10 BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL

3.10.1. Materiais

3.10.2. Execucioén das obras

3.10.3. Control e criterio de aceptacién e rexeito
3.11 MACADAM

3.11.1. Materiais

3.11.2. Execucién das obras

3.11.3. Control e criterios de aceptacion e rexeito
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3.12 TRATAMENTOS SUPERFICIAIS
3.12.1. Materiais
3.12.2. Execucidn das obras
3.12.3. Control e criterios de aceptacion e rexeito
3.13 MESTURAS BITUMINOSAS EN FRIO
3.13.1. Materiais
3.13.2. Execucion das obras
3.14 MESTURAS BITUMINOSAS EN QUENTE
3.14.1. Materiais
3.14.2. Execucion das obras.
3.14.3. Control e criterios de aceptacién e rexeito
3.14.4. Rego de adherencia en mestura
3.14.5. Rego de imprimacién
3.15 ARQUETAS E SUMIDEIROS.
3.16 INSTALACION, MONTAXE E PROBAS DE TUBOS.
3.17 MARCAS VIAIS.
3.18 SINAIS DE CIRCULACION E BARREIRAS DE SEGURIDADE.
3.19 ILUMINACION
3.19.1. Cadro de mando e proteccion.
3.19.2. Soportes
3.19.3. Apoios
3.19.4. Baculos
3.19.5. Conductores
3.19.6. Luminarias. Equipo de acendido
3.19.7. Excavaciéns e formigonado
3.19.8. Defectos
3.20 PEZAS PREFABRICADAS DE FORMIGON
3.20.1. Materiais
3.20.2. Execucién das obras
3.20.3. Control e criterios de aceptacién e rexeito
3.21 OUTRAS UNIDADES.

CAPITULO 4. DESENROLO E CONTROL DAS OBRAS
4.1 ACCESO AS OBRAS
4.2 ACCESO OS TALLOS
4.3 INSTALACIONS AUXILIARES DE OBRA E OBRAS AUXILIARES.
4.4 MAQUINARIA E MEDIOS AUXILIARES
4.5 ALMACENAMENTO DOS MATERIAIS
4.6 ACOPIO DE MATERIAIS
4.7 CONTROL DE CALIDADE
4.8 OBRAS DEFECTUOSAS OU MAL EXECUTADAS
4.9 TRABALLOS AUTORIZADOS
4.10 CONSERVACION DURANTE A EXECUCION DAS OBRAS

CAPITULO 5. MEDICION E ABONO DAS OBRAS
5.1 DISPOSICIONS XERAIS
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CAPITULO 6. OUTRAS DISPOSICIONS
6.1 MEDIDAS DE SEGURIDADE
6.2 RESCISION DO CONTRATO
6.3 PRAZO PARA COMEZAR AS OBRAS
6.4 PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS
6.5 PROGRAMA DE TRABALLO
6.6 PROBAS QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DAS RECEPCIONS
6.7 RECEPCION DAS OBRAS
6.8 PRAZO DE GARANTIA
6.9 PRERROGATIVAS DA ADMINISTRACION
6.10 CUSTES POR CONTA DO CONTRATISTA
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CAPITULO 1. DISPOSICIONS XERAIS

1.1- OBXECTO DO PREGO.

O presente PREGO DE CONDICIONS TECNICAS PARTICULARES, no sucesivo PCTP,
ten por obxecto fixa-las condiciéns técnicas e econémicas que deben cumpri-los materiais e as
unidades de obra descritas nos documentos de que consta o presente Proxecto.

1.2- ALCANCE.

En tédolos artigos do presente PCTP entenderase que o seu contido rexe para as materias
gue expresan os seus titulos, en canto non se opofnan 6 establecido na lexislacion vixente.

As unidades de obra que non se inclian ou sinalen especificamente neste PCTP,
executaranse de acordo co establecido nas normas e instruccidons técnicas en vigor que sexan
aplicables a ditas unidades, co sancionado pola cume como regras de boa practica na construccion
e coas indicacions que, sobre o particular, sinale o Director de Obra.

Queda estabrecido que toda condicién estipulada nun capitulo & preceptiva en tédolos
demais.

1.3- DOCUMENTOS QUE DEFINEN A OBRA.

Os documentos que definen a obra e que tefien caracter contractual son os seguintes:
Planos
PCTG e PCTP
Cadros de prezos
Polo termo de planos enténdese
a) Os planos do proxecto
b)  Os planos que oficialmente entregue o Director de Obra 6 Contratista.
c) As modificacions dos planos anteriores, polas circunstancias das obras.
d) Tdédolos debuxos, croquis que entregue o Director de Obra 6 Contratista para unha
mellor definicidn das obras a executar.
e) Todolos planos, debuxos, croquis e instruccions que, sendo subministrados polo
Contratista, sexan expresamente aprobados polo Director de Obra.
As obras construiranse, con estricta suxeicion 6s planos sen que o Contratista poida
introducir ningunha modificacién que non sexa previamente aprobada polo Director de Obra.

1.4- CONTRADICCIONS, OMISIONS E ERROS.

En caso de contradiccion entre os planos e o PCTP, prevalecera o disposto neste Ultimo e
ambos documentos prevaleceran sobre PCTG.
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O mencionado no PCTP e omitido nos planos, ou viceversa habera de ser executado como
se estivese exposto en ambos documentos, sempre que, a xuizo do Director de Obra, deixe
suficientemente definida a unidade de obra correspondente e esta tefia prezo no proxecto.

As contradicciéns, omisidns e erros que se advirtan nestes documentos polo Director de
Obra ou o Contratista, antes do comezo da obra, deberan reflectirse no acta de Comprobacién do
Replanteo coa sua posible solucion.

As omisiéns nos planos e no PCTP ou as descricions erroneas dos detalles constructivos
de elementos indispensables para o bo funcionamento e aspecto das obras, de acordo cos criterios
expostos en ditos documentos e que, por uso e costume deban ser realizados, no sé non eximen 6
Contratista da obriga de executar estes detalles de obra omitidos ou erroneamente descritos senon
que, polo contrario, deberan ser executados como se fosen completa e correctamente
especificados nos planos e no PCTP.

1.5- DISPOSICIONS DE CARACTER XERAL E PARTICULAR.

A tenor do disposto no artigo 109 do Real Decreto 3046/1977 de 6 de Outubro, polo que
se articula parcialmente a Lei 41/1975 de Bases do Estatuto de Réxime Local, os contratos cuio
obxecto directo sexa a execucion de obras a cargo de Entidades Locais, rexeranse polas normas
contidas no citado Decreto e as suas disposicions regulamentarias e, supletoriamente, pola Lei de
Contratos das Administracions Publicas e as restantes normas do Dereito Administrativo; en
defecto deste Gltimo, sexan de aplicacion as normas do Dereito Privado.

En consecuencia seran de aplicacion as disposicions que, sen caracter limitativo,
sinalanse a continuacion:

01.- Texto Refundido das disposicidns legais vixentes en materia de Réxime Local.

02.- Regulamentacion das Corporaciéns Locais

03.- Regulamento de Servicios das Corporacions Locais

04.- Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico, Real Decreto Lexislativo
3/2011 de 14 de Novembro.

05.- Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administraciéns Publicas. Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubro.

06.- Prego de Clausulas Administrativas Xerais para a Contratacion de Obras do Estado.
07.- Disposicidns vixentes sobre proteccion a Industria Nacional, Seguridade e Saude no
Traballo, Traballo e Seguridade Social.

08.- Instruccién de Formigon estructural EHE

09.- Prego de Prescricions Técnicas Xerais para a recepcion de cementos, vixente.

10.- Prego de Prescricions Técnicas Xerais para Obras de Estradas e Pontes da
Direccion Xeral de Estradas e Camifios Vecifiais PG-3/75.

11.- Instruccién para o Proxecto e Execucion de Obras en Formigén Pretensado, EP-93
12.- Instruccion para a Fabricacion e Subministro de Formigén Preparado, EHPRE-72.

13.- Prego de Prescriciéns Técnicas Xerais para tubo de Saneamento a Poboacions de 15
de Setembro de 1986.

14.- Real Decreto 1627/1997 do 24 de Outubro relativo 6 Estudio de Seguridade e Saude
no Traballo.

15.- Normas Técnicas espafiolas e estranxeiras as que, explicitamente, se faga referencia
no articulado deste PCTP, no PCTG ou en calquera outro documento de caracter
contractual.
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16.- Regulamento Electrotécnico para Baixa Tension aprobado por Decreto 842/2002 de 2
de agosto; as normas propias da empresa subministradora de enerxia eléctrica ou as
Normas de caracter Xeral Vixentes.

Cando exista algunha diferencia, contradiccion ou incompatibilidade entre algun concepto
sinalado expresamente neste PCTP e o mesmo concepto sinalado nalgunha ou algunhas
disposicions xerais relacionadas anteriormente, prevalecera o disposto naquel salvo autorizacién
expresa por escrito do Director da Obra.

CAPITULO 2. CONDICIONS QUE DEBEN CUMPRIR OS MATERIAIS

2.1- RECEPCION DE MATERIAIS.

Os materiais que formen parte integrante das unidades da obra definitiva , os que o
Contratista empregue nos medios auxiliares para a sua execucion, asi coma os materiais daquelas
instalacions e obras auxiliares que total ou parcialmente haxan de formar parte das obras obxecto
do proxecto, tanto provisionais como definitivas, deberan cumpri-las especificacions establecidas no
PCTG e neste PCTP.

O Director de Obra definira, en conformidade coa normativa oficialmente vixente, as
caracteristicas daqueles materiais para os que non figuren especificacions correctas no PCTG ou
neste PCTP, de forma que poidan satisface-las condiciéns de funcionalidade e de calidade da obra
a executar establecidas no Contrato.

O Contratista notificara a Direccidn, coa suficiente antelacion, a procedencia e
caracteristicas dos materiais que se propoén utilizar, a fin de que o Director de Obra determine a
idoneidade.

A aceptacion das procedencias propostas sera requisito indispensable para que o
Contratista poida inicia-lo acopio ou utilizacién dos materiais da obra, sen perxuicio da potestade do
Director de Obra para comprobar en todo momento de manipulacién, almacenamento ou acopio,
que dita idoneidade mantense.

Calquera traballo que se realice con materiais de procedencia non autorizada podera ser
considerado como defectuoso.

A calidade dos materiais que sexan almacenados ou acopiados debera ser comprobada no
momento do seu emprego para a execucidon das obras, mediante probas e ensaios
correspondentes, sendo rexeitados os que nese momento non cumpran as prescricions
establecidas.

Cando os materiais non fosen da calidade prescrita no PCTG ou neste PCTP, ou non
tivesen a preparacion en eles esixida , ou cando a falta de prescricions formais nos Pregos
recofiecése ou demostrase que non fosen adecuadas para o seu obxecto, o Director de Obra dara
orde 6 Contratista para que este, 4 sla custa, substitiaos por outros que cumpran as prescriciéns
ou que sexan idoneos para o obxecto a que se destinen.

Os materiais rexeitados, e os que sendo aceptados sufriron deterioro posteriormente,
deberan ser inmediatamente retirados da obra por conta do Contratista.
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2.2- CONDICIONS PARA OS MATERIAIS.

En xeral as caracteristicas a cumprir son as descritas, ben directamente, ben por
referencia 6 Prego de Prescriciéns Técnicas Xerais para Tubos de Abastecemento de Auga, de
Saneamento de Poboacions e Normas de Aplicacion.

Na descricion de cada unidade de obra especificanse o tipo e caracteristicas concretas
que han de cumpri-los materiais que a compofien, se ben como norma xeral tomaranse as
seguintes:

2.2.1- Cemento.
Atopanse definidos no vixente Prego de Prescricions Técnicas Xerais para a Recepcion de

Cementos e cumpriran todas e cada unha das caracteristicas nel esixidas.

Sera capaz de proporcionar 6 morteiro ou formigén as condiciéns esixidas no presente
Prego, ou en calquera dos Xerais de aplicacién subsidiaria.

O fabricante enviara, se se lle solicita, copia dos resultados da analise e ensaios
correspondentes a produccién da xornada da que forme parte a partida servida, sen perxuicio dos
ensaios a que sexa sometido, a xuizo do Director.

2.2.2- Auga.
Poderan, en xeral, ser empregadas tédalas augas sancionadas como aceptables pola

practica.
Deberan cumpri-las condiciéns determinadas no artigo 27 da Instruccién de Formigdn
Estructural (EHE) e no 280 do PG-3.

2.2.3- Aridos.
Seran da natureza ou preparacion tal que permitan garanti-la adecuada resistencia e

durabilidade do formigdn.
Poderan utilizarse areas e gravas de xacementos naturais, rochas machucadas ou outro

producto de emprego sancionado pola practica.
As condiciéns que han de cumprir aparecen detalladas no artigo 27 da EHE.

2.2.4- Aceiros.
Empregaranse barras corrugadas do tipo e caracteristicas definidas nos célculos das

correspondentes unidades de obra.
Os artigos 241 e 600 do PG-3 e 38 da EHE describen as condicidons que deben cumpri-las
armaduras.

2.2.5- Bordos
Os bordo a empregar, seran prefabricados de formigén. Na sua execuciéon empregarase

formigéns do tipo HM-20 ou superior, segundo o artigo 610 do PG-3, fabricados como aridos
procedentes de machucamento, de vinte centimetros de tamafio maximo.
A forma e dimensions vefen perfectamente especificados na folla correspondente dos

planos.
A lonxitude minima é dun metro, cunha tolerancia transversal maxima de 10 mm.

2.2.6- Formigons.
Utilizaranse en cada elemento os tipos de formigdn que se especifican nos Presupostos

Parciais, coa consistencia que indique en cada caso o Enxefieiro Director.
Sera de aplicacion o disposto na Instruccion EHE.
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2.2.7- Baldosa hidraulica.
Empregaranse unicamente baldosa de primeira calidade.

A Direccion de Obra fixara o tipo, dimensions e cor a empregar.

2.2.8- Tubo de formigon.
Os tubos a empregar seran de diametros especificados nas Mediciéns e Cadro de Prezos.

As condiciéns que han de cumprir veien fixadas en artigo 5 do Prego de Prescricions
Técnicas Xerais para Tubos de Saneamento de Poboacions.

2.2.9- Tubo de fibrocemento.
As tubos de fibrocemento estaran constituidas por unha mestura de auga, cemento e fibras

de amianto sen adicién doutras fibras que poidan prexudica-la sta calidade.
Cumpriran o especificado no Prego de P.T.G. para tubo de Saneamento de Poboacions,
de 15 de Setembro de 1.986.

2.2.10- Tubo de plastico.
Os tubos de plastico cumpriran as prescricions indicadas nos apartados 2.22 e 2.23 do

Prego de Prescriciéns Técnicas Xerais para tubos de abastecemento de auga.

A presion maxima de traballo do tubo dara lugar 6 correspondente espesor, segundo
indicase nos cadros 8.4.7., a,b,c, do P.P.T.G. para tubos de abastecemento.

Os tubos clasificanse polo seu didmetro exterior e a presion maxima de traballo, as
tolerancias admitidas proporcionan os valores maximos en milimetros dos diametros exteriores,
segundo especificase nos cadros 8.4.7., a,b,c,.

Os tubos de PVC deberan corresponder as caracteristicas impostas polas normas UNE
53.332.

Os tubos de Polietileno debera corresponder as caracteristicas impostas polas normas
UNE 53.131.

Os tubos estaran marcados indicando Marca de Calidade, selo de AENOR, fabricante,
material, diametro e espesor, serie, Norma UNE, e ano de fabricacion.

2.2.11- Tubo de fundicion.
A tubo de fundicion debera ser de fundicién gris con grafico nodular (fundicién dactil).

As caracteristicas viran definidas pola norma 1SO 2531.
As marcas viran punzonadas indicando como minimo, fabricante, diametro nominal,
presion nominal (kg/cm2.), e marca de identificacion de orde, idade ou serie.

2.2.12- Valvuleria.
Seran de fundicién dtctil, eixo de manobra forxado en frio de aceiro inoxidable, totalmente

estancas a presion de proba.

2.2.13- Xuntas.
As xuntas seran estancas a presion de proba, resistiran os esforzos mecanicos, e non

produciran alteracions apreciables no réxime hidraulico do tubo. O contratista esta obrigado a
presentar planos e detalles da xunta que se vai empregar de acordo as condiciéns do proxecto.

2.2.14- Madeira para encofrado.
Tera que ser da forma e dimensions adecuadas para garanti-la sua resistencia e cubri-lo

posible risco de accidentes.
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Tera que ser sana, desecada ¢ aire, exenta de calquera defecto que prexudique a suta
solidez e resistencia, e cun estado de conservacién optimo.

2.2.15- Outros materiais.
Calquera outro material non especificado no presente Prego, cumprira o especificado nas

Normas e Pregos que lle sexan de aplicacion. O seu emprego requirird a autorizaciéon previa da
Direccion de Obra.

CAPI'TUL'O 3. CONDICIONS QUE DEBEN CUMPRIR AS UNIDADES DE
OBRA BASICAS

3.1- EXCAVACION PARA COLOCACION DE TUBO.

O contratista notificara ¢ Director das obras, coa suficiente antelacién, o comezo de
calquera escavacién, a fin de que este poida efectua-las medicidbns necesarias sobre o terreo
inalterado.

Efectuado o replanteo e autorizado o inicio das obras polo Enxefieiro Director, procederase
6 comezo das mesmas ata chegar a profundidade sinalada nos Planos e obterse unha superficie
firme e limpa a nivel ou escalonada, segundo se ordene. Non obstante o Director podera modificar
tal profundidade se, a vista das condicions do terreo, estimao necesario a fin de asegurar unha
cimentacion satisfactoria.

Tamén estara obrigado o Contratista a escavacion de material inadecuado para a
cimentacion e a sua substitucion por material apropiado, sempre que o ordene o.Director.

3.2- ZANXA PARA ALOXAMENTO DE TUBOS.

As conducciéns de auga potable situaranse en plano superior as de saneamento, con
distancias vertical e horizontal entre unha e outra non menor a un metro, medido entre tanxentes,
horizontais e verticais a cada tubo mais préoximos entre si.

Se estas distancias non poden manterse deberan adoptarse precaucions especiais.

Recoméndase que non transcorran mais de oito dias entre a escavacién da zanxa e a
colocacién do tubo.

No caso de terreos arxilosos, ou margosos de facil meteorizacion, se fose absolutamente
imprescindible con mais prazo a apertura das zanxas deberase deixar sen escavar uns vinte (20
cm.) centimetros sobre a rasante da soleira para realiza-lo seu rematado en prazo inferior 6 citado.

As zanxas poden abrirse a man ou mecanicamente, pero en calquera caso o seu trazado
debera ser correcto, perfectamente alifiadas en planta e coa rasante uniforme, salvo que o tipo de
xunta a empregar precise que se abran nichos. Estes nichos do fondo e das paredes non deben
efectuarse ata o0 momento de monta-los tubos e a medida que se verifique esta operacion, para
asegura-la sua posicién e conservacion.

Escavarase ata a lina da rasante sempre que o terreo sexa uniforme; se quedan 6
descuberto as pedras, cimentaciéns, rochas, etc., serda necesario escavar por debaixo da rasante
para efectuar un recheo posterior. Normalmente esta escavacion complementaria tera de quince a
trinta (15 a 30) centimetros de espesor. De ser preciso efectuar voaduras para escavacions, en
especial en poboaciéns, adoptaranse precaucidns para a proteccidon de persoas ou propiedades,
sempre de acordo coa lexislacion vixente e as ordenanzas municipais no seu caso.
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O material procedente da escavacion se apilara o suficientemente afastado do borde das
zanxas para evita-lo desmoronamento destas, ou que o desprendemento do mesmo poida pofier en
perigo 0s traballadores. No caso de que as escavacions afecten a pavimentos, os materiais que
poidan ser usados na restauracién dos mesmos deberan ser separados do material xeral da
escavacion.

O recheo das escavacions complementarias realizadas por baixo da rasante se
regularizard deixando unha rasante uniforme. O recheo efectuarase preferentemente con area
solta, grava ou pedra machucada, sempre que o superior desta non exceda de dous (2)
centimetros. Evitarase o emprego de terras inadecuadas. Estes recheos se apisonaran
coidadosamente por tongadas e se regularizara a superficie. No caso de que o fondo da zanxa se
enche con area ou grava os nichos para as xuntas efectuaranse no recheo. Estes recheos son
distintos das camas de soporte dos tubos e o seu Gnico fin é deixar unha rasante uniforme.

3.3- APERTURA DE EXPLANACION EN SOBREANCHO.

Esta partida comprende tédalas labores necesarias para a preparacion da base onde se
executaran as beirarrdas. Incliese na mesma o despexe e desbroce, retirada de terra vexetal,
escavacion e/ou terraplén; nivelacion e compactacion da superficie preparada.

A forma de execucion rexerase polo especificado no PG-3 para cada unha das unidades
mencionadas.

3.4- TERRAPLENS E RECHEOS.

Inclie a preparacidon da superficie de asento, a extensién e compactacion. Sera de
aplicacion o especificado nos artigos 330 e 332 do PG-3.

3.5- ARMADURAS.

As armaduras executaranse axustandose 6s Planos. Esta operacion realizarase en frio e a
velocidade moderada, por medios mecanicos.

A EHE, fixa as dimensidéns que han de cumpri-los diametros interiores de dobrado.

As armaduras colocaranse limpas, exentas de dxido non adherente, pintura, graxa ou
calquera outra sustancia prexudicial. Disporanse de acordo coas indicacions dos Planos, suxeitas
entre si e 6 encofrado, de maneira que non poidan experimentar movementos durante o verquido e
compactacién do formigén, e permitan a este envolvelas sen deixar coqueiras.

A EHE fixa as distancias entre barras e distancias 6s parametros.

3.6- FORMIGONS.

Utilizaranse en cada elemento os tipos de formigbn que se especifican nos
correspondentes Planos coa consistencia que indique en cada caso o Enxefieiro Director, se ben
como regra xeral empregarase formigén de consistencia plastica.

Sera de aplicacion o disposto na Instruccidon EHE asi como no artigo 600 do PG-3.
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Os materiais han de cumpri-lo especificado neste Prego para cada un deles, asi como nos
Pregos de caracter Xeral que lles sexan de aplicacion.

A dosificacion realizarase sempre por peso.

Non se podera comeza-la posta en obra sen a aprobacion polo Director, da
correspondente férmula de traballo, onde se indicara granulometria, dosificaciéon e consistencia.

Non se permitird en ningun caso a compactacion por apisonado, realizandose sempre por
vibracion.

O Enxefeiro Director aprobara o tipo de vibrador a empregar, fixando en cada caso as
condiciéns de emprego do formigén, para conseguir en funciéon daqueles.

As xuntas de dilatacion executaranse segundo o definido nos Planos correspondentes. As
xuntas de contraccion e formigonado definiranse de acordo co Plano de obra e as condicions
climatoléxicas, pero sempre con antelacion 6 formigonado, previa aprobacion do Director.

O curado que se executara con estricta suxeicion 6 determinado no artigo 6 10.12 do PG-
3, terd unha duraciéon minima de sete (7) dias.

O control de calidade executarase segundo o previsto nas Instruccién Vixentes. Os niveis
de control de calidade indicanse nos Planos.

3.7- ENCOFRADOS.

Axustaranse 6 especificado no artigo 680 do PG-3.

Posuiran unha resistencia e rixidez suficiente para resistir sen asentos nin deformacions
prexudiciais as accions de calquera natureza que poidan producirse sobre elas durante o proceso
de construccion. Os encofrados seran o suficientemente estancos para impedir perdas apreciables
de leitada. Se son de madeira se humedeceran para evitar que absorban e auga contida no
formigén. As suas superficies interiores apareceran limpas no momento do formigonado.

O emprego de técnicas especiais de encofrado, requirird expresa autorizacién do
Enxefieiro Director.

O desencofrado debera realizarse tan pronto como sexa posible, sen perigo para o
formigon. O Director & vista dos ensaios e tipos de formigén fixara os prazos para cada unidade.

Os arames e ancoraxes que se atopen fixados 6 formigén cortaranse 6 ras do parametro.

3.8- BEIRARRUAS.

Os materiais cumprirdn as caracteristicas especificadas nos apartados correspondentes

deste Prego.
No metro cadrado de beirarriia incliese o formigdn de pavimento, a louseta, o morteiro de

asento, leitada e, en xeral, calquera operacién necesaria para a correcta terminacién da unidade.

3.9- SUBBASES GRANULARES.

Definese como subbase granular a capa de material granular situada entre a base do firme
e a explanada.
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3.9.1- Materiais
Os materiais seran aridos naturais, ou procedentes do machucamento e trituracién de

pedra de canteira ou grava natural ou materiais locais exentos de arxila marga e outras materias
estranas.

A curva granulométrica dos materiais estara comprendida dentro dos limites resefiados no
Cadro 500.1 do PG-3. O seu cribado polo cribo 0,080 UNE sera inferior 6 25% en peso.

O coeficiente de desgaste, medido polo Ensaio dos “Angeles” sera inferior a cincuenta
(50).

O indice CBR sera superior a vinte (20).

O limite liquido sera inferior a seis (IP< 6).

Equivalente de area maior de vintecinco (EA>25).

3.9.2- Execucion das obras.
A subbase granular non se estendera ata que se comprobe que a superficie sobre a que

ha de asentarse ten a densidade debida e as rasantes indicadas nos Planos.

Os materiais estenderanse coas precaucions necesarias para evita-la sua segregacion ou
contaminacion en tongadas de espesor o suficientemente reducido para que, cos medios
dispoiiibles, obtéfiase en todo o espesor 0 grao de compactacion esixida.

Despois de estendida a tongada procederase se é preciso a sia humectacion.

A densidade minima a obter sera do noventa e cinco por cinto (95%) de a maxima obtida
no ensaio Préctor Modificado.

A compactacion efectuarase lonxitudinalmente, comezando polas beiras exteriores e
progresando cara o centro e solapandose en cada percorrido un ancho non inferior a un tercio (1/3)
do elemento compactado. A superficie rematada non debera rebasar a tedrica en ningn punto, sen
definir dela en mais dun quinto (1/5) do espesor previsto nos Planos para a subbase granular.

A superficie rematada non debera variar en mais de dez mm (10 mm) cando se comprobe
cunha regra de tres metros (3 m) tanto paralela como normalmente 6 eixo da estrada.

As subbases granulares executaranse cando a temperatura ambiente & sombra sexa
superior 6s dous graos centigrados (2°C).

3.9.3- Control e criterios de aceptacion e rexeito
Control de materiais:
Seguindo as indicacions do Técnico-Director tomaranse mostras de material para efectua-
los seguintes ensaios:
: Por cada 750 m3 ou fraccion:
1 Préctor modificado s/NLT 108
1 Granulométrico s/NLT-104
2 Equivalente de area s/NLT-104
Por cada 1.500 m3 de material ou fraccién
1 Limite de Atterberg s/NLT/105 e 106

Por cada 4.500 m3 de material ou fraccion:
1 CBR de laboratorio s/NLT-111
1 Desgaste dos “Angeles” s/NLT-149
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Os resultados dos ensaios dos materiais, no seu lugar de procedencia ou de emprego,
seran sempre valores que cumpran as limitaciéons establecidas neste Artigo.

Control de compactacién:

Para o control da compactaciéon formaranse lotes de 2.500 m3 de tongada ou fraccién, en
cada un dos cales se realizaran 5 ensaios de densidade “in situ” polo método da area S/NLT-109 e
5 ensaios de humidade S/NLT-102, distribuidos de forma aleatoria na superficie definida como lote.

As densidades secas obtidas na capa compactada deberan ser iguais ou maiores que as
especificadas en cada un dos puntos ensaiados. Non obstante, dentro dunha mostra, admitiranse
resultados individuais de ata un dous por cinto (2%) menores que os esixidos, sempre que a media
aritmética do conxunto da mostra resulte igual ou maior que o valor fixado no Prego.

Os resultados dos ensaios de determinacion de humidade teran caracter indicativo e non
constituiran por si sos base de aceptacién ou rexeito.

Se durante o proceso de compactacién aparecen brandéns localizados, corrixiranse antes
de que se inicie a toma de densidades.

A humidade o6ptima do ensaio Proctor modificado considerarase como dato orientativo,
debendo corrixirse en obra de acordo coa enerxia de compactacion do equipo de apisonado
utilizado e a vista dos resultados dos ensaios de humidade e densidade poderan utilizarse métodos
in situ, tales como os aparatos con isétopos radioactivos, picnometros de aire, botella con carburo
de calcio, etc, sempre que mediante ensaios previos légrese establecer unha correspondencia
razoable, a xuizo do Director das obras, entre estes métodos e os especificados no Prego.

Penalizaciéns:

En caso de incumprimento das especificacidns que afecten a unha determinada parte da
obra da subbase e sempre que a criterio do Director estes defectos non impliquen perda
significativa na funcionalidade e seguridade da obra ou parte da obra e non sexa posible
subsanarlos a posteriori, implicaranse penalizaciéons en forma de deduccion na relacién valorada,
de acordo coa seguinte formula:

Pl = 0,04 x C x P (por defecto de compactacion)

Sendo:

Pl deduccion unitaria por penalizacién Euros/m3

P prezo unitario da subbase Euros/m3

C defecto na porcentaxe do grao de compactacion en relacion co especificado.
Non se admitiran defectos de compactacion superiores 6 cinco por cento (C>5%).

3.10- BASES DE BALASTRO ARTIFICIAL.

Balastro artificial & unha mestura de aridos, total ou parcialmente machucados, na que a
granulometria do conxunto dos elementos que a compofien é do tipo continuo.

3.10.1- Materiais.
Os materiais procederan do machucamento e trituracién de pedras de canteira ou grava

natural, en cuio caso, a fraccion retida polo cribo 5 UNE debera conter como minimo un cincuenta
por cento (50%) en peso de elementos machucados que presenten dous (2) ou mais caras de
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fractura. O arido compofierase de elementos limpos e soélidos, exentos de po, suciedade, arxila e
outras materias estrafias.

A curva granulométrica dos materiais estara comprendida dentro dun dos usos resefiados
a continuacion.

CRIBES UNE T T2 T3
50 100 - -
40 70-100 100 -
25 55-85 70-100 100
20 50-80 60-90 70-100
10 40-70 45-75 50-80
5 30-60 30-60 35-65
2 20-45 20-45 20-45
0,40 10-30 10-30 10-30
0,080 5-15 5-15 5-15

O coeficiente de desgaste medido polo ensaio dos “Angeles” sera inferior a trinta e cinco
(35). O equivalente de area sera superior a trinta (30) e o material sera non plastico.

3.10.2- Execucion das obras
Sera de aplicacion o dito para a subbase granular coas salvedades seguintes:

-A minima densidade a obter na compactacion sera do noventa e oito por cinto (98%) e a
maxima obtida no ensaio Préctor Modificado.

3.10.3- Control e criterio de aceptacion e rexeito
Control de materiais:
Seguindo as indicaciéns do Director, tomaranse mostras do material para efectua-los
seguintes ensaios:
- Por cada 750 m3 de material ou fraccidon
1 Préctor modificado
2 Granulométrico
2 Equivalentes de area
- Por cada 1.500 m3 de material ou fraccion
1 Determinacion de limites de Atterberg
- Por cada 4.500 m3 ou fraccion:
1 CBR de laboratorio
1 Desgaste dos “Angeles”
2 Porcentaxes de elementos con dous ou mais caras fracturadas da fraccién retida
polo cribo 5 UNE.
Os resultados dos ensaios dos materiais no seu lugar de precedencia ou de emprego
seran sempre valores que cumpriran as limitaciéns establecidas no presente Prego

Control de compactacion:

Para o control da compactacion formaranse lotes de 2.500 m3 de tongada ou fraccién, en
cada un dos cales se realizaran 5 ensaios de densidade “in situ” polo método da area S/NLT-109 e
5 ensaios de humidade S/NLT-102 distribuidos de forma aleatoria na superficie definida como lote.

As densidades secas obtidas na capa compactada deberan ser iguais ou maiores que as
especificadas en cada un dos puntos ensaiados. Non obstante, dentro dunha mostra, admitiranse
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resultados individuais de ata un dous por cento (2%) menores que os esixidos, sempre que a media
aritmética do conxunto da mostra resulte igual ou maior que o valor fixado no Prego.

Os resultados dos ensaios de determinacion de humidade teran caracter indicativo e non
constituiran por si sos base de aceptacion ou rexeito.

Se durante o proceso de compactacion aparecen brandéns localizados se corrixiran antes
de que se inicie a toma de densidades.

A humidade 6ptima do ensaio Préctor Modificado considerarase como dato orientativo,
debendo corrixirse en obra de acordo coa enerxia de compactacion del equipo de apisonado
utilizado e & vista e os resultados dos ensaios de humidade-densidade.

Para a realizacidon dos ensaios de humidade e densidade poderan utilizarse métodos “in
situ”, tales como os aparatos con isétopos radioactivos, picnémetros de aire botella con carbono de
calcio, etc., sempre que mediante ensaios previos légrese establecer unha correspondencia
razoable, a xuizo do Director de Obra, entre estes métodos e os especificados nos Pregos.

Penalizacions.:
En caso de incumprimento das especificacions que afecten a unha determinada parte da

obra de balastro e sempre que, a criterio do Director, estes defectos non impliquen perda
significativa na funcionalidade e seguridade da obra e non sexa posible subsanarlos a posteriori, a
obra podera ser aceptada e aplicaranse penalizacions en forma de deduccion na relacion valorada,
de acordo coas seguintes formulas que poderan ser modificadas ou complementadas no PCTP:

Pl = 0,04 x C x P (por defecto de compactacion)

Sendo:

Pl deduccion unitria por penalizacion, Euros/m3

P Prezo da unidade balastro artificial, Euros/m3

C defecto en porcentaxe do grao de compactacion en relacion co especificado.

Non se admitiran defectos de compactacion superiores 6 cinco por cento (C>5%).

3.11- MACADAM.

Definese como macadam o material constituido por un conxunto de aridos de
granulometria discontinua, que se obtén estendendo e compactando un arido groso cuios ocos se
reenchen cun arido fino, chamado recebo.

3.11.1- Materiais

Arido groso:
O arido groso procedera do machucamento e trituracion de pedra de canteira, ou grava

natural en cuio caso, debera conter, como minimo un setenta e cinco por cento (75%) en peso, de
elementos machucados que presenten dous (2) ou mais caras de fractura.

O arido compoiierase de elementos limpos, solidos e resistentes, exentos de po,
suciedade, arxila ou outras materias estrafas.

A curva granulométrica estara comprendida dentro do huso seguinte:

Cribo UNE CERNIDO ponderal acumulado (%)
80 100
63 90-100
40 0-10
1 0-5

O coeficiente de desgaste medido polo ensaio dos “Angeles” sera inferior a trinta e cinco
(35).
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Recebo:

O recebo a empregar en bases de macadam, sera en xeral unha area natural, detritus de
machucamento ou material local exento de materia organica.

A totalidade do recebo pasara polo cedazo 10 UNE. A fraccion cribada polo cribo 5§ UNE
sera superior 6 85% en peso.

A fraccion cribada polo cribo 80 UNE sera inferior 6 25% en peso

Sera non plastico e o equivalente de area sera superior a 30.

3.11.2- Execucion das obras
O arido groso estenderase en tongadas de espesor uniforme comprendida entre dez (10) e

vinte (20) cm.

A compactacion continuarase ata que o arido groso quede perfectamente trabado e non se
produzan corrementos, ondulaciéns ou desprazamentos do compactador.

A extension do recebo realizarase de maneira gradual e uniforme en capas delgadas que
se compactaran e regaran con auga ata consegui-la sua inclusién entre o arido groso.

A superficie rematada non debera rebasar a tedrica en ningun punto nin variard en mais de
dez (10) mm cando se comprobe con regra de tres metros (3m) aplicada tanto paralela como
normalmente o eixo da estrada.

Executarase cando a temperatura ambiente & sombra sexa superior a duas graos
centigrados (2°C).

3.11.3- Control e criterios de aceptacion e rexeito
Control de materiais:
Seguindo as indicacions do Director de Obra, tomaranse mostras representativas do

material unha vez preparado (machucado, cribado, etc.) para efectua-los seguintes ensaios:
- Por cada 500 m3 de arido groso ou fraccion:
1 Granulométrico
1 Porcentaxe de elementos con dous ou mais caras de fractura
1 Limites de Atterberg
- Por cada 3000 m3 de recebo ou fraccion:
1 Desgaste dos “Angeles”
- Por cada 100 m3 de recebo ou fraccién:
1 Granulométrico
2 Equivalente de area

Control de compactacién.
Dentro da zona de obra a controlar realizarase un ensaio de carga con placa por cada

1000 m2 cun minimo de dous ensaios por zona de obra.

O modulo de deformacion obtido no segundo ciclo de carga sera como minimo de
E2=1200 Kg/cm2, cunha relaciéon entre médulos E2/E1 inferior a 2,2. Esta Gltima condiciéon non sera
aplicable se o modulo E1 é superior 6 60% do esixido para E2.

Penalizaciéns:
En caso de incumprimento das especificacions que afecten a unha determinada parte da

obra de macadam e sempre que a criterio do Director estes defectos non impliquen perda
significativa da funcionalidade e seguridade da obra ou parte da mesma e non sexa posible
subsanarlos a posteriori, a obra poderd ser aceptada e aplicaranse penalizacions en forma de
deduccién na relacion valorada, de acordo coa seguinte formula::
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P1=0,05xExP

Sendo:

P1 = deduccién unitaria por penalizacién Euros/m2

P = prezo da unidade de macadam

E = defecto en porcentaxe do madulo de deformacién respecto do esixido no prego. Non
se admitiran defectos do médulo de deformacion superiores 6 dez por cinto (10%).

3.12- TRATAMENTOS SUPERFICIAIS.

Definese como simple tratamento superficial a aplicacion dun ligante bituminoso sobre
unha superficie sequida da extension e apisonado dunha capa de arido.

A aplicacién consecutiva de dous simples tratamentos superficiais, en xeral de distintas
caracteristicas, denominase dobre tratamento superficial.

A execucién do simple tratamento superficial inclie as operaciéns seguintes:

- Preparacion da superficie existente

- Aplicacién do ligante bituminoso

- Extensién e apisonado do érido

No caso de execucidn dun dobre tratamento superficial realizaranse, ademais, as
seguintes:

- Segunda aplicacion do ligante bituminoso

- Segunda extensién e apisonado do arido.

3.12.1- Materiais.

Ligante bituminosos:
O ligante bituminoso a empregar sera unha emulsion asfaltica dos tipos ECR1, ECR2 E

ECR-3.
As emulsions asfélticas deberan presentar un aspecto homoxéneo e cumpriran as
esixencias que se sinalen nos cadros 213.1 e 213.2 do PG-3

Aridos:

Os aridos a empregar en tratamentos superficiais seran gravillas procedentes do
machucamento e trituracion de pedra de canteira ou gravas naturais, en cuio caso deberan conter
como minimo un setenta e cinco por cento (75%) en peso de elementos machucados que
presenten dous (2) ou mais caras fracturadas.

O arido compofierase de elementos limpos sélidos e resistentes exentos de po, suciedade,
arxila ou outras materias estrafios.

Se o ligante que vaia empregarse &€ unha emulsion asfaltica e os aridos contefien po,
regaranse con auga en acopio ou sobre camion, previamente a sia utilizacion.

No momento da sta extension, o arido non debera conter mais dun catro por cento (4%)
de auga libre.

Para o tratamento semiprofundo empregarase gravilla de tamafios comprendidos entre dez
(10) e vinte (20) milimetros, (5) e dez (10) milimetros para o superficial e entre (2) e (5) milimetros
para o de selado.

O coeficiente de desgaste medido polo ensaio dos “Angeles”, sera inferior a trinta (30) en
tratamentos superficiais e capas de base e a vintecinco (25) en capas intermedias ou de rodaxe.
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Os husos que definen a composicion granulométrica’ dos dous tipos de aridos a empregar
son os seguintes.

- Arido 20/10:
CRIBO UNE CERMNIDO PONDERAL ACUMULADO %
1 100
1 90-100
12,5 10-40
1 0-1
5 0-5
- Arido 10/5:
CRIBO UNE CERNIDO PONDERAL ACUMULADO %
12,5 100
10,0 90-100
6,3 10-40
5,0 0-15
2,5 0-5

e cumprirdn asimesmo a seguinte condicion:

TAMANO (M/M) ARIDO 20/10 ARIDO 10/5
Maximo 20 10
Medio 10 5
Minimo 15 7.5

O indice de laxas das distintas fraccions, determinado segundo a Norma NLT-354/74, sera
inferior 6s limites indicados a continuacion:

FRACCION INDICE DE LAXAS
40 a 25 mm Inferior a 40
25a20 mm Inferior a 35
20a12,5 mm Inferior a 35

12,5a 10 mm Inferior a 35

10a6,3 mm Inferior a 35

A adhesividade cos ligantes bituminosos sera suficiente, a xuizo do Director de Obra.

Estimarase que a adhesividade é suficiente cando o porcentaxe ponderal do arido
totalmente envolvido, despois do ensaio de inmersién en auga segundo a Norma NLT-166/73, sexa
superior 6 noventa e cinco por cinto (95%)

Se a adhesividade non é suficiente non se podera utiliza-lo arido, salvo que o Director
autoriceo estipulando as condiciéns da sua utilizacién, a adicion de activantes ou a envolvida previa
dos aridos cun ligante bituminosos de baixa viscosidade.
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3.12.2- Execucion das obras.
Unha vez compactado o firme procederase a realizacién dos regos.

Un tratamento semiprofundo dotarase de ligantes 4 Kg/m2 de emulsién e dezaoito litros de
gravilla por m2 (18 I/m2).

O tratamento superficial realizarase cunha dotacién de emulsioén de 2 kg/m2 e 12 litros de
gravilla.

O tratamento de selado realizarase cunha dotacion de 5 litros de area 3/7.

A distribucién do arido efectuarase de maneira que se evite o contacto das rodas da
estendedora co ligante sen cubirir.

Os tratamentos superficiais realizaranse cando a temperatura ambiente & sombra sexa
superior a 10 graos centigrados (10°C) e non se prevexan precipitaciéns atmosféricas.

3.12.3- Control e criterios de aceptacion e rexeito

Control de materiais:
O control dos materiais a empregar en tratamentos superficiais realizarase con amafio 6

seguinte procedemento:.

a) Aridos
Tomar mostras representativas do material unha vez clasificado, dacordo co criterio do
Director das obras para realiza-los seguintes ensaios.
- Antes da iniciacion das obras e sempre que se sospeiten variacions no material:
- Por cada 100 m3 de material, ou fraccion:
1 Granulométrico
- Por cada 1.000 m3 de material ou fraccién:
1 Desgaste dos “Angeles”
1 Adhesividade
- Por cada 500 m3 de material, ou unha vez 4 semana se se emprega menos material e
unicamente no caso de que proceda do machucamento de grava natural:
1 Porcentaxe de elementos con dous ou mais caras de fractura

b) Ligante
De cada partida enviada a obra esixirase o certificado de andlise correspondente, e
tomaranse mostras representativas, de acordo co criterio do Director das obras, coas que se

realizaran ensaios de identificacion.

Control de dosificacion:
O control da dosificacién dos materiais que constitlen a unidade de obra realizarase

segundo o seguinte procedemento:

- Prepararase un tramo de proba, do que se deducira por tanteos sucesivos a dotacién de
ligante e arido mais apropiada, dotacién patrén, de acordo coas caracteristicas do material a
empregar, as condicions de obra e o criterio do Director das Obras.

- No tramo de proba comprobaranse as caracteristicas do equipo a utilizar, especialmente
a slla capacidade para aplica-la dotacion de ligante fixada & temperatura prescrita, e a
uniformidade de reparto, tanto transversal como lonxitudinalmente.

- Determinaranse a presién no indicador da bomba de impulsién do ligante e a velocidade
de marcha mais axeitadas, e como dato orientativo, o nimero de pasadas do equipo de

compactacion.
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- Unha vez definidos estes datos, o procedemento de control no tallo limitarase a efectuar
pesadas do ligante bituminoso e aridos estendidos, asi como medicions a superficie sobre a cal se
efectlia a extension e en xeral vixia-la uniformidade e regularidade de dita extension.

Interpretacion dos resultados:

A dotacion media de ligante resultante das medicions deberd estar comprendida no
seguinte intervalo :

Dotacion patrén X 10 por 100

- A dotacién media de arido resultante das mediciéns debera ser igual ou maior que a
dotacion patron

- O equipo de rego debera ser capaz de distribui-lo ligante con variacions, respecto a
media, non maiores do 15 por 100 transversalmente e do 10 por 100 lonxitudinalmente.

Control xeométrico:
Comprobarase con cinta a anchura do tratamento superficial cada 50 m. salvo criterio do

Director de Obra.

3.13- MESTURAS BITUMINOSAS EN FRIO.

Definese como mestura bituminosa en frio a combinacion de &ridos e un ligante
bituminoso, para realiza-la cal non é preciso quentar previamente os aridos. A mestura estenderase
e compactarase 4 temperatura ambiente.

3.13.1- Materiais

Ligantes bituminosos:
O ligante bituminoso a empregar en mesturas bituminosas en frio seran betumes

fluidificados tipo RC1, RC2 e RC3 ou emulsions asfalticas tipo EAM1, EAM2, EAL1, ECM1 e ECL1.

Arido groso:
Definese como arido groso a fraccion do mesmo que queda retida no cribo 2,5 UNE

O arido groso procedera do machucamento e trituracion de pedra de canteira ou de grava
natural, en cuio caso o rexeito do cribo 5 UNE debera conter, como minimo, un setenta e cinco por
cinto (75%) en peso, de elementos machucados que presenten dous (2) ou mais caras de fractura.

O arido compoiierase de elementos limpos, sélidos e resistentes, de unifirmidad razoable,
exentos de po, suciedade, arxila e outras materias estrafas.

O coeficiente de calidade, medido polo ensaio dos “Angeles”, segundo a Norma NLT-
149/72, sera inferior a trinta (30) en capas intermedias e a vinte e cinco (25) en capas de rodaxe.

O indice de laxas das distintas fraccions, determinado segundo a Norma NLT-354/74, sera
inferior 6s limites indicados a continuacién:

FRACCION iNDICE DE LAXAS
40 a 25 mm inferior a 40
25220 mm inferior a 35
20a 12,5 mm inferior a 35

12,5a 10 mm inferior a 35
10a6,3mm inferior 35

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



PREGO DE CONDICIONS Péxina 21 de 39

Arido fino:

O arido fino tal ou como se define no PG-3 sera area natural, area procedente de
machucamento, ou unha mestura de ambos materiais exenta de po, suciedade, arxila ou outras
materias estrafias.

As areas naturais estaran constituidas por particulas estables resistentes e de textura
superficial aspera.

As areas de machucamento obteranse de pedra que cumpra os requisitos fixados para o
arido groso.

Filler:

O filler, tal e como se define no PG-3 procedera do machucamento dos aridos ou sera de
aportacion como produto comercial ou especialmente preparado para este fin cumprira as
condicions de Granulometria, Actividade e Plasticidade sinaladas no mencionado PG-3.

A relacion ponderal minima entre os contidos de filler e betume da mestura sera de 1,25.

3.13.2- Execucion das obras
A mestura bituminosa sera en xeral, dun dos dous tipos sinalados anteriormente.

A posta en obra da mestura non debera iniciarse ata que se estudie e probado o seu
correspondente formula de traballo. Dita férmula sinalara:

A granulometria dos aridos combinados polos cedazos e cribes: 40, 25, 20, 12°5, 10°5, 2°5,
0°63,0°32,0°16 e 0°08 UNE.

- O tanto por cento (%) en peso total da mestura de éridos de ligante bituminoso a
empregar.

- A temperatura minima da mestura 6 iniciarse a compactacion

- A temperatura minima da mestura 6 iniciarse a compactacion.

As tolerancias admisibles respecto da formula de traballo sera as que se sinalan no PG-3.

Se a marcha das obras aconséllao, o Director podera corrixi-la férmula de traballo, con
obxecto de mellora-la calidade da mestura bituminosa, xustificandoo debidamente, mediante un
novo estudio e os ensaios oportunos.

En canto & fabricacion, transporte, extension e compactacion da mestura, estarase suxeito
6 disposto no PG-3.

As xuntas presentaran a mesma textura, densidade e acabado co resto da capa. As xuntas
entre pavimentos novos e vellos ou entre traballos realizados en dias sucesivos, deberan coidarse
especialmente a fin de asegura-la sua perfecta adherencia.

As xuntas transversais de capas superpostas quedaran a un minimo de cinco metros (5)
unha doutra e as lonxitudinais quedaran a un minimo de quince centimetros unha doutra.

A superficie rematada non deferira da tedrica en mais de dez milimetros (10mm) nas capas
de rodaxe, ou quince milimetros (15 mm) no resto das capas . A superficie rematada non
presentara irregularidades de mais de cinco (5 mm) nas capas de rodaxe ou oito milimetros (8 mm)
no resto das capas cando se comprobe cunha regra de tres metros (3 m) aplicada tanto paralela
como con tendencia a diminuir ou produzanse precipitaciéns atmosféricas.
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3.14- MESTURAS BITUMINOSAS EN QUENTE.

Definese como mestura bituminosa en quente a combinaciéon de aridos e un ligante
bituminoso, para realiza-la é preciso quentar previamente os aridos e o ligante. A mestura
estenderase e compactarase a temperatura superior a do ambiente.

3.14.1- Materiais.

Ligantes bituminosos:
Os betumes a empregar nas mesturas asfalticas deberan presentar un aspecto

homoxéneo e estar exentos de auga de maneira que non formen escuma cando se quenten a
temperatura de emprego.

Os tipos de betume a empregar para as mesturas asfélticas en quente seran os B(20/30),
B (60/70) e B(80/100).

O contido de ligante con respecto 6 arido para a mestura tipo D-20 utilizada no paquete de
firme sera de 4,7 %.

Aridos:
Sera de aplicacion o indicado 6 respecto nos apartados 3.10.1.2, 3.10.1.3, € 3.10.1.4.

3.14.2- Execucion das obras.
A mestura bituminosa sera, en xeral, dun dos tipos da taboa 542-1 do PG-3.

O tamario maximo do arido a empregar sera de doce (12 mm) para capas de menos de
catro (4) cm de vinte (20) mm para capas entre catro (4) e seis (6) cm e de (25) mm para capas de
mais de seis (6) cm de espesor unha vez compactada: A posta en obra da mestura non debera
iniciarse ata que se estudie e aprobe o sta correspondente formula de traballo.

Dita férmula sinalara:

- A granulometria dos aridos combinados polos cedazos e cribes 40, 25, 20, 12°5, 1075,
25,063, 0°32,0°16 e 0'08 UNE.

- O tanto por cento (%) en peso do total da mestura de aridos, de ligante bituminoso a
empregar.

-As temperaturas maximas e minimas de quentamento previo de aridos e ligante.

-As temperaturas maxima e minima da mestura 6 sair do mesturador.

O contido de ligante nas mesturas abertas, tipo A debera fixarse a vista dos materiais a
empregar baseandose na experiencia obtida en casos anélogos, ou por medio do ensaio do
equivalente centrifugo de Keroseno, segundo a norma NLT 169/72.

As tolerancias admisibles respecto da formula de traballo seran as que se sinalan no PG-3.

Se a marcha das obras aconséllao, o Director podera corrixi-la féormula de traballo con
obxecto de mellora-la calidade da mestura bituminosa, xustificandoo debida con novo estudio e os
ensaios oportunos.

En canto a fabricacion, transporte, extension e compactacién da mestura estarase suxeito
6 disposto no PG-3.

As xuntas presentaran a mesma textura, densidade e rematado que o resto da capa.

As xuntas entre pavimentos novos e vellos ou entre traballos realizados en dias sucesivos,
deberan coidarse especialmente a fin de asegura-la stia perfecta adherencia.
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A superficie rematada non presentara irregularidades de mais de cinco milimetros (5 mm)
nas capas de rodaxe, ou oito milimetros no resto das capas, cando se comprobe cunha regra de
tres metros (3 m) aplicada tanto paralela como normalmente 6 eixo da zona pavimentada.

En todo caso, a superficie da capa debera presentar unha textura uniforme, exenta de
segregacions e coa pendente adecuada.

A fabricacién e extensién de mesturas bituminosas en quente efectuarase cando as
condicions climatoldxicas sexan adecuadas. Salvo autorizacion expresa do Director, non se
permitird a posta en obra de mesturas bituminosas en quente, cando a temperatura ambiente a
sombra sexa inferior a cinco graos centigrados (50) con tendencia a diminuir, ou proddzanse
precipitacions atmosfeéricas.

Con vento intenso, o Director das obras podera aumenta-lo valor minimo antes citado da
temperatura ambiente, & vista dos resultados de compactacion obtidos.

3.14.3- Control e criterios de aceptacion e rexeito.
As materias obxecto de control nesta unidade de obra seran as seguintes:

-Materiais que a constitien

-Mezcla bituminosa

-Comprobacién da superficie de asento
-Extensién

-Espesor da capa e compactacion
-Xeometria

Control de materiais:
Para comproba-lo cumprimento das especificacions contidas neste Artigo, poderanse

realizar antes da fabricacién da mestura os seguintes ensaios.

Arido groso e fino

- Desgaste dos “Angeles” S/INLT-149

- Adhesividade S/NLT-166 ou NLT-355

- Densidade relativa S/INLT-167

- Coeficiente de pulido acelerado S/NLT-174 e NLT-175

- Granulométrico S/NLT-150

- Indice de laxas S/NLT-354

- Porcentaxe de elementos con dous ou mais caras de fractura

- Inmersién-Comprensién S/NLT-162

Filler

- Granulométrico

- Densidade aparente en tolueno

Ligante

De cada partida esixirase o certificado da andlise correspondente. Poderase ademais
realiza-lo ensaio de Penetraciéon S/NLT-124

Control da mestura:
Sobre mostras tomadas aleatoriamente nos camions receptores da descarga da planta
realizaranse os seguintes ensaios por cada 1.000 T de mestura ou fraccién::

Observacion do efecto do paso dun camién cargado sobre a superficie
Repeticién dos ensaios de densidade establecidos polas Normas de Control para a
unidade correspondente a superficie de asento, nas zonas en que se presuma descompensacion.
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Comprobacion da xcomotria superficial, principalmente do perfil transversal
. Eliminacion dos depodsitos de arrastres observados.
No caso de que se efectlen ensaios, seran aplicados os mesmos criterios de

interpretacion esixidos a unidade que constitle a capa de asento.

Control da extensién:

Utilizaranse os seguintes procedementos:

- Vixia-la temperatura ambiente

. Medi-la temperatura da mestura a chegada dos camions 6 tallo de estendido

. Comproba-las caracteristicas xeométricas da capa: espesor, anchura e pendente
transversal. A efectos de espesor terase en conta a diminucion do mesmo coa compactacién para

que o final alcanzado cumpra as especificacions.
» Vixia-la temperatura da mestura estendida para fixa-los tempos de entrada dos

elementos de compactacion.
En canto & temperatura ambiente cumpriranse as limitacidns que neste sentido fixanse no

Prego.

A temperatura da mestura na descarga dos elementos de transporte non sera inferior 6
minimo sinalado para a mesma na férmula de traballo.

As caracteristicas xeométricas axustaranse 6 especificado no Proxecto, coas tolerancias
que se fixan.

Control de espesor da capa estendida e compactacion:
Ten por obxecto comprobar que a capa de mestura ten o espesor sinalado no Proxecto e a

densidade especificada.
Por cada 1.000 T de mestura compactada extraeranse, aleatoriamente, catro (4)
testemuniias realizandose os seguintes ensaios:

. Determinacion da densidade do testemufia s/NLT-168
- Medida do espesor da capa
A media aritmética das 4 densidades determinadas no lote (1.000 T ou fraccion)

aplicaraselle a efectos de aceptaran ou rexeito, o método das medias madbiles, podendo aceptarse
densidades individuais de ata 2 puntos por debaixo do valor limite fixado no Prego.

Control xeométrico:

Comprobaranse as cotas de replanteo do eixo con miras cada 10 m mais os puntos
singulares (tanxentes de curvas horizontais e verticais, etc) colocando cravos nivelados ata
milimetros. Neses mesmos puntos comprobarase a anchura e pendente transversal, colocando
cravos nas beiras do perfil transversal. Dende os puntos de replanteo comprobarase se aparecen
desigualdades de anchura, de rasante ou de pendente transversal. Dende os puntos de replanteo
comprobarase se aparecen desigualdades de anchura, de rasante ou de pendente transversal e
aplicarase a regra de 3 m onde se sospeiten variacions superiores as tolerables.

Aceptaranse as seccidns que cumpran as condicions xeomeétricas esixidas. As
irregularidades que excedan das tolerancias admitidas deberan ser corrixidas polo Contratista,
seguindo as instruciéns do Director.

Unha vez reparada a zona deberan repetirse nela os ensaios de control de compactacién e
xeométrico.

Deberan extremarse a medicién con regra de 3 m. nas zonas en que coincida unha
pendente lonxitudinal inferior 6 2 por 100 (zonas de transicion de peralte) para comprobar que non
quedan zonas con desaugue insuficiente.
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Penalizaciéns:
Establécense as seguintes formulas de penalizacion por defectos de calidade, para os
casos en que, a criterio do Director, poidan ser aceptadas as obras:
- Por defecto de compactacion
PI=0,2 (Ce-Cp)/7T P
sendo:
Pl = deducion unitaria a aplicar & obra afectada (Euros/Ud).
Ce= % de compactacion especificada
C =% de compactacion obtida
P = prezo de abono unitario (Euros/Ud)
- Por defecto de espesor
P2=0,15 (O-E2)/10 P
sendo
P2 = deducién unitaria a aplicar as obra afectada (Euros/Ud)
O = espesor especificado en mm
E2 = espesor real medido en obra
P = prezo de abono unitario (Euros/Ud).

- Por defecto de estabilidade
P3=0,15 (Ee-E )250 P
sendo:
P3 = deducidén unitaria a aplicar a obra afectada
Ee = estabilidade especificada (K)
E = estabilidade medida en ensaios (K)
P = prezo de abono unitario (Euros/Ud)
As formulas anteriores s6 son aplicables ata un maximo dunha deducién por cada defecto
dun 15 por 100 sen sobrepasar tampouco a deducién global do 25 por 100.
Entendendo que se sobrepasan estes limites o defecto de calidade é tal que salvo opinién
razoada do Técnico-Director, a unidade debe ser rexeitada.

3.14.4- Rego de adherencia en mestura.
Tipo e dosificaciéon de ligante:
Empregarase o ligante cunha dosificacion de 0,5 kg/m2. O director a vista das probas en

obra podera modificar dita dosificacion

Execucién:

O equipo ira montado sobre neumaticos e debera ser capaz de aplica-la dotacion de
ligante especificada con uniformidade suficiente.

Antes de efectua-la extension do ligante limparase a superficie que haxa de recibilo de po,
suciedade, barro seco, materia solta etc. que poida ser prexudicial, utilizando varredora mecanica.

A temperatura de aplicacion do ligante sera tal que a sua viscosidade estea comprendida
entre vinte e cen segundos Saybolt-Furol (20 a 100 SSF)

Protexeranse cantos elementos construtivos ou accesorios existan, tales como bordos,
valas, arbores etc. para evitar manchalos.

Aplicarase cando a temperatura ambiente sexa superior a 10 graos centigrados (10°C) e
non exista fundado temor de precipitaciéns atmosféricas.

Prohibirase o paso de calquera tipo de trafico sobre a capa recén tratada, ata o completo
curado da mesma.
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Medicién e abono
Se o0 orzamento non indica o contrario, considérase incluida, a efectos de medicion e

abono na capa asfaltica inmediatamente superior.

3.14.5- Rego de imprimacion
Tipo e dosificacién de ligante:
Empregarase o ligante cunha dosificacion de 1,0 kg/m2 . O arido, cando se estime

necesaria a sua aplicacion, sera de area natural, area procedente de machucamento ou mestura de
ambos materiais. A totalidade de material debera pasar por un cribo 5 UNE. A dosificacion do arido
sera a minima compatible coa absorcién do exceso de ligante, ou permaneza baixo a accién do
trafico.

Limitacidns a execucion:

O equipo para a aplicacién do ligante ira montado sobre pneuméticos e debera ser capaz
de aplica-la dotacién especificada con uniformidade suficiente.

Para a extension do arido utilizaranse estendedoras mecanicas, incorporadas a un camion
ou autopropulsadas. Cando se trate de cubrir zonas illadas nas que haxa exceso de ligante, podera
estenderse o arido manualmente.

Antes de efectua-la extensidn do ligante limparase a superficie que haxa de recibilo de po
ou suciedade, barro seco, materia solta etc. que poida ser prexudicial, utilizando varredora
mecanica.

A temperatura de aplicacion do ligante sera tal que a sua viscosidade estea comprendida
entre vinte e cen segundos Saybolt-Furol (20 a 100 SSF)

Protexeranse cantos elementos construtivos ou accesorios existan, tales como bordos,
valas, arbores etc. para evitar manchalos.

A extensioén do arido realizarase de maneira uniforme, coa dotacién aprobada polo director.

A distribucion do arido por medio mecanicos efectuarase de maneira que se evite o
contacto das rodas co ligante sen cubrir.

Aplicarase cando a temperatura ambiente e a da superficie sexan superiores 6s 10 graos
centigrados (10°C) e non exista fundado temor de precipitacidns atmosféricas.

Prohibirase a accién de todo tipo de trafico polo menos durante as catro horas (4 h)
seguintes & extension do arido e preferentemente durante as 24 horas (24 h) que sigan a aplicacion
do ligante, prazo que define o seu periodo de absorcién. A velocidade maxima dos vehiculos
debera reducirse a trinta kildmetros por hora (30 km/h).

Medicién e abono:
Se o orzamento non indica o contrario, considérase incluida a efectos de medicion e abono

na capa asfaltica inmediatamente superior.

3.15- ARQUETAS E SUMIDEIROS.

As formas e dimensions das arquetas e sumideiros, asi como os materiais a utilizar, seran
os definidos nos Planos e Pregos de Prescricidns Técnicas Particulares.
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3.16- INSTALACION, MONTAXE E PROBAS DE TUBOS.

Tanto no transporte como no apilado, terase presente o nimero de capas deles que poidan
apilarse de forma que as cargas de esmagamento non superen o (50%) das de proba.

No caso de que a zanxa non estivese aberta ainda, se colocara o tubo, sempre que sexa
posible, no lado oposto a aquel que se pensen deposita-los produtos de escavacion, e de tal forma
gue estea protexida do transito de explosivos, etc.

A montaxe da tubo debera realizalo persoal experimentado, que a sua vez, vixiara o
posterior recheo da zanxa, en especial a compactacion directa 6s tubos.

Cando se interrompa a colocacién de tubo se taponaran os extremos libres para impedi-la
entrada dos corpos estrafios, procedendo, non obstante esta precauciéon a examinar con todo
coidado, o interior do tubo, 6 reinicia-lo traballo por se puidese introducirse algun corpo estrafio na
mesma.

Xeralmente non se colocaran mais de cen (100) metros de tubo sen proceder & recheo, 6
menos parcial, para evita-la posible flotacion dos tubos en caso de inundacion da zanxa e tamen
para protexelos, no posible dos golpes.

O recheo da zanxa compactarase por tongadas sucesivas.

Suxeicion e apoio en codos, derivacidns e outras pezas.

Os apoios deberan ser colocados de forma tal que as xuntas das tubos e dos accesorios
sexan accesibles para a sua reparacion.

As barras de aceiro ou abrazadeiras metalicas que se empreguen para ancoraxe do tubo
deberan ser galvanizadas ou sometidas a outro tratamento contra a oxidacion.

Unha vez colocada a tubo de cada tramo, construidos os pozos e antes do recheo da
zanxa, o Contratista comunicara 6 Director da Obra que dito tramo esta en condicidns de ser
probado. O Director da Obra no caso de que decida probar ese tramo fixara a data, en caso
contrario autorizara o recheo de zanxa.

A proba realizarase obturando a entrada do tubo no pozo de augas abaixo e en calquera
outro punto que puidese sairse auga, encherase completamente de auga tubo e o pozo de augas
enriba a probar.

Unha vez rematada a obra e antes da recepcion provisional, comprobarase o bo
funcionamento da rede vertendo auga nos pozos de rexistro de cabeceira verificando o paso de
auga correcto nos pozos de rexistro augas abaixo.

O contratista subministrara o persoal e os materiais necesarios para esta proba.

3.17- MARCAS VIAIS.

Sera de aplicacion o especificado no artigo 700 do PG-3.

3.18- SINAIS DE CIRCULACION E BARREIRAS DE SEGURIDADE.

Sera de aplicacion o previsto no PG-3. (artigos do 701 o 704).
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3.19- ILUMINACION.

3.19.1- Cadro de mando e proteccion.
Constara dos seguinte elementos:

- Acometida
- Caixa de proteccion e medida
- Cadro xeral

Acometida:

A acometida 6 cadro eléctrico realizarase dende o apoio mais proximo que a compaiiia
subministradora de enerxia eléctrica tefia no lugar, mediante condutor cuia seccién sexa como
minimo igual 6 de saida do cadro xeral.

Estara protexido mediante unha caixa xeral de proteccion provista de magnetotérmicos de
2x40 A ou de 4x40 segundo que a instalacion sexa monoféasica ou trifasica, e provista de fusibles
do mesmo calibre que o nominal da caixa, situada a unha distancia minima do solo de 2,5 m.

Caixa de proteccién e medida:
Colocarase a caixa xeral de proteccion e medida que esta reflectida na memoria e outros
documentos deste proxecto.

Cadro xeral:

Colocarase a caixa xeral de proteccion e medida que esta reflectida na memoria e outros
documentos deste proxecto.

No interior do cadro colocarase unha placa que protexera dos contactos eléctricos de
forma que soamente sobresaian os elementos de accionamento. O conmutador poderase accionar
dende a parte exterior do cadro.

Tédalas partes metalicas do cadro pofieranse a terra mediante condutor de cobre de 35
mm2 de seccién e pica de 2 m de lonxitude e 14 mm de diametro, previndose a colocacion de
terminais e grampas para a sta union as partes metalicas.

O condutor ira protexido por tubo metalico de 16 mm de didmetro unido 6 poste mediante
abrazadeiras plastificadas. A alimentacion a fotocélula realizarase mediante condutor de 2x2,5
mm2, illamento para 1000 V protexido mediante tubo sapa de 16 mm de didmetro ata unha altura
minima do solo de 2,5 m.

3.19.2- Soportes.
Os soportes das luminarias seran brazos metalicos de tubo de aceiro galvanizado con

rematado de pintura, de lonxitude segundo orzamento, de 3 mm de espesor e diametro de 50 mm.
A suxeicion & parede ou poste realizarase con varifia roscada galvanizada de 8 mm de diametro.

Os pernos de ancoraxe iran empotrados na parede con orificios o mais reducidos posible e
na sua parte mais sélida.

Tédolos ferraxes empregados seran de aceiro galvanizado en quente tipo A-9 cun espesor
minimo de galvanizado de 100 micras, e en concordancia coa correspondente norma UNE.

Toda a parafuxeria a empregar sera de aceiro galvanizado en quente, rexeitandose
calquera outro tipo.
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3.19.3- Apoios.
Os apoios seran de formigon armado de seccion rectangular, sendo a profundidade

minima de empotrado a dada polo R.B.T. na sta Instruciéon MIE BT 003, é dicir 0,1 H + 0,5 m, onde
H é a altura total do poste en metros.

3.19.4- Baculos.
Estaran formados por chapa de aceiro galvanizada en quente, dunha soa peza e de forma

troncoconica. A sua parte superior ira roscada para a suxeicion da luminaria e na sia parte inferior
a 30 cm do solo existira unha portezuela que aloxara a caixa de derivacion.

Queda prohibida a interconexién de condutor no interior dos baculos, salvo nos lugares
destinados a tal fin.

3.19.5- Condutores.
Os condutores a empregar, seran de cobre con illamento de polietileno reticulado de 1 KV.

de tension nominal, de montaxe autoportante tipo trenzado.

O tendido aéreo dos condutores podera ser entre apoios ou grapeado nas edificacions,
situando unha abrazadeira cada 50 cm. como méaximo, e procurando aproveita-las posibilidades de
ocultacién.

Para a fixacion empregaranse grampas de PVC, con taco de 8 mm.

Non se daran 6s cables curvaturas superiores ds admisibles para cada tipo. En todo caso o
radio interior de curvatura non sera menor de seis veces o diametro exterior dos cables.

As canalizaciéns soterradas realizaranse con tubo de PVC corrugado. A proteccion das
baixantes aéreo soterradas realizarase a base de tubo de PVC rixido introducido noutro metalico
dos diametros necesarios.

Os condutores aloxaranse no fondo dunha zanxa de 60 cm. de profundidade, sobre un
leito de area dun espesor de 10 cm., recheandose a zanxa con terra apisonada e a 10 cm. da
superficie colocarase unha indicacion de canalizacién soterrada.

3.19.6- Luminarias. Equipo de acendido.
As luminarias seran de reparto asimétrico e estaran formadas polos seguintes elementos:

-Reflector de aluminio electroabrilantado, anodizado e selado.
-Acoplamento de aliaxe lixeira inxectada, que incorpore o equipo eléctrico.
-Cuba de metacrilato transparente, montada sobre xunta de etileno-propileno e
resortes de peche.
Todo o conxunto debera ser estanco e provisto dun adecuado sistema de ventilacion.
Os condutores no interior do brazo seran illados a unha tensién nominal de 1000 V, dunha
seccién minima de 2,5 mm2 e non tera ninglin empalme no seu interior.

Levara inscricidns nas que indique o nome ou marca do fabricante, a tensién nominal en
voltios, a intensidade nominal en amperios, o esquema de conexion, o factor de potencia e a
potencia nominal da lampada para a que foi prevista.

O illamento entre o devanado e nucleo e entre devanado e cuberta metalica exterior, sera
como minimo de 2 megaohmios e resistira durante un minuto unha tension de proba de 2000 V a
frecuencia industrial.

As perdas maximas admisibles non serén superiores a 10 watios.

O condensador de correccion do factor de potencia sera de 10 microfaradios, de execucién

estanca.
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3.19.7- Escavaciéns e formigonado

Escavacions:

As escavacions para o encastramento dos apoios seran das dimensions adecuadas a
altura e esforzo dos apoios e en concordancia co vixente R.B.T. e as suas Instrucions Técnicas
Complementarias; xeometricamente teran as paredes verticais e o fondo plano.

Nos prezos unitarios esta incluida a apertura do foxo, os explosivos que foren necesarios,
achique de auga, encofrados, e demais medios auxiliares necesarios para a escavacion.

Sempre que o terreo aconselleo o contratista estd obrigado 6 entibado das zanxas ou
pozos, para evita-lo desmoronamento das paredes, asi como tamén é obriga do contratista a
retirada de escombros sobrantes a vertedoiro.

Poderase utiliza-lo material de encofrado en varias ocasidons, se ben, antes de ser

novamente empregados deberan ser limpados e rectificados.

Formigonado:
Os aridos seran sometidos @ aprobacion do Técnico Director con suficiente antelacion 6

seu emprego a non ser que o formigdn proceda dunha planta en cuio caso debera ter certificado de
resistencia e dosificacion da mesma.

O formigén procedente de planta descargarase directamente sobre o pozo ou zanxa e
cando isto non sexa posible sobre o terreo, sobre unhas chapas destinadas a tal fin. O amasado a
man realizarase sobre pranchas metalicas ou sobre carreta, ubicados a pé do foxo ou zanxa.
Durante o verquido do formigén procederase 6 vibrado do mesmo.

No caso dos baculos deixaranse ancoados os pernos de suxeicidon a distancia que fixan os
planos e co apoio da pertinente patrén.

Non se permitiran as cimentacions cortadas, debéndose executar de forma continuada ata
O seu remate.

Sera preceptivo a execucién de ensaios previos de laboratorio, a menos que o Contratista
poida demostrar que, en base a experiencias previas, cos materiais, dosificacion e procesos de
execucion previstos é posible obter un formigén que posua as condicions requiridas.

En ninguin caso se tolerara a colocacion de masas que acusen principio de fraguado.

En canto a consistencia do formigén e métodos de computacién o Enxefieiro Director, a
vista dos métodos de posta en obra e segundo o elemento de que se trate, fixara en cada caso as
condiciéns precisas.

3.19.8- Defectos.
En caso de aparecer algun defecto ou deformacion que o Director considere perigoso,

adoptaranse as medidas que este considere oportunas, chegando, se o estimase necesario, a
ordena-lo derribo e posterior reconstrucion da ou das unidades defectuosas.

3.20- PEZAS PREFABRICADAS DE FORMIGON.
3.20.1- Materiais.

Sera de aplicacion o especificado nos apartados correspondentes a Obras de formigdn en
masa ou armado.
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3.20.2- Execucion das obras.
O contratista sometera a consideracién do Director un Plano de transporte no que se

indiquen os medios a empregar e o itinerario previsto.

As pezas que o director de obra considere que deban ser obxecto de ensaios non poderan
ser enviadas & obra ata que sexan realizados ditos ensaios satisfactoriamente.

Durante o movemento e transporte das pezas asegurarase a verticalidade das mesmas
usando os dispositivos precisos. Non se suxeitaran as pezas unhas con outras, senon que se
levaran dispositivos independentes.

As pezas non poderan recibir cargas adicionais sen o permiso do Director.

O contratista sometera a aprobacion do Director un Plano da montaxe no que se indique o
método e os medios auxiliares previstos.

As pezas acopiadas a pie de obra e dispostas para a montaxe, seran examinadas unha por
unha, rexeitandose todas aquelas que, por sufrir malos tratos no transporte, presenten fisuras,
deconchones ou resquebraxamentos que afecten a sta resistencia, durabilidade ou estética.

Para a montaxe dos elementos estruturais pesados poderanse empregar grias fixas ou
mobiles, grias pértico, vigas ou pontes de lanzamento e outros. Non se permitira o emprego de
cables gria (blondines) para a colocacion das pezas prefabricadas na sua ubicacion definitiva;
unicamente poderanse empregar para o transporte a unha zona préxima.

3.20.3- Control e criterios de aceptacion e rexeito.
Control de producion:
O control de producién das pezas prefabricadas debera incluir, 6 menos, os seguintes

puntos:

- composicion e fabricacion do formigén.

- armaduras activas e pasivas

- accesorios das armaduras activas

- moldes

- colocacion e vibrado

- curado

- dimensiéns xeométricas

- tesado

- inxeccién

- operaciéns de manipulacién, acopio e carga das pezas para o seu envio a ubicacion
definitiva.

Control de recepcién:
O director establecera os lotes de mostreo e o nimero de probas, destrutivas e non

destrutivas, a realizar en funcién do nimero de pezas do subministro e do custe unitario.

3.21- OUTRAS UNIDADES.

Calquera outra unidade de obra non mencionada no presente Prego axustarase ¢ prescrito
no PG-3, nas Normas que lle resulten de aplicacion, e, no seu defecto, as ordes da Direccidn.
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CAPITULO 4. DESENROLO E CONTROL DAS OBRAS

4.1- ACCESO AS OBRAS.

Salvo prescricion especifica nalgin documento contractual, serdn de conta do Contratista
tédalas vias de comunicacion e as instalaciéns auxiliares para o transporte, tales como estradas,
camifios, sendas, pasarelas, planos inclinados, montacargas para o acceso de persoas, transporte
de materiais a obra, etc.

Estas vias de comunicacién e instalacions auxiliares seran xestionadas, proxectadas,
construidas, conservadas, mantidas e operadas asi como demolidas, desmontadas, retiradas,
abandoadas e entregadas para usos posteriores por conta e risco do contratista.

O Contratista deberad obter da Autoridade competente as oportunas autorizacions e
permisos para o emprego das vias e instalacions, tanto de caracter publico coma privado.

A Administracion resérvase o dereito a que aquelas estradas, camifios, sendas e
infraestruturas de obra civil de instalacions auxiliares de transporte, que o Director considere de
utiidade para a explotacién da obra definitiva ou para outros fins que a Administracion estime
convinte, sexan entregadas polo Contratista ¢ final do seu emprego por este, sen que por elo o
Contratista perciba abono algun.

4.2- ACCESO OS TALLOS.

O presente artigo refirese a aquelas obras auxiliares e instalacions que, ademais das
indicadas no Artigo deste PCT sexan necesarias para o acceso do persoal e para o transporte de
materiais e magquinaria as fontes de traballo ou tallos, xa sexa con caracter provisional ou
permanente, durante o prazo de execucion das obras.

A Direcciéon resérvase o dereito para se mesma e para as persoas autorizadas polo
Director, de empregar tédolos accesos 0s tallos construidos polo Contratista, xa sexa para cumpri-
las funcidéns a aquela encomendadas, como para permiti-lo paso de persoas e materiais necesarios
para o desenrolo dos traballos

O Director das obras podera esixi-la mellora dos accesos 6s tallos ou a execucioén doutros
novos, se asi o estima necesario, para poder realizar debidamente a inspeccion das obras.

Todolos custes do proxecto, execucién, conservacion e retirada dos accesos 0s tallos,
seran de conta do Contratista non sendo, por tanto, de abono directo.

4.3- INSTALACIONS AUXILIARES DE OBRA E OBRAS AUXILIARES.

Constitile obriga do Contratista o proxecto, a construcidén, conservacion e explotacion,
desmontaxe, demoliciéon e retirada de obra de tédalas instalacidéns auxiliares, necesarias para a
execucion das obras definidas.

O seu custo é de conta do Contratista polo que non seran obxecto de abono 6 mesmo.

Se consideraran instalacions auxiliares de obra as que, sen caracter limitativo, indicanse a
continuacién:

1. Oficina e laboratorios da Direccién de Obra

2.Instalaciéons de transporte, transformacion e distribuciéon de enerxia eléctrica e
iluminacién

3. Instalacions telefonicas e de subministro de auga potable e industrial

4. Instalaciéns para servizos de persoal
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5. Instalacions para servizos de seguridade e vixilancia

6. Oficinas, laboratorios e almacéns, talleres e parques do Contratista
7.Instalacidons de aridos, fabricacion, transporte e colocacidon do formigén,
fabricacion de mesturas bituminosas

8. Calquera outra instalacion que o Contratista precise para a execucién das obra.

Consideraranse como obras auxiliares as necesarias para a execucion das obras
definitivas que sen caracter limitativo, indicanse a continuacion:

1.Obras para o desvio de correntes de augas superficiais, tales como ataguias,
canalizacions, encanamento etc.

2.Obras de drenaxe, recollida e evacuaciéon das augas nas zonas de traballo.

3. Obras de proteccion e defensa contra inundaciéns

4.Obras para esgotamentos e para rebaixa-lo nivel freatico

5. Entibacions, sostementos e consolidacion do terreo en obras a ceo aberto e
soterradas.

6. Obras provisionais de desvio da circulacién de persoas ou vehiculos, requiridas
para a execucion das obras obxecto do Contrato.

Durante a vixencia do contrato, seran de conta e risco do Contratista o funcionamento, a
conservacion e o mantemento de tdédalas instalacions auxiliares de obras e obras auxiliares.

4.4- MAQUINARIA E MEDIOS AUXILIARES.

O Contratista esta obrigado, baixo a sua responsabilidade a dispor en obra de toédalas
magquinas, Utiles e medios auxiliares necesarios para a execucién das obras, nas condicions de
calidade, potencia, capacidade de producion e en cantidade suficiente para cumprir todalas
condicidns do contrato, asi como a manexalos, mantelos, conservalos e empregalos adecuada e
correctamente.

A maquinaria e os medios auxiliares que se deban empregar para a execucion das obras,
cuia relacion figurara entre os datos necesarios para confecciona-lo programa de traballos
conforme 6 que estableza a Direccidén de Obra, deberan estar dispofiibles a pie de obra con
suficiente antelacion 6 comezo do traballo correspondente, para que poida ser examinados e
autorizados, no seu caso, polo Director.

O equipo quedara adscrito a obra en tanto se atopen en execucién as unidades en que ha
de empregarse, e non podera retirarse sen consentimento expreso do Director e debendo ser
substituidos os elementos avariados ou inutilizados, sempre que a sia reparacion esixa prazos que
aquel estime alteren o Programa de Traballos.

Se durante a execucion das obras o Director observase que, por cambio das condicidns de
traballo ou por calquera outro motivo, os equipos autorizados non fosen os idoneos 6 fin proposto e
6 cumprimento do Programa de Traballo, deberan ser substituidos ou incrementados en numero
por outros que o sexan.

O Contratista non podera reclamar se, no curso dos traballos e para o cumprimento do
contrato, sexa preciso aumenta-la importancia da maquinaria dos equipos das plantas e os medios
auxiliares, en calidade, potencia, capacidade de producién ou en nimero, ou a modificalo, respecto
das suas previsions.

O Contratista non podera efectuar reclamacion algunha fundada na insuficiencia da
dotacion ou do equipo que a Administracién puidese prever para a execucion da obra, ainda que
este estivese detallado nalgin dos documentos do Proxecto.
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Tédolos gastos que se orixinen polo cumprimento do presente Artigo, consideraranse
incluidos nos prezos das unidades correspondentes e, en consecuencia, non seran abonados
separadamente, salvo expresa indicacion en contrario que figure nalgun documento contractual.

4.5- ALMACENAMENTO DOS MATERIAIS.
O Contratista debe instalar na obra e pola sua conta os almacéns precisos para asegura-la

conservacion dos materiais, evitando a slia destrucion ou deterioro e cumprimento o que, ¢
respecto, indique o presente Prego ou, no seu defecto as instrucions que no seu caso reciba da
Direccion.

Os materiais almacenaranse de modo que se asegure a sua correcta conservacion e de
maneira que sexa posible a sua inspeccién en todo momento e que poida asegurarse o control de
calidade dos materiais co tempo necesario para que sexan cofiecidos os resultados antes do seu
emprego en obra.

4.6- ACOPIO DE MATERIAIS.

O Contratista esta obrigado a acopiar en correctas condiciéns os materiais que requira
para a execucion da obra no ritmo e calidade esixidos polo contrato.

O Contratista debera preve-lo lugar, forma e maneira de realiza-los acopios dos distintos
tipos de materiais e dos produtos procedentes de escavaciéns para posterior emprego, de acordo
coas prescricions establecidas neste PCTG e no PCTP correspondente e seguindo, en todo caso,
as indicacions que puidese face-lo Director das obras.

A Administracion resérvase o dereito de esixir do Contratista o transporte e entrega nos
lugares que aquela indique dos materiais procedentes de escavacions, levantados ou demolicidns
que considere de utilidade, abonando no seu caso, o transporte correspondente.

O Contratista propora 6 Director, para a sua aprobaciéon, o emprazamento das zonas de
acopio de materiais, coa descricion dos seus accesos, obras e medidas que se propon levar a cabo
para garanti-la preservacion da calidade dos materiais.

As zonas de acopio deberan cumpri-las condicidns minimas seguintes:

- Non se poderan empregar zonas destinadas as obras

- Deberan manterse os servizos publicos ou privados existentes

- Estaran provistos dos dispositivos e obras para a recollida e evacuacién das augas
superficiais.

- Os acopios disporanse de forma que non se reduza a calidade dos materiais, tanto
na stla manipulacion.

- Adoptaranse as medidas necesarias en evitacion de riscos de danos a terceiros.

- Toédalas zonas utilizadas para acopio deberan quedar 6 remate das obras, nas
mesmas condiciéns que existian antes de ser empregadas como tales. Sera de conta e
responsabilidade do Contratista, a retirada de tédolos excedentes de material acopiado.

- Seréa de responsabilidade e conta do Contratista, a obtencion de tddolos permisos,
uso das zonas destinadas para acopios e que non correspondan a terreos postos a
disposicién do Contratista pola Administracion.

- Toédolos gastos de establecemento das zonas de acopio e os seus accesos, 0s do
se emprego e restitucion 6 estado inicial, seran de conta do Contratista.

- O Director podera sinalar 6 Contratista un prazo para que retire dos terreos da obra
os materiais acopiados que xa non tefian emprego na mesma. En caso de
incumprimento desta orde, podera proceder a retiralos por conta e risco do Contratista.
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4.7- CONTROL DE CALIDADE.

Tanto os materiais como a execucion dos traballos, as unidades de obra e a propia obra
rematada, deberan ser da calidade esixida no contrato.

Previamente & firma do Acta de Comprobacién e Replanteo, o Contratista presentara a
Direccién de obra para a sla aprobacion, un programa de Control de Calidade.

Serviran de base para a elaboracion do programa de Control de Calidade as
especificaciéns contidas no proxecto asi como as indicadas no presente Prego.

Este programa de control serd realizado por unha entidade de control aceptado pola
Direccion da obra.

Os custes derivados deste control de calidade, seran de conta do Contratista e estaran
incluidos nos prezos do contrato, non sendo por tanto obxecto de abono independente.

O Contratista debera da-las facilidades necesarias para a toma de mostras e a realizacion
de ensaios e probas “in situ” e interromper calquera actividade que puidese impedi-la correcta
realizacién destas operacions.

O Contratista responsabilizarase da correcta conservacion en obra das mostras extraidas
pola entidade de control ou laboratorio, previamente ¢ seu traslado

A Administracién podera contratar 6 seu cargo os servizos dunha entidade de control que
asesore e axude & direccion de obra na inspeccion e control de calidade das obras.

Ningunha parte da obra debera cubrirse nin ocultarse sen a aprobacién do Director de
Obra. O Contratista debera dar todo tipo de facilidades 6 Director de Obra ou entidade delegada
para examinar, controlar e medir toda a obra que vaia quedar oculta, asi como o terreo de
cimentacion.

Se o Contratista ocultase calquera parte da obra sen previa autorizacién do Director de
obra debera descubrila, se asi o ordenase este.

4.8- OBRAS DEFECTUOSAS OU MAL EXECUTADAS.

Ata que tefia lugar a aprobacién da devolucién da garantia definitiva, o Contratista
respondera da execucion da obra contratada e das faltas que nela houbera, sen que sexa eximente
nin lle dea dereito algin a circunstancia de que a direccion examine ou recofiecido, durante a sta
construcién, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluidos
estes e aquelas nas medicions e certificacions parciais.

O Contratista quedara exento de responsabilidade cando a obra defectuosa ou mal
executada sexa consecuencia inmediata e directa dunha orde da Administracién ou vicios do
proxecto, salvo que este sexa presentado polo Contratista na licitacién se esta se convocase baixo
a figura de Concurso de Proxecto e Obra.

Se se advirten vicios ou defectos na construcién ou tense razéns fundadas para crer que
existen vicios ocultos na obra executada, a Direccidn ordenara durante o curso da execucion e
sempre antes da aprobacion da devolucion da garantia definitiva, a demolicién e reconstrucion das
unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias ou as accidns precisas para comproba-la
existencia de tales defectos ocultos.

Se a Direccién ordena a demolicion e reconstrucion por advertir vicios ou defectos patentes
na construcion ou téfiense razéns fundadas para crer que existen vicios ocultos na obra executada,
a Direccién ordenara durante o curso da execucion e sempre antes da aprobacion da devolucién da
garantia definitiva, a demolicién e reconstrucién das unidades de obra en que se dean aquelas
circunstancias ou as accions precisas para comproba-la existencia de tales defectos ocultos.
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Se a Direccion ordena a demolicion e reconstrucién por advertir vicios ou defectos patentes
na construcién, os custes desas operaciéns seran de conta do Contratista, con dereito deste a
reclamar ante a Administracion no prazo de dez (10 dias), contados a partir da notificacién escrita
da Direccién.

No caso de ordenarse a demolicion e reconstrucidon de unidades de obra por crer
existentes nela vicios ou defectos ocultos, os custes incumbiran tamén & Contratista, se resulta
comprobada a existencia real daqueles vicios ou defectos; caso contrario, correran a cargo da
Administracion.

Se a Direccion estima que as unidades de obra defectuosas, podera esixir do Contratista a
proposta das pertinentes modificacions no programa de Traballos, maquinaria, equipo e persoal
facultativo que garantan o cumprimento dos prazos ou a recuperacion, no seu caso, do atraso
padecido.

4.9- TRABALLOS AUTORIZADOS.

Calquera traballo, obra ou instalaciéon auxiliar, obra definitiva ou modificacion da mesma,
gue sexa realizado polo Contratista sen a debida autorizacién ou a preceptiva aprobacién do
Director, sera remexido, desmontado ou demolido se o Director o esixe.

Seran de conta do contratista os custes de remodelacién, desmontaxe ou demolicion, asi
como os danos e perxuicios que se derivasen por causa da execucion de traballos non autorizados.

4.10- CONSERVACION DURANTE A EXECUCION DAS OBRAS.

O Contratista esta obrigado a conservar durante a execuciéon das obras e ata a sua
Recepcion, tédalas obras obxecto do contrato, incluidas as correspondentes as modificaciéns do
proxecto autorizadas, asi como as estradas, accesos e servidumes afectadas, desvios provisionais,
sinalizaciéns existentes e sinalizacions de obra, e cantas obras, elementos e instalaciéns auxiliares
deban permanecer en servizo, manténdoos en boas condiciéns de uso.

Os traballos de conservacién durante a execucion das obras ata a sila Recepcion, non
seran de abono, salvo que expresamente e para determinados traballo, prescribase contrarioo
neste Prego.

Os traballos de conservacion non obstaculizaran o uso publico ou servizo da obra, nin das
estradas ou servidumes colindantes e, de producir afectacion, deberan ser previamente autorizados
polo Director e dispds da oportuna sinalizacion .

Inmediatamente antes da Recepcion das obras, o Contratista realizara a limpeza xeral da
obra, retirado as instalacions auxiliares e, salvo expresa prescricion contraria do Director, demolido,
remexido e efectuado o acondicionamento do terreo das obras auxiliares que haxan de ser
inutilizadas.

CAPITULO 5. MEDICION E ABONO DAS OBRAS

5.1- DISPOSICIONS XERAIS.

Todolos prezos unitarios do Cadro de Prezos °n1 entenderase que inclue sempre o
subministro, manipulacién e emprego de tdédolos materiais necesarios para a execucion das
unidades de obra correspondentes. Asi mesmo, se entendera que tédolos prezos unitarios
comprenden os gastos de maquinaria, man de obra, materiais, medios auxiliares, transporte, gastos
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xerais e impostos e beneficio e toda clase de operaciéns, directas ou incidentais, necesarias para
deixa-las unidades de obra rematadas con amafo as condicions especificadas neste Prego. Se
algunha excepciodn existise a esta norma xeral aplicable a tédolos prezos do Proxecto, debera estar
explicitamente indicada neste.

A descricion das operacidéns e materiais necesarios para executa-las unidades de obra que
figuran neste PCT, non é exhaustiva, por tanto, calquera operacién ou material non descrito ou
relacionado, pero necesario, para executar unha unidade de obra, considérase sempre incluido nos
prezos do Cadro de operaciéns que se inclien no prezo & puramente enunciativa e complementaria
para a comprension do concepto que representa a unidade de obra.

Os prezos que segundo no Cadro de Prezos n°1 son aplicables, en todo o &mbito da obra,
a tédalas unidades de obra que, sendo obxecto do contrato, correspondan 6 concepto expresado
no texto da sua redaccion e que sexan executadas conforme as condiciéns establecidas neste PCT
e seguindo as ordes e instrucions do Director de Obra.

Os danos e excesos de obra de calquera orde causados durante a execucién da obra, en
calquera dos seus fases, motivados por diminucién das condicions de seguridade respecto 6s finais
da obra definida nos planos, asi como as operacidns necesarias para a sUa reparacién nas
condiciéns que indique o Director de obra, seran de conta do Contratista.

CAPITULO 6. OUTRAS DISPOSICIONS

6.1- MEDIDAS DE SEGURIDADE.

O Contratista debera aterse as disposicions vixentes, durante a execucién das obras,
sobre seguridade e saldde no traballo.

Como elemento primordial de seguridade, establecerase toda a sinalizacion necesaria,
facendo referencia ben 6s perigos existentes ou as limitaciéons de carga, das estruturas .

Mentres dura a execucion das obras cumprirase a orde MOPU de 14 de marzo de 1960
sobre sinalizacion de obras, sendo por conta do Contratista cantos custes ocasione.

6.2- RESCISION DO CONTRATO.

A rescision, se se producise, rexerase polo que sobre o particular sinala o Texto Refundido
da Lei de Contratos do Sector Publico, e demais disposicidns vixentes.

6.3- PRAZO PARA COMEZAR AS OBRAS.

A execucién do Contrato de Obras comezara co Acta de Comprobacion de Replanteo.

6.4- PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS.

O prazo de execucidbn das obras serd o especificado no Prego de Clausulas
Administrativas Particulares, e na Memoria do presente Proxecto.
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6.5- PROGRAMA DE TRABALLO.

O adxudicatario debera someter a aprobacién da Administraciéon, antes do comezo das
obras, dentro do mes seguinte a firma do Acta de Comprobacion de Replanteo, un programa de
traballo con especificacion de prazos parciais e datas de terminacion das distintas unidades de obra
compatibles co prazo total de execucion.

Este plano, unha vez aprobado pola Administracion , incorporarase 6 Prego de
Prescricions Técnicas do Proxecto e adquirira, por tanto, caracter contractual.

O adxudicatario debera aumenta-los medios auxiliares e persoal técnico sempre que a
Administracion comprobe que elo é necesario para o desenrolo das obras nos prazos previstos.

A aceptacion do plano de obra e da relacion de medios auxiliares propostos, non cumprira
exencion algunha de responsabilidade para o Contratista en caso de incumprimento dos prazos
parciais ou totais.

6.6- PROBAS QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DAS RECEPCIONS.

Antes de realizarse a recepcion das obras, someteranse tddalas obras a probas de
resistencia, estabilidade e funcionamento con amafo 6 programa que redacte o Director.
Contrastarase o perfecto funcionamento antes de ser recibida a obra.

Antes de proceder & aprobacion da devolucién da garantia definitiva, comprobarase que
tédolos elementos das obras seguen en perfecto funcionamento.

6.7- RECEPCION DAS OBRAS.

Rematadas as obras en condiciéns de ser recibidas realizarase o tramite da recepcion
levantandose Acta da mesma de acordo co prescrito sobre o particular polo Texto Refundido da Lei
de Contratos do Sector Publico.

6.8- PRAZO DE GARANTIA.

O prazo de garantia a duracién dun (1) ano a contar dende a data da firma do Acta de
Recepcion das obras.

A conservacion das obras durante o prazo de garantia correra a cargo do Contratista que
non percibird por este concepto cantidade algunha, xa que se considera que os gastos orixinados
por este concepto van medidos implicitamente nos prezos das distintas unidades de obra.

Se as obras deteriorasense por non cumprimento desta obriga os traballos necesarios para
a sua reparacion executaranse pola Administracion contratante a custa do Contratista.

6.9- PRERROGATIVAS DA ADMINISTRACION.

En virtude do previsto na Lei de Contratos das Administraciéns Publicas, a Administracion
podera impofer en todo momento as modificaciéns 6 Proxecto que estime oportunas de acordo co
establecido no seu Artigo 146, pasando necesariamente a ser executadas.
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6.10- CUSTES POR CONTA DO CONTRATISTA.

Segundo de conta do Contfratista-Adxudicatario ademais dos gastos de execucién das
obras, os seguintes:

Os de aluguer e adquisicién de terreos para depésito de materiais e maquinaria

Os de construcion de toda clase de instalacions provisionais e auxiliares

Os gastos de subministro, colocacion e conservacién de sinais de trafico e demais
recursos para proporcionar seguridade dentro da obra. Os gastos derivados da adxudicacién e
contrata das obras.

O ENXENEIRO DE CAMINOS

Asdo: ojo Martinez

Col. n°: 3.871
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MEDICIONS

Ref:: 00TDI6V06

Cadigo Descripcion | Uds |Lonxitude I Anchura| Altura Parciais | Cantidade

CAPIiTULO 01. CAMINO PONTEPEDRA A COOPERATIVA

TRANSITO | M3 Escavacién en transito.

Escavacion da explanacion e préstamos
en terreo de transito e rochas brandas,
incluido carga e transporte a vertedoiro
ou lugar de emprego e refino das
superficies desmontadas.

2 85,00 2,00 2,50 850,00

850,00
TIERRAS M3 Escavacion en terras

Escavacion da explanacién e préstamos
en terreo de frouxo a compacto, incluido
carga e transporte a vertedoiro ou lugar
de emprego e refino e compactacion das
superficies desmontadas.

1 255,00 4,00 0,60 612,00

612,00
CUNETA MI Apertura de gabias.

Apertura de gabias, en todo tipo de
terreo, incluso rocha, formacién de
beiravias, incluso aporte terras se féra
necesario e perfilado de taludes por
ambas marxes con retirada de
sobrantes a vertedoiro e p.p. de limpeza
de salvagabias.

1 325,00 325,00

325,00
TERRAPP M3 Formuacién de terraplén préstamos

Formacion de terraptén con productos
procedentes de préstamos, incluido
compactacion ata o 95 % P.N.

1 255,00 7,00 0,60 1.071,00

1.071,00
Z M3 Firme zahorra 2"

Firme con zahorra procedente de
machucamento tamafio maximo 2"
medido despois de compactado, incluso
apertura de caixa e preparacion da base.

1 255,00 7,00 0,20 357,00

' 357,00
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MEDICIONS

Ref.:

00TD16V06

Codigo

Descripcion

Uds

Lonxitude

Anchura

Altura

Parciais

Cantidade

GRAVA

SEMIPROF

SUPERF

RSELLADO

STOP

ALZi

M3 Firme con grava 40/70.

Firme con grava procedente de
machucamento clasificado a 40/70,
medido despois de compactado, incluso

apertura de caixa e preparacion da base.

M2 Tratamento asf- semiprofundo.

Tratamento semiprofundo con 18 I. de
gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsién ECR--
2, completamente rematado, previa
limpeza da superficie.

M2 Tratamento asf- superficial.

Tratamento asfdltico superficial con 12
litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de
emulsién ECR-2, completamente
rematado, incluso varrido e limpeza
previa.

M2 Rego de selado.

Rego de selado con 5 litros de area 3/7
e 1 Kg. de emulsion ECR-2, previa
limpeza da superficie e posterior retirada
de gravilla solta.

Ud Sinal de STOP.

Sinal octogonal de STOP, de 60 cm.
reflectinte, colocada, incluso parafuxeria
e poste, totalmente rematada.

Ud A xustificar.

A xustificar en adaptacion arqueta a
nova rasante e imprevistos.

255,00
60,00

255,00
60,00

255,00
60,00

255,00
60,00

1,00

1,00

7,00
4,00

7.00
4,00

7,00
4,00

7,00
4,00

267,75
4,80

1.785,00
48,00

272,55

1.785,00
240,00

1.833,00

1.785,00
240,00

2.025,00

2,00

2.025,00

1,00

2,00

1,00
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MEDICIONS

Ref: 0O0TDI6VO6

Caodigo

Descripcion

| Uds |Lonxitude!AnchuraI Altura | Parciais Cantidade

APERTS7

EXZS

TPVCI60SAR

ARCSUM

BORD

CAPITULO 02. SENDA PEONIL DENDE DP 8401 (PONTEPEDRA) A PISCINA MUNICIPAL

Ml Apertura de sobreanchos.

Apertura de explanacién en
sobreanchos en toda clase de terreo,
incluso transporte de sobrantes a
vertedoiro, p.p. de terraplen, refino e
compactado da subrasante, ata
conseguir un ancho de senda de 2,00
metros.

Ml Escavacion en zanxa.

Escavacion en zanxa en todo tipo de
terreo para colocacion de tubo, con
transporte de sobrantes a vertedoiro,
incluso p.p. de corte de fime existente e
p.p. de esteamento con elementos de
blindaxe s/planos para profundidades
superiores a 2m. recheo e
compactacion, totalmente rematado e
reposicién de servicios afectados.

Ml Tubo PVC 160 mm. SN-4

MI. tubo de PVC de 160 mm. de
diametro para saneamento ou recollida
de pluviais, unién por xunta elastica,
segundo NORMA UNE-EN 1401-1,
SERIE SN-4, incluso p.p. de cébados,
derivacions e pezas especiais, cama de
area, colocada e conexionada.

Ud Arqueta con sumidorio.

Arqueta de formigén con reixa e marco
de fundicion ddctil cadrada de 400mm,
clase C 250 segundo Norma EN 124,
completamente rematada.

MI Bordo de formigon colocado.

Bordo de formigén colocado sobre cama
de 10 cm. de formigon HM-20, encintado
e completamente rematado.

13

13

13

450,00

2,00

2,00

1,00

450,00

450,00

450,00

26,00

26,00

26,00

26,00

13,00

13,00

450,00

450,00
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MEDICIONS

Ref:

00TD16V06

Cadigo

Descripcion

Uds

Lonxitude

Anchura

Altura

Parciais

Cantidade

|
|
|
|
|

TC80

HORFC

M3 Firme zahorra 2"

Firme con zahorra procedente de
machucamento tamaiio maximo 2"
medido despois de compactado, incluso

apertura de caixa e preparacion da base.

Ml Canalizacion iluminacion publica

Canalizacion para iluminado publico, a
base de tubo de polipropileno verde
@90mm, incluso arame guia, colocado.

M3 Formigon en formacién de senda.

Formigén HM-20 en formacion de
senda, incluso limpeza e preparacion
base, incluso p.p. de malia
electrosoldada 15*15*4, e xuntas de
dilatacién, maestreado, regrado, vibrado
e curado.

450,00

450,00

450,00

2,00

2,00

0,10

0,10

90,00

450,00

90,00

90,00

450,00

90,00
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MEDICIONS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.

Ref.: 00TDI6V06
Cadigo Descripcién | Uds | Lonxitude | Anchura | Altura Parciais Cantidade
CAPIiTULO XR XESTION DE RESIDUOS
ZXR1. Ud Xestion residuos.
Xestién de residuos de construccion e
demolicion.
1 1,00 1,00
1,00
Paxina 5
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref.:

00TD16V06

Cadigo

Descripcion

Prezo en letra (EUROS)

Prezo €

CAPITULO 01. CAMINO PONTEPEDRA A COOPERATIVA

TRANSITO

TIERRAS

CUNETA

TERRAPP

GRAVA

SEMIPROF

SUPERF

M3 Escavacion en transito.

Escavacion da explanacion e préstamos en
terreo de transito e rochas brandas,
incluido carga e transporte a vertedoiro ou
lugar de emprego e refino das superficies
desmontadas.

M3  Escavacion en terras

Escavacion da explanacion e préstamos en
terreo de frouxo a compacto, incluido carga
e transporte a vertedoiro ou lugar de
emprego e refino e compactacion das
superficies desmontadas.

M1 Apertura de gabias.

Apertura de gabias, en todo tipo de terreo,
incluso rocha, formacion de beiravias,
incluso aporte terras se foéra necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con
retirada de sobrantes a vertedoiro e p.p. de
limpeza de salvagabias.

M3 Formacion de terraplén préstamos

Formacion de terraplén con productos
procedentes de préstamos, incluido
compactacién ata o0 95 % P.N.

M3 Firme zahorra 2"

Firme con zahorra procedente de
machucamento tamafo maximo 2" medido
despois de compactado, incluso apertura
de caixa e preparacion da base.

M3 Firme con grava 40/70.

Firme con grava procedente de
machucamento clasificado a 40/70, medido
despois de compactado, incluso apertura
de caixa e preparacion da base.

M2 Tratamento asf. semiprofundo.

Tratamento semiprofundo con 18 I. de
gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsion ECR-2,
completamente rematado, previa limpeza
da superficie.

M2 Tratamento asf. superficial.

Tratamento asfaltico superficial con 12
litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de emulsion
ECR-2, completamente rematado, incluso
varrido e limpeza previa.

Ascende o0 prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
DOUS EUROS con NOVENTA E OITO CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
UN EUROS con SETE CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de
UN EUROS con NOVENTA E CINCO CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de
DOUS EUROS con NOVENTA E SEIS CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
CATORCE EUROS con OITENTA E CATRO CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de
DEZASEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
DOUS EUROS con TRINTA E TRES CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
UN EUROS con DEZASEIS CENTIMOS

2,98

1,07

1,95

2,96

14,84

16,60

2,33
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref:: 00TDI16V06
Cadigo Descripcion Prezo en letra (EUROS) Prezo €
RSELLADO M2 Rego de selado. 0,85
Rego de selado con 5 litros de area 3/7e1 Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
Kg. de emulsion ECR-2, previa limpeza da ZERO EUROS con OITENTA E CINCO CENTIMOS
superficie e posterior retirada de gravilla
solta.
STOP Ud Sinal de STOP. 116,66
Sinal octogonal de STOP, de 60 cm. Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
reflectinte, colocada, incluso parafuxeria e EENTO DESZASEIS EUROS con SESENTA E SEIS
poste, totalmente rematada. NTIMO
ALZ] Ud A xustificar. 406,10
A xustificar en adaptacién arqueta a nova Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
rasante e imprevistos. CATROCENTOS SEIS EUROS con DEZ CENTIMOS
ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A Paxina 2




CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref.:

00TD16V06

Cddigo

Descripcion

Prezo en letra (EUROS)

Prezo €

CAPITULO 02. SENDA PEONIL DENDE DP 8401 (PONTEPEDRA) A PISCINA MUNICIPAL

APERTS7

EXZS

TPVCI160SAN

ARCSUM

BORD

TC80

Ml Apertura de sobreanchos.

Apertura de explanacién en sobreanchos
en toda clase de terreo, incluso transporte
de sobrantes a vertedoiro, p.p. de
terraplen, refino e compactado da
subrasante, ata conseguir un ancho de
senda de 2,00 metros.

Ml  Escavacion en zanxa.

Escavacion en zanxa en todo tipo de terreo
para colocacion de tubo, con transporte de
sobrantes a vertedoiro, incluso p.p. de
corte de firme existente e p.p. de
esteamento con elementos de blindaxe
s/planos para profundidades superiores a
2m. recheo e compactacién, totalmente
rematado e reposicion de servicios
afectados.

Ml Tubo PVC 160 mm. SN-4

MI. tubo de PVC de 160 mm. de diametro
para saneamento ou recollida de pluviais,
unién por xunta elastica, segundo NORMA
UNE-EN 1401-1, SERIE SN-4, incluso p.p.
de cébados, derivacions e pezas especiais,
cama de area, colocada e conexionada.

Ud  Arqueta con sumidorio.

Argueta de formigon con reixa e marco de
fundicion ddctil cadrada de 400mm, clase
C 250 segundo Norma EN 124,
completamente rematada.

ml

Bordo de formigon colocado sobre cama
de 10 cm. de formigon HM-20, encintado e
completamente rematado.

Bordo de formigon colocado.

M3 Firme zahorra 2"

Firme con zahorra procedente de
machucamento tamafio maximo 2" medido
despois de compactado, incluso apertura
de caixa e preparacion da base.

Ml
Canalizacion para iluminado publico, a
base de tubo de polipropileno verde

@90mm, incluso arame guia, colocado.

Canalizacién iluminacion publica

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
DOUS EUROS con NOVENTA E SEIS CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
OITO EUROS con CORENTA E CATRO CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
SEIS EUROS con NOVENTA E UN CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
CENTO VINTE E OITO EUROS con SEIS CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
DOCE EUROS con SESENTA E NOVE CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de
CATORCE EUROS con OITENTA E CATRO CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
DOUS EUROS con VINTE E OITO CENTIMOS

2,96

8,44

6,91

128,06

12,69

14,84

2,28
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref: ONTDI6VOL

incluso limpeza e preparacion base, incluso ~ CENTO DEZASEIS EUROS con UN CENTIMOS
p.p. de malla electrosoldada 15*15%4, e

xuntas de dilatacion, maestreado, regrado,

vibrado e curado.

Cadigo Descripcion Prezo en letra (EUROS) Prezo €
HORFC M3 Formigdn en formacion de sendua. 116,01
Formigén HM-20 en formacion de senda, Ascende o prezo total da partida a mencionada cantidade de

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S5.A.
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref: 00OTDI6VO6

Caodigo Descripcion Prezo en letra (EUROS) Prezo €

CAPITULO XR XESTION DE RESIDUOS

ZXRI1. Ud  Xestion residuos. 477,03

Xestion de residuos de construccion e Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
demolici6n. CATROCENTOS SETENTA E SETE EUROS con TRES

CENTIMOS

TORDOIA, decembro de 2016
O AUTOR DO PROXECTO

/,' %
N"Col.: 3.871
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CADRO DE PREZOS N°2

Ref: 00TD16V06

Cadigo Ud Descripcion Prezo €

CAPIiTULO 01. CAMINO PONTEPEDRA A COOPERATIVA

TRANSITO M3  Escavacion en transito.
Escavacion da explanacion e préstamos en terreo de transito e
rochas brandas, incluido carga e transporte a vertedoiro ou lugar
de emprego e refino das superficies desmontadas.

Man de 0bra....c.cciveienieeiscniesenans 0,40
Maquinaria ........cccovirveeiee e 2,40
Suma la partida........ccocovneereinrrnnene 2,81
Custes indirectos................ 6,00% 0,17
TOTAL PARTIDA .......coociieeccrecirenan 2,98

TIERRAS M3  Escavacion en terras
Escavacion da explanacién e préstamos en terreo de frouxo a
compacto, incluido carga e transporte a vertedoiro ou lugar de
emprego e refino e compactacion das superficies desmontadas.

Man de obra........ccccvcvceeeivieeiiieeeene 0,26
Maguinaria ..........cocceveeieeeeeiceenies 0,76
Suma la partida.......ccoeeiiierees 1,01
Custes indirectos................ 6,00% 0,06
TOTAL PARTIDA. ........ccccccvirnririssanns 1,07

CUNETA Ml Apertura de gabias.
Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha,
formacion de beiravias, incluso aporte terras se fora necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con retirada de sobrantes
a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.

Man de obra........cccccviiiiriiiniiieeee 0,84
Maquinaria 0,95
Materiais ..ccooeeeveviiiieieeee e 0,04
Suma la partida..........cceeviiiiiiiieens 1,84
Custes indirectos................ 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ... reereieenans 1,95
TERRAPP M3 Formacion de terraplén préstanos

Formacion de terraplén con productos procedentes de préstamos,

incluido compactacién ata o 95 % P.N.
Mandeobra......ccoevveeiieeiiiiceiiiees 0,45
Maquinana ..........c.cocccveeineeniineiinnian: 2,35
Suma la partida.........ccoiiiiniiiiinns 2,79
Custes indirectos................ 6,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ......ooeoiiveeerrnee, 2,96

Z M3 Firme zahorra 2"

Firme con zahorra procedente de machucamento tamano maximo

2" medido despois de compactado, incluso apertura de caixa e

preparacion da base.
Man de 0bra.... e ianes 2,32
Maquinaria ..........ccc.... 3,57
Materiais .......cooiiiiiiciiicieiies 8,12
Sumala partida..........ocoooii 14,00
Custes indirectos................ 6,00% 0,84
TOTAL PARTIDA ......ccccinieiiiriincanns 14,84
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CADRO DE PREZOS N2
Ref: 00TD16V06
Cddigo Ud Descripcion Prezo €
GRAVA M3 Firme con grava 40/70.
Firme con grava procedente de machucamento clasificado a
40/70, medido despois de compactado, incluso apertura de caixa
e preparacion da base.
Man de obra.........ccceeeemeeieeessnneens 2,05
Maquinaria ... 4,56
Materiais ..........ccovveeevieeneecee s 9,05
Suma la partida............coecveeciceeens 15,66
Custes indirectos................ 6,00% 0,94
TOTAL PARTIDA ......coorerrrvrreersanenns 16,60
SEMIPROF M2 Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 I. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de
emulsion ECR-2, completamente rematado, previa limpeza da
superficie.
Man de obra.........cccceveereciiinenicinnans 0,26
Maquinaria ........cocoeevevreeneercnneerennienns 0,51
Materiais .....c.ccoccmiiniininnieiiin, 1,42
Suma la partida........cccocoiiiiiinannnnns 2,20
Custes indirectos.......cco...... 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....cemrvirnrernrnaens 2,33
SUPERF M2  Tratamento asf. superficial.
Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2
Kg. de emulsion ECR-2, completamente rematado, incluso
varrido e limpeza previa.
Man de obra.........cececeiiiinininiicincnns 0,14
Maquinaria ......ccccccciiniinmeiieceeesaiinn 0,20
Materiais ....cocveerenicrre i 0,75
Suma la partida.......ccccoevviiienieniennn. 1,09
Custes indirectos................ 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ......cccveimcrnieann 1,16
RSELLADO M2 Rego de selado.
Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsion
ECR-2, previa limpeza da superficie e posterior retirada de
gravilla solta.
Man de obra.........ccccvveiiinininnnieininnns 0,20
Maquinaria ........coeeeeeereeeiecnniiniaiiiinns 0,19
Materiais .......cccviviiiiieininniiieneeininns 0,42
Suma la partida.........ccccciiiiiiiinnnnns 0,80
Custes indirectos................ 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....cccovrirerneerinnenses 0,85
STOP Ud  Sinal de STOP.
Sinal octogonal de STOP, de 60 cm. reflectinte, colocada, incluso
parafuxeria e poste, totalmente rematada.
Man de obra.......cccoovvieiiiiiiiiiciciiinne, 10,39
MaquINAria .....ocoooeeeeviniianimrenieeeinaens 1,61
Materiais .......cooeeeeeiiiiiiii e 98,07
Sumalapartida........ccceevviiiciiiceens 110,06
Custes indirectos................ 6,00% 6,60
TOTAL PARTIDA ......cccciiiiriniinnnnes 116,66
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CADRO DE PREZOS N°2

Ref: OOTDI6V06
Codigo Ud Descripcion Prezo €
ALZ] Ud A xustificar.
A xustificar en adaptacion arqueta a nova rasante e imprevistos.
TOTAL PARTIDA .....coomerreeceneennes 406,10
ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A Paxina 3




CADRO DE PREZOS N°2

Ref.: 00TD16V06

Cadigo Ud Descripcion Prezo €

CAPIiTULO 02. SENDA PEONIL DENDE DP 8401 (PONTEPEDRA) A PISCINA MUNICIPAL

APERTS7 Ml Apertura de sobreanchos.
Apertura de explanacion en sobreanchos en toda clase de terreo,
incluso transporte de sobrantes a vertedoiro, p.p. de terraplen,
refino e compactado da subrasante, ata conseguir un ancho de
senda de 2,00 metros.

Mande obra........ccccevmmmmnieccninraneannsons 0,54
Maquinarna .......ceeeeemmrnresvreenneneasenns 2,22
Materiais ......coeiiiiiiiiiiiiiii s 0,04
Suma la partida........cccccceeviriinnnnn. 2,79
Custes indirectos................ 6,00% 0,17
TOTAL PARTIDA .....eceeiiciiacnnnnnnnnns 2,96

EXZS Ml  Escavacién en zanxa.
Escavacion en zanxa en todo tipo de terreo para colocacion de
tubo, con transporte de sobrantes a vertedoiro, incluso p.p. de
corte de firme existente e p.p. de esteamento con elementos de
blindaxe s/planos para profundidades superiores a 2m. recheo e
compactacion, totalmente rematado e reposicion de servicios

afectados.
Man de obra........cccccvicieiinuiveiianas 2,57
Maquinaria ........cccceeeeiininiesesresnans 2,25
1Y oY (=) 1= TS 3,14
Suma la partida.......ccccoeeeivevinnnrnnenns 7,96
Custes indirectos................ 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA ......ccciiiiiiiiniiininenns 8,44

TPVC160SAN Ml  Tubo PVC 160 mm. SN-4
MI. tubo de PVC de 160 mm. de diametro para saneamento ou
recollida de pluviais, union por xunta elastica, segundo NORMA
UNE-EN 1401-1, SERIE SN-4, incluso p.p. de cébados,
derivacions e pezas especiais, cama de area, colocada e
conexionada.

Man de obra........cc.eoeieeimeveiimeemmieneinn 0,91
MEaEErIAIS ...eivecieiriies e e 5,60
Suma la partida.......cccceeeeireviciinnnnnnns 6,52
Custes indirectos................ 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA ... 6,91

ARCSUM Ud  Arqueta con sumidorio.
Arqueta de formigon con reixa e marco de fundicion ductil
cadrada de 400mm, clase C 250 segundo Norma EN 124,
completamente rematada.

Man de obra.......veeeeveevievcieiiiiiinninn: 40,99
Materiais ......ooevvvveiieir e 79,84
Suma la partida.....cccccevviiiiiirenninnn 120,81
Custes indirectos................ 6,00% 7,25
TOTAL PARTIDA ... 128,06

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A. Paxina 4



CADRO DE PREZOS N°2

Ref: 00TDI6VO06
Cédigo Ud Descripcion Prezo €
BORD Ml Bordo de formigon colocado.
Bordo de formigén colocado sobre cama de 10 cm. de formigon
HM-20, encintado e completamente rematado.
Mandeobra........ccccieiiciinniniciininns 3,73
Materiais .....eeeeeereencrecniericniinesnaeeens 8,24
Sumala partida.......cccooveiiiiiniiirinnnns 11,97
Custes indirectos................ 6,00% 0,72
TOTAL PARTIDA .......coocieeienecenenns 12,69
V4 M3  Firme zahorra 2"
Firme con zahorra procedente de machucamento tamafio maximo
2" medido despois de compactado, incluso apertura de caixa e
preparacion da base.
Man deobra.........cccccuveeiicniniininnenn. 2,32
Maquinaria ... 3,517
Materiais ......ccuevierisenenremnnenrnrrer e 8,12
Suma la partida.......ccceeeneviiiieiienrnns 14,00
Custes indirectos................ 6,00% 0,84
TOTAL PARTIDA .......ccoovvemiuinninnnns 14,84
TC80 Ml Canalizacién iluminacion publica
Canalizacion para iluminado publico, a base de tubo de
polipropileno verde @90mm, incluso arame guia, colocado.
Man de obra.........cccevvevmniniicinernnnns 0,27
Materiais ......ooveeiiminereeiciiiiiiiceeees 1,89
Suma la partida.......cccoceciiiiiieaninnns 2,15
Custes indirectos.........c...... 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ......ccocrrenecnine 2,28
HORFC M3 Formigon en formacion de senda.
Formigén HM-20 en formacion de senda, incluso limpeza e
preparaci6n base, incluso p.p. de malla electrosoldada 15™1 5*4,e
xuntas de dilatacion, maestreado, regrado, vibrado e curado.
Man de obra.......ccocciiiiiiciiiniiiiin 40,52
Maguinania ......ooevevieiieniciiieiacianan 3,95
MAteriais ...cccuuvieeiciivierisseeesresinisaiian 64,96
Suma la partida........cccceeeeeiiiiiiiin 109,44
Custes indirectos........cc...... 6,00% 6,57
TOTAL PARTIDA ......ccierereniae 116,01
ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A Paxina 5




CADRO DE PREZOS N°2

Rer: (OTDI6V0S

Cddigo Ud Descripcion Prezo €

CAPITULO XR XESTION DE RESIDUOS

ZXRI. Ud Xestion residuos.
Xestion de residuos de construcciéon e demolicion.

TOTAL PARTIDA .........coverveiiennee 477,03

TORDOIA, decembro de 2016
0O AUTOR DO PROXECTO

N“Col.: 3.871

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A. Paxina 6



PRESUPOSTOS PARCIAIS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref: 00TD16V06

Cédigo

Descripcion

| Cantidade

Prezo €

Importe €

TRANSITO

TIERRAS

CUNETA

TERRAPP

GRAVA

SEMIPROF

SUPERF

RSELLADO

CAPITULO 01. CAMINO PONTEPEDRA A COOPERATIVA

M3 Escavacién en transito.

Escavacion da explanacion e préstamos en terreo de transito e
rochas brandas, incluido carga e transporte a vertedoiro ou lugar
de emprego e refino das superficies desmontadas.

M3 Escavacion en terras

Escavacién da explanacion e préstamos en terreo de frouxo a
compacto, incluido carga e transporte a vertedoiro ou lugar de
emprego e refino e compactacion das superficies desmontadas.

M1 Apertura de gabias.

Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha,
formacion de beiravias, incluso aporte terras se fora necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con retirada de sobrantes
a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.

M3 Formacion de terraplén préstamos

Formacion de terraplén con productos procedentes de préstamos,
incluido compactacion ata 0 95 % P.N.

M3 Firme zahorra 2"

Firme con zahorra procedente de machucamento tamafo maximo
2" medido despois de compactado, incluso apertura de caixa e
preparacion da base.

M3 Firme con grava 40/70.

Firme con grava procedente de machucamento clasificado a
40/70, medido despois de compactado, incluso apertura de caixa
e preparacion da base.

M2 Tratamento asf. semiprofundo.

Tratamento semiprofundo con 18 I. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de
emulsién ECR-2, completamente rematado, previa limpeza da
superficie.

M2 Tratamento asf. superficial.

Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2
Kg. de emulsion ECR-2, completamente rematado, incluso varrido
e limpeza previa.

M2 Rego de selado.

Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsion ECR--
2, previa limpeza da superficie e posterior retirada de gravilla solta.

850,00

612,00

325,00

1.071,00

357,00

272,55

1.833,00

2.025,00

2.025,00

2,98

1,07

1,95

2,96

14,84

16,60

2,33

1,16

0,85

2.533,00

654,84

633,75

3.170,16

5.297,88

4.524,33

4.270,89

2.349,00

1.721,25

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref:: 00TD16V06
Codigo Descripcion Cantidade Prezo € Importe €
STOP Ud Sinal de STOP. 2,00 116,66 233,32
Sinal octogonal de STOP, de 60 cm. reflectinte, colocada, incluso
parafuxeria e poste, totalmente rematada.
ALZ1 Ud A xustificar. 1,00 406,10 406,10
A xustificar en adaptacion arqueta a nova rasante e imprevistos.
TOTAL CAPITULO 01. CAMINO PONTEPEDRA A COOHERATIVA...|....oeverenenannen. 25.794,52
ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A. Paxina 2




PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref: 00TDI16V06

Cédigo

Descripcion

l Cantidade I

Prezo €

Importe €

APERTS7

EXZS

TPVCI160SAN

ARCSUM

BORD

| TC8O

[
| HORFC

CAPIiTULO 02. SENDA PEONIL DENDE DP 8401 (PONTEPEDRA) A PISCINA MUNICIPAL

MI Apertura de sobreanchos.

Apertura de explanacion en sobreanchos en toda clase de terreo,
incluso transporte de sobrantes a vertedoiro, p.p. de terraplen,
refino e compactado da subrasante, ata conseguir un ancho de
senda de 2,00 metros.

M1 Escavacion en zanxa.

Escavacion en zanxa en todo tipo de terreo para colocacion de
tubo, con transporte de sobrantes a vertedoiro, incluso p.p. de
corte de firme existente e p.p. de esteamento con elementos de
blindaxe s/planos para profundidades superiores a 2m. recheo e
compactacion, totalmente rematado e reposicion de servicios
afectados.

M1 Tubo PVC 160 mm. SN-4

MI. tubo de PVC de 160 mm. de didmetro para saneamento ou
recollida de pluviais, unién por xunta elastica, segundo NORMA
UNE-EN 1401-1, SERIE SN-4, incluso p.p. de cobados,
derivacions e pezas especiais, cama de area, colocada e
conexionada.

Ud Arqueta con sumidorio.

Arqueta de formigon con reixa e marco de fundicion ductil
cadrada de 400mm, clase C 250 segundo Norma EN 124,
completamente rematada.

M1 Bordo de formigon colocado.

Bordo de formigén colocado sobre cama de 10 cm. de formigon
HM-20, encintado e completamente rematado.

M3 Firme zahorra 2"

Firme con zahorra procedente de machucamento tamafio maximo
2" medido despois de compactado, incluso apertura de caixa e
preparacion da base.

MI Canalizacién iluminacion piblica

Canalizacion para iluminado publico, a base de tubo de
polipropileno verde @90mm, incluso arame guia, colocado.

M3 Formigén en formacién de senda.
Formigon HM-20 en formacion de senda, incluso limpeza e

preparacion base, incluso p.p. de malla electrosoldada 15%15%4, e
xuntas de dilatacion, maestreado, regrado, vibrado e curado.

450,00

26,00

26,00

13,00

450,00

90,00

450,00

90,00

2,96

8,44

6,91

128,06

12,69

14,84

2,28

116,01

1.332,00

219,44

179,66

1.664,78

5.710,50

1.335,60

1.026,00

10.440,90
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref: ODTDI6VOG

Codigo Descripcion Cantidade Prezo € Importe €
TOTAL CAPITULO 02. SENDA PEONIL DENDE DP 8401 (PONTEPKDRA) A....... 21.908,88
ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A Paxina 4




PRESUPOSTOS PARCIAIS

Rt OOTDI6VOL
Cédigo Descripcion | Cantidade | Prezo € Importe €
CAPITULO XR XESTION DE RESIDUOS
ZXR1. Ud Xestion residuos. 1,00 477,03 477,03
Xestion de residuos de construccién e demolicion.
TOTAL CAPITULO XR XESTION DE RESIDUOS ..o 477,03
ESTUDIO TECNICO GALLEGO, 5.A. Paxina &




PRESUPOSTO XERAL
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RESUMO DO PRESUPOSTO

Ref:: 00TD16V06

Ascende o Presuposto Total & expresada cantidade de SESENTA E NOVE MIL
TRESCENTOS SETENTA E CINCO EUROS con UN CENTIMOS

TORDOIA, decembro de 2016
O AUTOR DO PROXECTO

Q
Martinez

Asdo.: Juk6 . Roj

Enxeneiro de Camirios
N®Col.: 3.871

34530928

Descripcion Importe
01. CAMINO PONTEPEDRA A COOPERATIVA ... ..oiiiiiiiriiniariiis i iniesssssassssessssssassssssssassssssssasns 25.794,52
02. SENDA PEONIL DENDE DP 8401 (PONTEPEDRA) A PISCINA MUNICIPAL .......ccccocoveviciiannn 21.908,88
XR XESTION DE RESIDUOS......ccuvveiiieeseenseeseesassecasisaisssssassesnnssassasgroggesassasssesmsssisssnssssasssnsssassasnnes 477,03
PRESUPOSTO DE EXECUCION MATERIAL ......coovoviiiiiiieicnneaceenes 48.180,43
13,00 % GastOS XEaiS . ...cccoevreeriiieiiiieiececeeesiees e s 6.263,46
6,00 % Beneficio industrial...........cccoooeiieiiiiii 2.890,83
PRESUPOSTO BASE DE LICITACION wu.oueeeeeeeeeernessssressosesseasessanees 57.334,72
Ascende o Presuposto Base de Licitacion & expresada cantidade de
CINCUENTA E SETE MIL TRESCENTOS TRINTA E CATRO EUROS con
SETENTA E DOUS CENTIMOS
29,00 % LV.E .. e 12.040,29
PRESUPOSTO TOTAL ...cccoueviriermvimeennrnenrencrcerannrncnsssssosssssense 69.375,01
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